



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A TRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (1)

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A TRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (1)
 PREFEITURA: FORTIM | Prefeitura Municipal
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0508.01/2024 - SMS
 EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
 SERVIÇOS: PRazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias
 VALIDADE DA PROPOSTA: Data de Abertura: 09/09/2024 Hora de Abertura: 08:30
 DATA:
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE CENTRO

DATA :	09/09/2024	BDI :	29,79%
VERSAO	202405	HORA	112,54%
028.1 COM DESONERAÇÃO		MES	70,11%
202401 COM DESONERAÇÃO			84,44%
202405 COM DESONERAÇÃO			47,48%
SINAPI			
202405 COM DESONERAÇÃO			85,06%
PRÓPRIA			47,67%
			0,00%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 130.793,73	100,00 % R\$ 130.793,73								100,00 % R\$ 130.793,73
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 63.545,00	15,00 % R\$ 9.531,75	15,00 % R\$ 9.531,75	16,00 % R\$ 10.167,20	15,00 % R\$ 9.531,75	12,00 % R\$ 7.625,40	9,00 % R\$ 5.719,05	9,00 % R\$ 5.719,05	9,00 % R\$ 5.719,05	100,00 % R\$ 63.545,00
3	LOCAÇÃO	R\$ 25.382,02	100,00 % R\$ 25.382,02								100,00 % R\$ 25.382,02
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 284.723,02	15,00 % R\$ 42.708,45	40,00 % R\$ 113.889,21	45,00 % R\$ 128.125,36						100,00 % R\$ 284.723,02
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 114.155,66	20,00 % R\$ 22.831,13	25,00 % R\$ 28.538,92	20,00 % R\$ 22.831,13	35,00 % R\$ 39.954,48	20,00 % R\$ 22.831,13	25,00 % R\$ 39.723,24	25,00 % R\$ 39.723,24	25,00 % R\$ 39.723,25	100,00 % R\$ 114.155,66
6	REVESTIMENTOS	R\$ 158.892,97									100,00 % R\$ 158.892,97
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 58.420,37			20,00 % R\$ 11.684,07		80,00 % R\$ 46.736,30				100,00 % R\$ 58.420,37
8	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 19.707,74								100,00 % R\$ 19.707,74	100,00 % R\$ 19.707,74
9	PISOS	R\$ 144.301,33			20,00 % R\$ 28.860,27		30,00 % R\$ 43.290,40	40,00 % R\$ 57.720,53	10,00 % R\$ 14.430,13		100,00 % R\$ 144.301,33
10	FORRO	R\$ 23.881,40							100,00 % R\$ 23.881,40		100,00 % R\$ 23.881,40
11	ESQUADRIAS	R\$ 67.003,28							52,00 % R\$ 34.841,71	48,00 % R\$ 32.161,57	100,00 % R\$ 67.003,28
12	PINTURAS	R\$ 44.403,34								100,00 % R\$ 44.403,34	100,00 % R\$ 44.403,34
13	COBERTURA	R\$ 37.318,93						70,00 % R\$ 26.123,25	30,00 % R\$ 11.195,68		100,00 % R\$ 37.318,93
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 105.466,30		25,00 % R\$ 26.366,58	25,00 % R\$ 26.366,58	25,00 % R\$ 26.366,58	25,00 % R\$ 26.366,58				100,00 % R\$ 105.466,30

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (1) PREFEITURA: FORTIM Prefeitura Municipal MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0508.017/2024 - SMS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias DATA: Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08:30 OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE CENTRO	DATA : 09/09/2024 FONTE: ORSE 2024/05 112,54% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% SICRO NOVO 2024/01 COM DESONERAÇÃO 85,06% SINAPI 2024/05 COM DESONERAÇÃO 47,67% Propostas Própria 0,00%
	BDI : 29,79% HORA : 70,11% MES : 47,48%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
15	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 37.976,93	25,00 % R\$ 9.494,23	25,00 % R\$ 9.494,23	25,00 % R\$ 9.494,23	25,00 % R\$ 9.494,23	25,00 % R\$ 9.494,24				100,00 % R\$ 37.976,93
16	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 12.363,26	25,00 % R\$ 3.090,82	25,00 % R\$ 3.090,82	25,00 % R\$ 3.090,82	25,00 % R\$ 3.090,82	25,00 % R\$ 3.090,80				100,00 % R\$ 12.363,26
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 37.118,91	25,00 % R\$ 9.279,73	25,00 % R\$ 9.279,73	25,00 % R\$ 9.279,73	25,00 % R\$ 9.279,73	25,00 % R\$ 9.279,72				100,00 % R\$ 37.118,91
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 34.861,02	25,00 % R\$ 8.715,26	25,00 % R\$ 8.715,26	25,00 % R\$ 8.715,26	25,00 % R\$ 8.715,26	25,00 % R\$ 8.715,24				100,00 % R\$ 34.861,02
19	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 3.467,30						100,00 % R\$ 3.467,30			100,00 % R\$ 3.467,30
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	R\$ 17.972,00	20,00 % R\$ 3.594,40	20,00 % R\$ 3.594,40	20,00 % R\$ 3.594,40	20,00 % R\$ 4.493,00	30,00 % R\$ 5.391,60				100,00 % R\$ 17.972,00
21	PAISAGISMO	R\$ 4.325,71							40,00 % R\$ 1.730,28		100,00 % R\$ 4.325,71
22	FACHADA	R\$ 7.664,29							60,00 % R\$ 4.598,57		100,00 % R\$ 7.664,29
23	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 1.447,50							100,00 % R\$ 1.447,50		100,00 % R\$ 1.447,50
24	LIMPEZA GERAL	R\$ 19.235,19								100,00 % R\$ 19.235,19	100,00 % R\$ 19.235,19
		R\$ 1.454.427,20	R\$ 208.415,95	R\$ 208.906,50	R\$ 233.348,78	R\$ 179.509,36	R\$ 221.646,03	R\$ 134.677,67	R\$ 132.856,94	R\$ 135.065,97	R\$ 1.454.427,20
		R\$ 208.415,95	R\$ 417.322,45	R\$ 650.671,23	R\$ 830.180,59	R\$ 1.051.826,62	R\$ 1.186.504,29	R\$ 1.319.361,23	R\$ 1.454.427,20	R\$ 1.454.427,20	R\$ 1.454.427,20



Handwritten signature



COMPOSIÇÃO DO BDI

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (1)	DATA : 09/09/2024		BDI : 29,79%	
PREFEITURA:	FORTIM Prefeitura Municipal	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0508.01/2024 - SMS	ORSE	2024/05	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
DATA:	Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08:30	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE CENTRO	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
TOTAL		6,50%

II - BENEFÍCIO		
L	Lucro	7,40%
S + G	Garantia/seguros	0,80%
TOTAL		8,20%

III - IMPOSTOS		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	ISS	3,00%
TOTAL		11,15%

BDI = 29,79%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (1)	DATA : 09/09/2024	BDI : 29,79%
PREFEITURA:	FORTIM Prefeitura Municipal	ORSE	2024/05
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0508.01/2024 - SMS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
DATA:	Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08:30	Composições Próprias	PRÓPRIA
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE CENTRO		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

Handwritten signatures and initials.

SERVIÇO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (1)		DATA : 09/09/2024		BDI : 29,79%	
PREFEITURA:	FORTIM Prefeitura Municipal			FONTE	VERBÃO	HORA	MEB
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0508.01/2024 - SMS			ORSE	2024/05	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
DATA:	Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08:30			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE CENTRO			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

PROPOSTA DE PREÇOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0508.01/2024 - SMS

A Prefeitura Municipal de Município de FORTIM/CE

Ao Agente de Contratação ou Comissão de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0508.01/2024 – SMS

Prezados Senhores,

Após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta, pelo valor total de **R\$ 2.908.854,40 (dois milhões e noventa e oito mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)** conforme planilhas de custos, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro em anexo.

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR PROPOSTO
01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE CENTRO	08 (OITO) MESES	R\$ 1.454.427,20
02	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE BARRA	08 (OITO) MESES	R\$ 1.454.427,20

Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Prazo de Execução dos serviços: 08 (oito) meses

Prazo de Validade das Propostas: 60 (sessenta) dias

Dados Bancários:

Declaramos que, caso sejamos vencedor da licitação, executaremos os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pela Prefeitura Municipal, pelos preços unitários e nos prazos constantes nesta proposta.

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Concorrência Eletrônica em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas.



RESUMO DO ORÇAMENTO

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (2)	DATA : 09/09/2024	BDI : 29,79%
PREFEITURA:	FORTIM Prefeitura Municipal	FORSE	2024/05
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0508.01/2024 - SMS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
DATA:	Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08.30	Composições Próprias	PROPRIA
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE BARRA		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 130.793,73	8,99%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 63.545,00	4,37%
3	LOCAÇÃO	R\$ 25.382,02	1,75%
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 284.723,02	19,58%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 114.155,66	7,85%
6	REVESTIMENTOS	R\$ 158.892,97	10,92%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 58.420,37	4,02%
8	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 19.707,74	1,36%
9	PISOS	R\$ 144.301,33	9,92%
10	FORRO	R\$ 23.881,40	1,64%
11	ESQUADRIAS	R\$ 67.003,28	4,61%
12	PINTURAS	R\$ 44.403,34	3,05%
13	COBERTURA	R\$ 37.318,93	2,57%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 105.466,30	7,25%
15	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 37.976,93	2,61%
16	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 12.363,26	0,85%
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 37.118,91	2,55%
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 34.861,02	2,40%
19	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 3.467,30	0,24%
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	R\$ 17.972,00	1,24%
21	PAISAGISMO	R\$ 4.325,71	0,30%
22	FACHADA	R\$ 7.664,29	0,53%
23	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 1.447,50	0,10%
24	LIMPEZA GERAL	R\$ 19.235,19	1,32%
		VALOR TOTAL: R\$ 1.454.427,20	100,00%

Um Milhão Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Sete reais e Vinte centavos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A TRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (2)

PREFEITURA: FORTIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0508.01/2024 - SMS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias

DATA: Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08:30

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE BARRA

DATA : 09/09/2024

VERSÃO : 2024/05

ORSE : 028 I COM DESONERAÇÃO

SEINFRA : 2024/01 COM DESONERAÇÃO

SINAPI : 2024/05 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%

PROPRIA : 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 130.793,73
1.1		PLACA DE OBRA						R\$ 1.744,74
1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 224,05	R\$ 66,74	R\$ 1.744,74
1.2		CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 129.048,99
1.2.1	COM-27468438	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.038,07	R\$ 309,24	R\$ 1.347,31
1.2.2	COMP-88515640	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.410,37	R\$ 420,15	R\$ 1.830,52
1.2.3	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.215,97	R\$ 660,14	R\$ 2.876,11
1.2.4	COMP-84082698	ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	M2	30,00	R\$ 887,87	R\$ 264,50	R\$ 34.571,10
1.2.5	COMP-48105961	CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	M2	10,00	R\$ 562,30	R\$ 167,51	R\$ 7.298,10
1.2.6	COMP-34897234	REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	M2	20,00	R\$ 536,19	R\$ 159,73	R\$ 13.918,40
1.2.7	COMP-67371537	ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	M2	20,00	R\$ 515,12	R\$ 153,45	R\$ 13.371,40
1.2.8	COMP-76166764	SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	Composições Próprias	M2	10,00	R\$ 737,19	R\$ 219,61	R\$ 9.568,00
1.2.9	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	SINAPI	M2	353,60	R\$ 80,27	R\$ 23,91	R\$ 36.838,05
1.2.10	COMP-24089287	CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	M2	10,00	R\$ 572,46	R\$ 170,54	R\$ 7.430,00
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 63.545,00
2.1	COMP-83909079	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 489,60	R\$ 145,85	R\$ 63.545,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (2)
PREFEITURA:	FORTIM Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0508.01/2024 - SMS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias
DATA:	Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08:30
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE BARRA

DATA :	09/09/2024	BDI :	29,79%
FONTE	ORSE	VERSÃO	2024/05
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	112,54%
SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	MES	70,11%
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO		84,44%
Composição Própria	PRÓPRIA		47,48%
			85,06%
			47,67%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
3	LOCAÇÃO									R\$ 25.382,02
3.1	98059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	373,98	R\$ 52,29	R\$ 15,58	R\$ 67,87		R\$ 25.382,02
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ 284.723,02
4.1	MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 10.633,41
4.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	69,28	R\$ 86,70	R\$ 25,83	R\$ 112,53		R\$ 7.796,08
4.1.2	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	M3	1,40	R\$ 633,76	R\$ 188,80	R\$ 822,56		R\$ 1.151,58
4.1.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	55,09	R\$ 23,58	R\$ 7,02	R\$ 30,60		R\$ 1.685,75
4.2	SAPATAS									R\$ 45.695,46
4.2.1	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	75,80	R\$ 12,12	R\$ 3,61	R\$ 15,73		R\$ 1.192,33
4.2.2	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	216,30	R\$ 11,01	R\$ 3,28	R\$ 14,29		R\$ 3.090,93
4.2.3	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	272,20	R\$ 9,68	R\$ 2,88	R\$ 12,56		R\$ 3.418,83
4.2.4	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	151,60	R\$ 8,14	R\$ 2,42	R\$ 10,56		R\$ 1.600,90
4.2.5	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	122,20	R\$ 7,57	R\$ 2,26	R\$ 9,83		R\$ 1.201,23
4.2.6	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	73,10	R\$ 13,41	R\$ 3,99	R\$ 17,40		R\$ 1.271,94
4.2.7	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	78,88	R\$ 214,02	R\$ 63,76	R\$ 277,78		R\$ 21.911,29
4.2.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	14,19	R\$ 380,52	R\$ 113,36	R\$ 493,88		R\$ 7.008,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (2)

PREFEITURA: FORTIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0508.01/2024 - SMS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias

DATA: Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08:30

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE BARRA

DATA:	09/09/2024	BDI:	29,79%
FONTE	ORSE	VERSÃO	2024/05
	SEINFRA	HORA	112,54%
	SICRO NOVO	COM DESONERAÇÃO	70,11%
	SINAPI	COM DESONERAÇÃO	84,44%
	Comissões Própria	COM DESONERAÇÃO	47,87%
		PROPRIA	85,06%
			0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.2.9	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	14,19	R\$ 271,48	R\$ 80,87	R\$ 352,35	R\$ 4.999,85
4.3	VIGAS								R\$ 128.638,26
4.3.1	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	98,90	R\$ 10,10	R\$ 3,01	R\$ 13,11	R\$ 1.296,58
4.3.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	293,10	R\$ 9,29	R\$ 2,77	R\$ 12,06	R\$ 3.534,79
4.3.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	378,10	R\$ 8,15	R\$ 2,43	R\$ 10,58	R\$ 4.000,30
4.3.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	949,70	R\$ 6,76	R\$ 2,01	R\$ 8,77	R\$ 8.328,87
4.3.5	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	967,13	R\$ 6,50	R\$ 1,94	R\$ 8,44	R\$ 8.162,58
4.3.6	92769	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	525,50	R\$ 11,01	R\$ 3,28	R\$ 14,29	R\$ 7.509,40
4.3.7	92465	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	397,61	R\$ 133,19	R\$ 39,68	R\$ 172,87	R\$ 68.734,84
4.3.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	31,99	R\$ 380,52	R\$ 113,36	R\$ 493,88	R\$ 15.799,22
4.3.9	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	31,99	R\$ 271,48	R\$ 80,87	R\$ 352,35	R\$ 11.271,68
4.4	PILARES								R\$ 47.919,65
4.4.1	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	147,71	R\$ 10,10	R\$ 3,01	R\$ 13,11	R\$ 1.936,48
4.4.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	481,60	R\$ 8,15	R\$ 2,43	R\$ 10,58	R\$ 5.095,33
4.4.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	404,20	R\$ 6,76	R\$ 2,01	R\$ 8,77	R\$ 3.544,83
4.4.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	259,10	R\$ 6,50	R\$ 1,94	R\$ 8,44	R\$ 2.186,80



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A TRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (2)

PREFEITURA: FORTIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0508.01/2024 - SMS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias

DATA: Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08:30

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO INA LOCALIDADE BARRA

DATA: 09/09/2024

VERSÃO: 2024/05

BDI: 29,79%

ORSE	SEINFRA	SICRO NOVO	SINAPI	PROPRIA
112,54%	84,44%	85,06%	0,00%	0,00%
70,11%	47,48%	47,67%	0,00%	0,00%

Fonte: ORSE, SEINFRA, SICRO NOVO, SINAPI, PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
4.4.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	233,56	R\$ 11,01	R\$ 3,28	R\$ 14,29	R\$ 3.337,57
4.4.6	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES; PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	SINAPI	M2	210,57	R\$ 73,97	R\$ 22,04	R\$ 96,01	R\$ 20.216,83
4.4.7	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	SINAPI	M3	13,71	R\$ 380,52	R\$ 113,36	R\$ 493,88	R\$ 6.771,09
4.4.8	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	SINAPI	M3	13,71	R\$ 271,48	R\$ 80,87	R\$ 352,35	R\$ 4.830,72
4.5	PRÉ-MOLDADOS								
4.5.1	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3.81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	377,54	R\$ 105,79	R\$ 31,51	R\$ 137,30	R\$ 51.836,24
5	PAREDES E PAINÉIS								
5.1	ALVENARIAS								
5.1.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	SINAPI	M2	1.037,19	R\$ 72,82	R\$ 21,69	R\$ 94,51	R\$ 98.024,83
5.1.2	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES. EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_ 11/2020	SINAPI	M	104,42	R\$ 93,34	R\$ 27,81	R\$ 121,15	R\$ 12.650,48
5.2	VERGAS E CONTRA-VERGAS								
5.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,80	R\$ 1.489,74	R\$ 443,79	R\$ 1.933,53	R\$ 3.480,35
6	REVESTIMENTOS								
6.1	REVESTIMENTO DE ARGAMASSA								
6.1.1	104411	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_ 10/2022	SINAPI	M2	2.074,38	R\$ 4,13	R\$ 1,23	R\$ 5,36	R\$ 11.118,68
R\$ 158.892,97									
R\$ 127.911,31									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$																								
						SEM BDI	BDI	COM BDI																									
<p>SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (2)</p> <p>PREFEITURA: FORTIM Prefeitura Municipal</p> <p>MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0508.01/2024 - SMS</p> <p>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES</p> <p>VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias</p> <p>DATA: Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08:30</p> <p>OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE BARRA</p>																																	
<table border="1"> <tr> <td>DATA:</td> <td>09/09/2024</td> <td>BDI:</td> <td>29,79%</td> </tr> <tr> <td>VERSÃO:</td> <td>2024/05</td> <td>HORA:</td> <td>112,54%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA:</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>70,11%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO:</td> <td>2024/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI:</td> <td>2024/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,08%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias:</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>										DATA:	09/09/2024	BDI:	29,79%	VERSÃO:	2024/05	HORA:	112,54%	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	70,11%	70,11%	SICRO NOVO:	2024/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI:	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%	Composições Próprias:	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA:	09/09/2024	BDI:	29,79%																														
VERSÃO:	2024/05	HORA:	112,54%																														
SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	70,11%	70,11%																														
SICRO NOVO:	2024/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																														
SINAPI:	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%																														
Composições Próprias:	PROPRIA	0,00%	0,00%																														
6.1.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	1.646,10	R\$ 45,78	R\$ 13,64	R\$ 59,42	R\$ 97.811,26																								
6.1.3	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	428,28	R\$ 34,15	R\$ 10,17	R\$ 44,32	R\$ 18.981,37																								
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICOS																																
6.2.1	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	394,83	R\$ 52,49	R\$ 15,64	R\$ 68,13	R\$ 26.899,77																								
6.2.2	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	33,45	R\$ 58,62	R\$ 17,46	R\$ 76,08	R\$ 2.544,88																								
6.2.3	COMP-39564780	BATE - MACAS EM PVC	Composições Próprias	M	15,23	R\$ 77,76	R\$ 23,16	R\$ 100,92	R\$ 1.537,01																								
7	IMPERMEABILIZAÇÃO																																
7.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	180,72	R\$ 43,60	R\$ 12,99	R\$ 56,59	R\$ 10.226,94																								
7.2	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	159,85	R\$ 176,02	R\$ 52,44	R\$ 228,46	R\$ 36.519,33																								
7.3	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	159,85	R\$ 44,04	R\$ 13,12	R\$ 57,16	R\$ 9.137,03																								
7.4	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	68,44	R\$ 28,56	R\$ 8,51	R\$ 37,07	R\$ 2.537,07																								
8	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS																																
8.1	RODAPÉS																																
8.1.1	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	253,84	R\$ 45,67	R\$ 13,61	R\$ 59,28	R\$ 15.047,64																								
8.2	SOLEIRAS																																
8.2.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	8,08	R\$ 73,36	R\$ 21,85	R\$ 95,21	R\$ 769,30																								
									R\$ 30.981,66																								
									R\$ 58.420,37																								
									R\$ 19.707,74																								
									R\$ 15.047,64																								
									R\$ 769,30																								





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (2)

FORTEM | Prefeitura Municipal

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0508.01/2024 - SMS

08 (OITO) MESES

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias

Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08:30

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE BARRA

DATA :	09/09/2024	VERSÃO	2024/05	BDI :	29,79%
FONTE	ORSE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	112,54%
	SEINFRA	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	MES	70,11%
	SINAPI	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO		84,44%
	Composições Próprias	PRÓPRIA			47,48%
					85,08%
					47,57%
					0,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI		TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	SEM BDI	COM BDI	
8.3		PEITORIS								R\$ 3.890,80
8.3.1	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	36,64	R\$ 81,82	R\$ 24,37	R\$ 106,19		R\$ 3.890,80
9		PISOS								R\$ 144.301,33
9.1		PISO INTERNO								R\$ 104.022,53
9.1.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	478,37	R\$ 48,91	R\$ 14,57	R\$ 63,48		R\$ 30.366,93
9.1.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	478,37	R\$ 23,52	R\$ 7,01	R\$ 30,53		R\$ 14.604,64
9.1.3	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	316,31	R\$ 105,19	R\$ 31,34	R\$ 136,53		R\$ 43.185,80
9.1.4	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	1,60	R\$ 94,04	R\$ 28,01	R\$ 122,05		R\$ 195,28
9.1.5	COMP-36546431	LASTRO DE CONCRETO ESP=, COM ARMADURA DE TELA DE AÇO	Composições Próprias	M2	2,28	R\$ 62,61	R\$ 18,65	R\$ 81,26		R\$ 185,27
9.1.6	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	278,35	R\$ 42,86	R\$ 12,77	R\$ 55,63		R\$ 15.484,61
9.2		PISO EXTERNO								R\$ 40.278,80
9.2.1	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	544,26	R\$ 56,54	R\$ 16,84	R\$ 73,38		R\$ 39.937,80
9.2.2	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	70,60	R\$ 3,72	R\$ 1,11	R\$ 4,83		R\$ 341,00
10		FORRO								R\$ 23.881,40
10.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIREGIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	317,91	R\$ 57,88	R\$ 17,24	R\$ 75,12		R\$ 23.881,40
11		ESQUADRIAS								R\$ 67.003,28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																																													
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (2)																																													
FÓRUM Prefeitura Municipal																																													
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0508 01/2024 - SMS																																													
08 (OITO) MESES																																													
SERVIÇOS: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias																																													
VALIDADE DA PROPOSTA: Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08:30																																													
OBRAS: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE BARRA																																													
SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (2)																																													
PREFEITURA: FORTIM Prefeitura Municipal																																													
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0508 01/2024 - SMS																																													
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES																																													
VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias																																													
DATA: Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08:30																																													
OBRAS: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE BARRA																																													
<table border="1"> <tr> <th>DATA :</th> <th>09/09/2024</th> <th>VERSÃO</th> <th>2024/05</th> <th>BDI :</th> <th>29,79%</th> </tr> <tr> <th>FONTE</th> <td>ORSE</td> <th>HORA</th> <td>112,54%</td> <th>70,11%</th> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,88%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										DATA :	09/09/2024	VERSÃO	2024/05	BDI :	29,79%	FONTE	ORSE	HORA	112,54%	70,11%		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,88%			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO					SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
DATA :	09/09/2024	VERSÃO	2024/05	BDI :	29,79%																																								
FONTE	ORSE	HORA	112,54%	70,11%																																									
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,88%																																										
SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO																																												
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																										
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R\$	COM BDI	TOTAL R\$																																				
11.1	PORTAS								R\$ 34.845,66																																				
11.1.1	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_ 01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.833,43	R\$ 844,08	R\$ 3.677,51	R\$ 3.677,51																																				
11.1.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	UN	16,00	R\$ 851,93	R\$ 253,79	R\$ 1.105,72	R\$ 17.691,52																																				
11.1.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	UN	8,00	R\$ 796,10	R\$ 237,16	R\$ 1.033,26	R\$ 8.266,08																																				
11.1.4	COMP-15495090	PORTA DE MADEIRA, DUAS FOLHAS, 80X210CM	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 952,63	R\$ 283,79	R\$ 1.236,42	R\$ 1.236,42																																				
11.1.5	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	M2	5,88	R\$ 433,48	R\$ 129,13	R\$ 562,61	R\$ 3.308,15																																				
11.1.6	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	M2	0,98	R\$ 523,59	R\$ 155,98	R\$ 679,57	R\$ 665,98																																				
11.2	JANELAS								R\$ 32.157,62																																				
11.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	M2	2,60	R\$ 652,36	R\$ 194,34	R\$ 846,70	R\$ 2.201,42																																				
11.2.2	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	M2	16,84	R\$ 705,19	R\$ 210,08	R\$ 915,27	R\$ 15.413,15																																				
11.2.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	M2	22,95	R\$ 338,21	R\$ 100,75	R\$ 438,96	R\$ 10.074,13																																				
11.2.4	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	M	200,40	R\$ 17,18	R\$ 5,12	R\$ 22,30	R\$ 4.468,92																																				
12	PINTURAS								R\$ 44.403,34																																				
12.1	PINTURAS INTERNA								R\$ 40.723,18																																				



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (2)

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (2)
PREFEITURA:	FORTIM Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0508.01/2024 - SMS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias
DATA:	Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08:30
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO NA LOCALIDADE BARRA

DATA :	09/09/2024	BDI :	29,79%
VERSÃO	2024/05	HORA	112,54%
MESES		MESES	70,11%
ORSE			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%
SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO		47,49%
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO		86,06%
Composições Própria			47,87%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.1.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	777,09	R\$ 13,96	R\$ 4,16	R\$ 18,12	R\$ 14.080,87
12.1.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	777,09	R\$ 10,39	R\$ 3,10	R\$ 13,49	R\$ 10.482,94
12.1.3	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	317,91	R\$ 26,64	R\$ 7,94	R\$ 34,58	R\$ 10.993,33
12.1.4	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	317,91	R\$ 12,52	R\$ 3,73	R\$ 16,25	R\$ 5.166,04
12.2		PINTURAS ESQUADRIAS							R\$ 3.680,16
12.2.1	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	M2	102,00	R\$ 14,44	R\$ 4,30	R\$ 18,74	R\$ 1.911,48
12.2.2	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	102,00	R\$ 13,36	R\$ 3,98	R\$ 17,34	R\$ 1.768,68
13		COBERTURA							R\$ 37.318,93
13.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	206,41	R\$ 16,17	R\$ 4,82	R\$ 20,99	R\$ 4.332,55
13.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	206,41	R\$ 123,13	R\$ 36,68	R\$ 159,81	R\$ 32.986,38
14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 105.466,30
14.1		CABOS E ELETRODUTOS							R\$ 40.413,57
14.1.1	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	146,83	R\$ 12,41	R\$ 3,70	R\$ 16,11	R\$ 2.365,43
14.1.2	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	58,22	R\$ 19,41	R\$ 5,78	R\$ 25,19	R\$ 1.466,56
14.1.3	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3.051,35	R\$ 3,77	R\$ 1,12	R\$ 4,89	R\$ 14.921,10
14.1.4	92982	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	304,63	R\$ 12,24	R\$ 3,65	R\$ 15,89	R\$ 4.840,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (2)

Prefeitura: FORTIM | Prefeitura Municipal

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0508.01/2024 - SMS

Execução dos serviços: 08 (OITO) MESES

Validade da proposta: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias

Data: Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08:30

Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO INA LOCALIDADE BARRA

DATA: 09/09/2024

VERSÃO: 202405

HORA: 29,79%

MESES: 112,54%

70,11%

SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%

47,48%

SICRO NOVO: 202405 COM DESONERAÇÃO

85,06%

47,87%

PROPRIA: 0,00%

0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
14.1.5	91872	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	91,69	R\$ 13,75	R\$ 4,10	R\$ 17,85	R\$ 1.636,67
14.1.6	91873	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	16,44	R\$ 16,31	R\$ 4,86	R\$ 21,17	R\$ 348,03
14.1.7	91870	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,00	R\$ 9,95	R\$ 2,96	R\$ 12,91	R\$ 12,91
14.1.8	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	1,00	R\$ 17,82	R\$ 5,31	R\$ 23,13	R\$ 23,13
14.1.9	91871	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	743,55	R\$ 11,17	R\$ 3,33	R\$ 14,50	R\$ 10.781,48
14.1.10	COMP-57180125	ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (60X75) MM	Composições Próprias	M	53,77	R\$ 57,57	R\$ 17,15	R\$ 74,72	R\$ 4.017,69
14.2		QUADROS, CAIXAS, DISJUNTORES E ENTRADA DE ENERGIA							R\$ 12.436,58
14.2.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	143,00	R\$ 15,35	R\$ 4,57	R\$ 19,92	R\$ 2.848,56
14.2.2	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	78,00	R\$ 12,71	R\$ 3,79	R\$ 16,50	R\$ 1.287,00
14.2.3	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TÍJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 134,51	R\$ 40,07	R\$ 174,58	R\$ 872,90
14.2.4	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 55,54	R\$ 16,55	R\$ 72,09	R\$ 144,18
14.2.5	COM-95393877	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, DECORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 99,85	R\$ 29,75	R\$ 129,60	R\$ 259,20
14.2.6	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	22,00	R\$ 7,94	R\$ 2,37	R\$ 10,31	R\$ 226,82
14.2.7	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 8,51	R\$ 2,54	R\$ 11,05	R\$ 44,20
14.2.8	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 9,59	R\$ 2,86	R\$ 12,45	R\$ 12,45

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (2)

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (2)
PREFEITURA:	FORTIM Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0508.01/2024 - SMS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias
DATA:	Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08:30
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO INA LOCALIDADE BARRA

DATA:	09/09/2024	BDI:	29,79%
VERBAO:	2024/05	HORA:	112,54%
ORSE:	028.1 COM DESONERAÇÃO	IMES:	70,11%
SEINFRA:	2024/01 COM DESONERAÇÃO		84,44%
SICRO NOVO:	2024/05 COM DESONERAÇÃO		47,48%
SINAPI:	2024/05 COM DESONERAÇÃO		85,06%
Composições Próprias:	PROPRIA		47,67%
			0,00%
			0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
14.2.9	COMP-65783180	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS- 275V/ 80KA	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 174,97	R\$ 52,12	R\$ 908,36
14.2.10	COMP-99651811	DISJUNTOR TETRAPOLAR 63A	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 137,98	R\$ 41,10	R\$ 179,08
14.2.11	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 128,66	R\$ 38,33	R\$ 166,99
14.2.12	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 567,64	R\$ 169,10	R\$ 2.210,22
14.2.13	101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.353,09	R\$ 403,09	R\$ 1.756,18
14.2.14	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.171,46	R\$ 348,98	R\$ 1.520,44
14.3		INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS						R\$ 52.616,15
14.3.1	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 47,90	R\$ 14,27	R\$ 248,68
14.3.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	25,00	R\$ 24,48	R\$ 7,29	R\$ 794,25
14.3.3	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 37,10	R\$ 11,05	R\$ 192,60
14.3.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	61,00	R\$ 46,36	R\$ 13,81	R\$ 3.670,37
14.3.5	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 49,34	R\$ 14,70	R\$ 640,40
14.3.6	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	26,00	R\$ 25,61	R\$ 7,63	R\$ 864,24
14.3.7	COMP-53148632	LÂMPADA FLOURESCENTE COMPACTA 23W	Composições Próprias	UN	18,00	R\$ 142,53	R\$ 42,46	R\$ 3.329,82
14.3.8	COMP-66219656	LÂMPADA TUBULAR COM 2 LÂMPADAS DE LED 40W	Composições Próprias	UN	53,00	R\$ 601,60	R\$ 179,22	R\$ 41.383,46
14.3.9	COMP-97448037	LUMINÁRIA TIPO SPOT COM LÂMPADA LED 6W	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 48,39	R\$ 14,42	R\$ 502,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (2)

PREFEITURA: FORTIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0508.01/2024 - SMS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias

DATA: Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08:30

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE BARRA

DATA :	09/09/2024	BDI :	29,79%
VERSÃO	202405	HORA	112,54%
ORSE	202405	MES	70,11%
SENIFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%
SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO		47,48%
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO		85,96%
Composições Próprias	PROPRIA		47,87%
			0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
14.3.10	COMP-96627278	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA 12W	Composições Próprias	UN	7,00	R\$ 52,45	R\$ 15,62	R\$ 68,07	R\$ 476,49
14.3.11	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 10,90	R\$ 3,25	R\$ 14,15	R\$ 84,90
14.3.12	COMP-25774377	LUMINÁRIA COM LÂMPADA LED 24W	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 55,02	R\$ 16,39	R\$ 71,41	R\$ 428,46
15	CLIMATIZAÇÃO								
15.1	EQUIPAMENTOS								
15.1.1	103248	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUSH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.509,34	R\$ 449,63	R\$ 1.958,97	R\$ 11.753,82
15.1.2	103251	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUSH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	4,00	R\$ 2.113,28	R\$ 629,55	R\$ 2.742,83	R\$ 10.971,32
15.1.3	103245	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUSH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.314,90	R\$ 391,71	R\$ 1.706,61	R\$ 3.413,22
15.2	TUBULAÇÃO								
15.2.1	COMP-61538690	CABO PP 3 X 2.50 MMF	Composições Próprias	M	117,53	R\$ 9,97	R\$ 2,97	R\$ 12,94	R\$ 1.520,84
15.2.2	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	58,37	R\$ 35,89	R\$ 10,69	R\$ 46,58	R\$ 2.718,87
15.2.3	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M	117,53	R\$ 20,87	R\$ 6,22	R\$ 27,09	R\$ 3.183,89
15.2.4	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	22,09	R\$ 28,15	R\$ 8,39	R\$ 36,54	R\$ 807,17
15.2.5	97334	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	37,07	R\$ 44,30	R\$ 13,20	R\$ 57,50	R\$ 2.131,53
15.2.6	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	45,52	R\$ 14,44	R\$ 4,30	R\$ 18,74	R\$ 853,04
									R\$ 37.976,93
									R\$ 26.138,36
									R\$ 11.838,57



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (2)

PREFEITURA: FORTIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0508.01/2024 - SMS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias

DATA: Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08:30

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO INA LOCALIDADE BARRA

DATA: 09/09/2024	VERSAO: 2024/05	BDI: 29,79%
FONTE: ORSE	112,54%	HORA: 70,11%
SENIFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO: 2024/01 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
SINAPI: 2024/05 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
15.2.7	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	23,27	R\$ 7,55	R\$ 2,25	R\$ 9,80	R\$ 228,05
15.2.8	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	12,75	R\$ 11,48	R\$ 3,42	R\$ 14,90	R\$ 189,98
15.2.9	94687	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 158,10	R\$ 47,10	R\$ 205,20	R\$ 205,20
16		INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS							R\$ 12.363,26
16.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	6,38	R\$ 59,50	R\$ 17,73	R\$ 77,23	R\$ 492,73
16.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	80,56	R\$ 36,62	R\$ 10,91	R\$ 47,53	R\$ 3.829,02
16.3	COMP-26012981	RALO ABACAXI 100MM	Composições Próprias	UN	7,00	R\$ 40,29	R\$ 12,00	R\$ 52,29	R\$ 366,03
16.4	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	13,00	R\$ 26,31	R\$ 7,84	R\$ 34,15	R\$ 443,95
16.5	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	59,31	R\$ 21,01	R\$ 6,26	R\$ 27,27	R\$ 1.617,38
16.6	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	33,86	R\$ 43,08	R\$ 12,83	R\$ 55,91	R\$ 1.893,11
16.7	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 358,37	R\$ 106,76	R\$ 465,13	R\$ 3.721,04
17		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 37.118,91
17.1		TUBOS E CONEXÕES							R\$ 11.402,08
17.1.1	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 108,49	R\$ 32,32	R\$ 140,81	R\$ 140,81
17.1.2	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,40	R\$ 4,89	R\$ 21,29	R\$ 21,29
17.1.3	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 14,01	R\$ 4,17	R\$ 18,18	R\$ 18,18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE (2)

PREFEITURA: FORTIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0508.01/2024 - SMS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias

DATA: Data de Abertura: 09/09/2024 Hora da Abertura: 08:30

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO INA LOCALIDADE BARRA

DATA: 09/09/2024 BDI: 29,79%

VERSAO	HORA	MES
2024/05	112,54%	70,11%
0281 COM DESONERACAO	84,44%	47,48%
2024/01 COM DESONERACAO		
2024/05 COM DESONERACAO	85,06%	47,87%
PROPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
17.1.4	104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 18,79	R\$ 5,60	R\$ 24,39	R\$ 24,39
17.1.5	COMP_269	JOELHO 90 REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL C/ ROSCA D= 25mm x 3/4"	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 7,60	R\$ 2,26	R\$ 9,86	R\$ 39,44
17.1.6	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	4,00	R\$ 14,82	R\$ 4,41	R\$ 19,23	R\$ 76,92
17.1.7	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	55,00	R\$ 2,70	R\$ 0,80	R\$ 3,50	R\$ 192,50
17.1.8	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	37,00	R\$ 7,99	R\$ 2,38	R\$ 10,37	R\$ 383,69
17.1.9	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 27,25	R\$ 8,12	R\$ 35,37	R\$ 35,37
17.1.10	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 82,31	R\$ 24,52	R\$ 106,83	R\$ 320,49
17.1.11	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	25,00	R\$ 67,64	R\$ 20,15	R\$ 87,79	R\$ 2.194,75
17.1.12	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 64,37	R\$ 19,18	R\$ 83,55	R\$ 250,65
17.1.13	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 5,87	R\$ 1,75	R\$ 7,62	R\$ 22,86
17.1.14	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 25,58	R\$ 7,62	R\$ 33,20	R\$ 33,20
17.1.15	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 4,36	R\$ 1,30	R\$ 5,66	R\$ 33,96
17.1.16	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 5,92	R\$ 1,76	R\$ 7,68	R\$ 23,04
17.1.17	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 7,80	R\$ 2,32	R\$ 10,12	R\$ 30,36