

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		DATA :	09/09/2024	BDI :	29,79%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA		VERSAO	2024-05	HORA	112,54%
LOCAL:	FORTIM - CE		ORÇESE	2024-05	MES	70,11%
			SENIFRACE	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%
			SICRO INVOUCE	2024/01 COM DESONERAÇÃO		47,49%
			SINAPVICE	2024/05 COM DESONERAÇÃO		85,08%
			Condições PRCPRIA			47,87%
						0,00%
						0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 141.003,30	100,00 % R\$ 141.003,30								100,00 % R\$ 141.003,30
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 63.545,00	15,00 % R\$ 9.531,75	15,00 % R\$ 9.531,75	16,00 % R\$ 10.167,20	15,00 % R\$ 9.531,75	12,00 % R\$ 7.625,40	9,00 % R\$ 5.719,05	9,00 % R\$ 5.719,05	9,00 % R\$ 5.719,05	100,00 % R\$ 63.545,00
3	LOCAÇÃO	R\$ 26.414,21	100,00 % R\$ 26.414,21								100,00 % R\$ 26.414,21
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 305.605,18	15,00 % R\$ 45.840,78	40,00 % R\$ 122.242,07	45,00 % R\$ 137.522,33						100,00 % R\$ 305.605,18
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 117.790,16	25,00 % R\$ 29.447,54	25,00 % R\$ 29.447,54	20,00 % R\$ 23.558,03	35,00 % R\$ 41.226,56	20,00 % R\$ 23.558,03				100,00 % R\$ 117.790,16
6	REVESTIMENTOS	R\$ 163.317,68	25,00 % R\$ 40.829,42	20,00 % R\$ 32.663,54	20,00 % R\$ 32.663,54	25,00 % R\$ 40.829,42	25,00 % R\$ 40.829,42	25,00 % R\$ 40.829,42	25,00 % R\$ 40.829,42	25,00 % R\$ 40.829,42	100,00 % R\$ 163.317,68
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 62.409,68	20,00 % R\$ 12.481,94	20,00 % R\$ 12.481,94		80,00 % R\$ 49.927,74					100,00 % R\$ 62.409,68
8	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 21.756,80	100,00 % R\$ 21.756,80								100,00 % R\$ 21.756,80
9	PISOS	R\$ 155.001,69	30,00 % R\$ 46.500,51	30,00 % R\$ 46.500,51	30,00 % R\$ 46.500,51	20,00 % R\$ 31.000,34	30,00 % R\$ 46.500,51	40,00 % R\$ 62.000,68	10,00 % R\$ 15.500,16	10,00 % R\$ 15.500,16	100,00 % R\$ 155.001,69
10	FORRO	R\$ 25.706,20	100,00 % R\$ 25.706,20								100,00 % R\$ 25.706,20
11	ESQUADRIAS	R\$ 73.583,01	52,00 % R\$ 38.263,17	52,00 % R\$ 38.263,17					48,00 % R\$ 35.319,84	48,00 % R\$ 35.319,84	100,00 % R\$ 73.583,01
12	PINTURAS	R\$ 45.678,88	100,00 % R\$ 45.678,88								100,00 % R\$ 45.678,88
13	COBERTURA	R\$ 41.581,29	70,00 % R\$ 29.106,90	70,00 % R\$ 29.106,90							100,00 % R\$ 41.581,29
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 113.892,87	25,00 % R\$ 28.473,22	25,00 % R\$ 28.473,22	25,00 % R\$ 28.473,22	25,00 % R\$ 28.473,22	25,00 % R\$ 28.473,22	25,00 % R\$ 28.473,22			100,00 % R\$ 113.892,87
15	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 50.412,15	25,00 % R\$ 12.603,04	25,00 % R\$ 12.603,04	25,00 % R\$ 12.603,04	25,00 % R\$ 12.603,04	25,00 % R\$ 12.603,04				100,00 % R\$ 50.412,15
16	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 13.355,59	25,00 % R\$ 3.338,89	25,00 % R\$ 3.338,89	25,00 % R\$ 3.338,89	25,00 % R\$ 3.338,89					100,00 % R\$ 13.355,59



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		DATA: 09/09/2024	BDI: 29,79%
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA	FONTE: CRSESE 2024/05		HORA: 112,54%
LOCAL: FORTIM - CE	SEINFRAE 028.1 COM DESONERAÇÃO		MES: 70,11%
	SICRO-NOVOCE 2024/01 COM DESONERAÇÃO		REF: 07/2024
	SINAPICE 2024/05 COM DESONERAÇÃO		10/2023
	Concessões Própria		04/2024
			06/2024
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 40.981,46		25,00 % R\$ 10.245,37	25,00 % R\$ 10.245,37	25,00 % R\$ 10.245,37	25,00 % R\$ 10.245,35				100,00 % R\$ 40.981,46
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 37.076,66		25,00 % R\$ 9.269,17	25,00 % R\$ 9.269,17	25,00 % R\$ 9.269,17	25,00 % R\$ 9.269,15				100,00 % R\$ 37.076,66
19	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 3.850,51								100,00 % R\$ 3.850,51	100,00 % R\$ 3.850,51
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	R\$ 19.476,36			20,00 % R\$ 3.895,27	25,00 % R\$ 4.869,09	25,00 % R\$ 4.869,09	30,00 % R\$ 5.842,91			100,00 % R\$ 19.476,36
21	PAISAGISMO	R\$ 4.643,18								100,00 % R\$ 4.643,18	100,00 % R\$ 4.643,18
22	FACHADA	R\$ 8.118,24							40,00 % R\$ 3.247,30	60,00 % R\$ 4.870,94	100,00 % R\$ 8.118,24
23	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 1.528,63								100,00 % R\$ 1.528,63	100,00 % R\$ 1.528,63
24	LIMPEZA GERAL	R\$ 19.235,19								100,00 % R\$ 19.235,19	100,00 % R\$ 19.235,19
		R\$ 1.555.963,92	R\$ 222.790,04	R\$ 237.633,00	R\$ 239.072,53	R\$ 241.314,60	R\$ 187.312,08	R\$ 143.498,96	R\$ 141.739,69	R\$ 142.603,02	R\$ 1.555.963,92
			R\$ 222.790,04	R\$ 460.423,04	R\$ 699.495,57	R\$ 940.810,17	R\$ 1.128.122,25	R\$ 1.271.621,21	R\$ 1.413.360,90	R\$ 1.555.963,92	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DO BDI				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	DATA : 09/09/2024		BDI : 29,79%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA	FORTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	FORTIM - CE	ORSE/SE	202405	112,54%
		SEINFRA/CE	008.1 COM DESONERAÇÃO	70,11%
		SICRO	202401 COM DESONERAÇÃO	10/2024
		NOVO/CE	202405 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAP/CE	202405 COM DESONERAÇÃO	47,48%
		Composições	PROPRIA	85,06%
		Propostas	PROPRIA	47,67%
				06/2024
				0,00%
				0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
R	RISCOS	1,27%
	TOTAL	6,50%

BENEFÍCIO		
L	LUCRO	7,40%
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
	TOTAL	8,20%

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB	4,50%
	ISS	3,00%
	TOTAL	11,15%



BDI = 29,79%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	DATA : 09/09/2024	BDI : 29,79%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA	ORSE/SE	2024/05
LOCAL:	FORTIM - CE	SEINFRA/CE	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2024/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAP/CE	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		PROPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	FLS	RUBRICA	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A				
	INSS			0,00%	0,00%
	SESI			1,50%	1,50%
	SENAI			1,00%	1,00%
	INCRA			0,20%	0,20%
	SEBRAE			0,60%	0,60%
	SALÁRIO EDUCAÇÃO			2,50%	2,50%
	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO			3,00%	3,00%
	FGTS			8,00%	8,00%
	SECONCI			0,00%	0,00%
	TOTAL			16,80%	16,80%

B	GRUPO B				
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO			17,86%	0,00%
	FERIADOS			3,71%	0,00%
	AUXILIO - ENFERMIDADE			0,86%	0,64%
	13º SALÁRIO			11,10%	8,33%
	LICENÇA PATERNIDADE			0,06%	0,04%
	FALTAS JUSTIFICADAS			0,74%	0,56%
	DIAS DE CHUVAS			1,66%	0,00%
	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO			0,10%	0,08%
	FÉRIAS GOZADAS			13,56%	10,18%
	SALÁRIO MATERNIDADE			0,04%	0,03%
	TOTAL			49,69%	19,86%

C	GRUPO C				
	AVISO PRÉVIO INDENIZADO			5,56%	4,17%
	AVISO PRÉVIO TRABALHADO			0,13%	0,10%
	FÉRIAS INDENIZADAS			0,94%	0,71%
	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA			2,65%	1,99%
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL			0,47%	0,35%
	TOTAL			9,75%	7,32%

D	GRUPO D				
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B			8,35%	3,34%
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO			0,47%	0,35%
	TOTAL			8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	DATA :	09/09/2024 BDI : 29,79%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA	FONTE	VERSÃO	REF.
LOCAL:	FORTIM - CE	ORSE/SE	202405	07/2024
		SEINFRAICE	026.1 COM DESONERAÇÃO	112,54% 70,11% 10/2023
		SICRO	202401 COM DESONERAÇÃO	- - 04/2024
		SINAPUCE	202405 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67% 06/2024
			PROPRIA	0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
	INSS	0,00%	0,00%
	SESI	1,50%	1,50%
	SENAI	1,00%	1,00%
	INCRA	0,20%	0,20%
	SEBRAE	0,60%	0,60%
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
	FGTS	8,00%	8,00%
	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
	FERIADOS	3,71%	0,00%
	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	DATA:	09/09/2024	BDI:	26,79%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE	FONTE:	OFSEGE 2024/05	VERSÃO:	2024/05
LOCAL:	FORTIM - CE	SENFRACE:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	112,54% 70,11%
		SICRO NOVOCCE:	2024/01 COM DESONERAÇÃO	MES:	07/2024
		SINAPICE:	2024/05 COM DESONERAÇÃO		10/2023
		PROPRIA:	0,00%		04/2024
					06/2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						141.003,30	CENTO E QUARENTA E UM MIL TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS
1.1		PLACA DA OBRA						1.919,52	UM MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	319,92	TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	1.919,52	UM MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
1.2		CANTEIRO DE OBRAS						139.083,78	CENTO E TRINTA E NOVE MIL OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS
1.2.1	COMP.4 19	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	COMPO	UN	1,00	1.450,52	UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	1.450,52	UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
1.2.2	COMP.4 18	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ	COMPO	UN	1,00	2.050,29	DOIS MIL CINQUENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS	2.050,29	DOIS MIL CINQUENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS
1.2.3	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES); AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	1,00	3.193,13	TRÊS MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS	3.193,13	TRÊS MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS
1.2.4	COMP.4 56	ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	COMPO	M2	30,00	1.244,04	UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS	37.321,20	TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS
1.2.5	COMP.4 57	CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	COMPO	M2	10,00	787,63	SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	7.876,30	SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS
1.2.6	COMP.4 58	REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA	COMPO	M2	20,00	749,58	SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E	14.991,60	QUATORZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE

LOCAL: FORTIM - CE

DATA: 09/09/2024 BDI: 29,79%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE/SE	2024/05	112,54%	70,11%	07/2024
SEINFRA/CE	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SICRO NOVO/CE	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2024
SINAPI/CE	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,07%	06/2024
Composições Própria		0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
1.2.7	COMP.4 58	LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	COMPO	M2	20,00	720,44	OITO CENTAVOS	14.408,80	UM REAIS E SESENTA CENTAVOS
							SETECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS		QUATORZE MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS
1.2.8	COMP.4 60	ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	COMPO	M2	10,00	1.027,99	UM MIL VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	10.279,90	DEZ MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS
1.2.9	98458	SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	SINAPI	M2	353,60	111,65	CENTO E ONZE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS	39.479,44	TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
1.2.10	COMP.5 54	CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	COMPO	M2	10,00	803,26	OITOCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	8.032,60	OITO MIL TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1,00	63.545,00	SESENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS	63.545,00	SESENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS
2.1	COMP.1 ADM FORTIM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	COMPO	%	100,00	635,45	SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	63.545,00	SESENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS
							VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS		
3	LOCAÇÃO				1,00	26.414,21	QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS	26.414,21	VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS
3.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	373,98	70,63	SETENTA REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS	26.414,21	VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO INA LOCALIDADE SEDE

LOCAL: FORTIM - CE

DATA: 09/09/2024 BDI: 29,79%

ORSE/SE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
202405	202405	112,64%	70,11%	07/2024
SENFRACE	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,48%	10/2023
SICRO NOVO/CE	202401 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2024
SINAP/ICE	202405 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	06/2024
Comunicação	PROPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO						305.605,18	TREZENTOS E CINCO MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS
4.1		MOVIMENTO DE TERRA						10.734,51	DEZ MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS
4.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	69,28	112,53	CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	7.796,08	SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS
4.1.2	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	M3	1,40	869,98	OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	1.217,97	UM MIL DUZENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS
4.1.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	55,09	31,23	TRINTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	1.720,46	UM MIL SETECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
4.2		SAPATAS						48.075,82	QUARENTA E OITO MIL SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS
4.2.1	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	75,80	16,81	DEZESSEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS	1.274,20	UM MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS
4.2.2	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	216,30	15,41	QUINZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	3.333,18	TRÊS MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS
4.2.3	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	272,20	13,61	TREZE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS	3.704,64	TRÊS MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS
4.2.4	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA	SINAPI	KG	151,60	11,50	ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	1.743,40	UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE	
LOCAL:	FORTIM - CE	
DATA:	09/09/2024	BDI: 26,79%
FONTE:	ORSESE 2024/05	HORA 112,54%
SENFRACE:	608.1 COM DESONERAÇÃO	70,11%
SICRO NOVOICE:	2024/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%
SINAPICE:	2024/05 COM DESONERAÇÃO	47,48%
CONCESSIONÁRIA:	PRCPRIA	0,00%
REF.:	07/2024	
REF.:	10/2023	
REF.:	04/2024	
REF.:	09/2024	




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
4.2.5	104920	CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	122,20	10,75	DEZ REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	1.313,65	QUARENTA CENTAVOS
		ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	73,10	18,38	DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	1.343,58	UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS
4.2.6	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	M2	78,88	288,20	DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS	22.733,22	VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS
4.2.7	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M3	14,19	536,80	QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	7.617,19	SETE MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS
4.2.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	14,19	353,26	TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	5.012,76	CINCO MIL DOZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
4.2.9	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,00	138.066,5	CENTO E TRINTA E OITO MIL SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	138.066,52	CENTO E TRINTA E OITO MIL SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
4.3	VIGAS								
4.3.1	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	98,90	14,19	QUATORZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	1.403,39	UM MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS
4.3.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	SINAPI	KG	293,10	13,16	TREZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	3.857,20	TRÊS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		DATA: 09/09/2024		BDI: 29,79%					
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE		FONTE: 028.1 COM DESIGNAÇÃO		VERBA: 202405		HORA: 112,54%		MÊS: 07/2024	
LOCAL: FORTIM - CE		SEINFRA: 202407 COM DESIGNAÇÃO		RUBRICA: 202405		84,44%		47,48%	
		SINAPICE: 028.05 COM DESIGNAÇÃO		PRÓPRIA		85,08%		47,87%	
		CATEGORIA: 0,00%				0,00%		0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO	VALOR POR EXTENSO
	92761	CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	378,10	11,62	4.393,52	VINTE CENTAVOS	VINTE CENTAVOS
4.3.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	949,70	9,70	9.212,09	QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
4.3.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	967,13	9,36	9.052,34	NOVE MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E NOVE CENTAVOS	NOVE MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
4.3.5	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	525,50	15,28	8.029,64	OITO MIL VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS	OITO MIL VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS
4.3.6	92759	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	397,61	185,22	73.645,32	SETENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	SETENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS
4.3.7	92455	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	31,99	536,80	17.172,23	DEZESSETE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	DEZESSETE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	DATA :	09/09/2024	BDI :	29,79%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE	FONTE:	202405	VERSÃO	202405
LOCAL:	FORTIM - CE	ORSE/SE	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,48%
		SEINFRA/CE	202401	COM DESONERAÇÃO	47,48%
		SINAPI/CE	202405	COM DESONERAÇÃO	86,06%
		Composição		PROPRIA	0,00%
		REF.	072024	HORA	70,11%
			100023		47,48%
			042024		47,48%
			066024		0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
4.3.9	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	31,99	353,26	11.300,79	ONZE MIL E TREZENTOS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS
4.4	PILARES				1,00	52.452,22	52.452,22	CINQUENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS
4.4.1	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	147,71	14,19	2.096,00	DOIS MIL NOVENTA E SEIS REAIS
4.4.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	481,60	11,62	5.596,19	CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS
4.4.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	404,20	9,70	3.920,74	TRÊS MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS
4.4.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	259,10	9,36	2.425,18	DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS
4.4.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	233,56	15,28	3.568,80	TRÊS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS
4.4.6	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES	SINAPI	M2	210,57	107,53	22.642,59	VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE

LOCAL: FORTIM - CE

DATA: 09/09/2024 BDI: 29,79%

VERSÃO	HORA	MES	REF.
2024/05	112,54%	70,11%	07/2024
028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPICE	2624/01 COM DESONERAÇÃO	-	04/2024
SINAPICE	2624/05 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,87%
CONSIDERAÇÃO	PRÓPRIA	0,00%	09/2024


 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
 RUBRICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
	92419	E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020					CENTAVOS		DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS
4.4.7	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	13,71	536,80	QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	7.359,53	SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS
4.4.8	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	13,71	353,26	TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	4.843,19	QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS
4.5	PRÉ-MOLDADOS				1,00	56.276,11	CINQUENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS	56.276,11	CINQUENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS
4.5.1	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 M	SEINFR	M2	377,54	149,06	CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS	56.276,11	CINQUENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS
5	PAREDES E PAINÉIS				1,00	117.790,1	CENTO E DEZESSETE MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	117.790,16	CENTO E DEZESSETE MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
5.1	ALVENARIAS				1,00	114.119,3	CENTO E QUATORZE MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	114.119,33	CENTO E QUATORZE MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
5.1.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	1.037,1	96,56	NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	100.151,07	CEM MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS
5.1.2	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES,	SINAPI	M	104,42	133,77	CENTO E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	13.968,26	TREZE MIL NOVECENTOS E

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM			DATA:	09/09/2024	BDI:	29,79%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE			FONTE	CRSESE	VERSÃO	202405
LOCAL:	FORTIM - CE			SEINFRA	128.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	112,54%
				SICHO NOVOBE	202401 COM DESONERAÇÃO	MES	70,11%
				SINAPICE	202405 COM DESONERAÇÃO	REF.	07/2024
				Comissão	PRÓPRIA		47,48%
							04/2024
							06/2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
	101966	EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SEINFR	M3	1,00	3.670,83	3.670,83	SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
5.2		VERGAS E CONTRA-VERGAS						TRÊS MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS
5.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFR	M3	1,80	2.039,35	3.670,83	TRÊS MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS
6		REVESTIMENTOS						TRÊS MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS
6.1		REVESTIMENTO DE ARGAMASSA						TRÊS MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS
6.1.1	104411	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	SINAPI	M2	2.074,3	5,72	11.865,45	ONZE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS
6.1.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFR	M2	1.646,1	60,25	99.177,53	NOVENTA E NOVE MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS
6.1.3	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFR	M2	428,28	45,10	19.315,43	DEZENOVE MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS
6.2		REVESTIMENTO CERÂMICOS						TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E
					1,00	32.959,27	32.959,27	TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E

Handwritten signature and initials.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE		
LOCAL:	FORTIM - CE		

DATA:	09/09/2024	BDI:	29,79%
VERSÃO:	2024/05	HORA:	11,254%
CRSE/SE:	028.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	70,11%
SEINFRA:	2024/01 COM DESONERAÇÃO		86,44%
SICRO NOVO/CE:	2024/01 COM DESONERAÇÃO		47,40%
SINAPI/CE:	2024/05 COM DESONERAÇÃO		04/2024
Outras Rubricas:	2024/05 COM DESONERAÇÃO		85,00%
PROPRIA:			47,67%
			0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
								SETE CENTAVOS
6.2.1	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	394,83	72,60	28.664,66	VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS
6.2.2	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	33,45	80,60	2.696,07	DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS
6.2.3	COMP.4 90	BATE-MACAS EM PVC	COMPO	M	15,23	104,96	1.598,54	UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS
7		IMPERMEABILIZAÇÃO			1,00	62.409,68	62.409,68	SESENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS
7.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2CM C/ ADITIVO	SEINFR	M2	180,72	57,86	10.456,46	DEZ MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
7.2	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	159,85	249,08	39.815,44	TRINTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
7.3	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	159,85	59,35	9.487,10	NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	DATA:	09/09/2024	BDI:	28,79%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE	FONTE:	2024/05	VERSÃO:	2024/05
LOCAL:	FORTIM - CE	CRSE/SE:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	112,54%
		SINAPICE:	2024/01 COM DESONERAÇÃO	MES:	70,11%
		SINAPICE:	2024/05 COM DESONERAÇÃO		84,44%
		SINAPICE:	2024/05 COM DESONERAÇÃO		47,48%
		SINAPICE:	2024/05 COM DESONERAÇÃO		47,67%
		SINAPICE:	2024/05 COM DESONERAÇÃO		0,00%
		SINAPICE:	2024/05 COM DESONERAÇÃO		0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
7.4	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	68,44	38,73	2.650,68	DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITO CENTAVOS
8	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS						21.756,80	VINTE E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
8.1	RODAPÉS				1,00	16.712,83	16.712,83	DEZESSEIS MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS
8.1.1	98688	RODAPÊ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	253,84	65,84	16.712,83	DEZESSEIS MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS
8.2	SOLEIRAS				1,00	838,06	838,06	OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS
8.2.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM. ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	8,08	103,72	838,06	OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS
8.3	PEITORIS				1,00	4.205,91	4.205,91	QUATRO MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS
8.3.1	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	36,64	114,79	4.205,91	QUATRO MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS
9	PISOS				1,00	155.001,6	155.001,69	CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL UM REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS
9.1	PISO INTERNO				1,00	110.854,2	110.854,21	CENTO E DEZ MIL E DEZ MIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		DATA: 09/09/2024		VERSÃO: 2024/05		HORA: 29,79%		REF: 07/2024	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE		CRSESE: 2024/05		SEINFRACE: 2024/05		112,54%		70,11%	
LOCAL: FORTIM - CE		SICPRO NOVOCE: 2024/05		SINAPICE: 2024/05		84,44%		47,46%	
		SICPRO NOVOCE: 2024/05		SINAPICE: 2024/05		85,05%		47,67%	
		SICPRO NOVOCE: 2024/05		SINAPICE: 2024/05		0,00%		0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO	VALOR POR EXTENSO
9.1.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFR	M2	478,37	66,30	31.715,93	OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS	TRINTA E UM MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
9.1.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3CM	SEINFR	M2	478,37	31,69	15.159,55	TRINTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS	QUINZE MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS
9.1.3	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	316,31	149,17	47.183,96	CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	QUARENTA E SETE MIL CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
9.1.4	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	1,60	133,19	213,10	CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	DUZENTOS E TREZE REAIS E DEZ CENTAVOS
9.1.5	COMP.4 91	LASTRO DE CONCRETO ESP.= 5CM, COM ARMADURA DE TELA DE AÇO	COMPO	M2	2,28	85,62	195,21	OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS	CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS
9.1.6	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	278,35	58,87	16.386,46	CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS	DEZESSEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
9.2	PISO EXTERNO				1,00	44.147,48	44.147,48	QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		DATA :	09/06/2024	BDI :	29,79%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	VERBA:	2024/05	HORA:	112,54%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE	ORÇÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	70,11%
LOCAL:	FORTIM - CE	SEINFRA:	2024/01 COM DESONERAÇÃO	REF.:	07/2024
		SICRO NOVOIC:	2024/05 COM DESONERAÇÃO		10/2023
		SINAPICE:	2024/05 COM DESONERAÇÃO		04/2024
		Outras:	PRCPRIA		06/2024
					0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
9.2.1	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022	SINAPI	M2	544,26	80,47	OITENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	43.796,60	QUARENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS
9.2.2	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	SINAPI	M	70,60	4,97	QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS	350,88	TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS
10	FORRO				1,00	25.706,20	VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS	25.706,20	VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS
10.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023_PS	SINAPI	M2	317,91	80,86	OITENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	25.706,20	VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS
11	ESQUADRIAS				1,00	73.583,01	SETENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO	73.583,01	SETENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO
11.1	PORTAS				1,00	37.884,55	TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS	37.884,55	TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS
11.1.1	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	SINAPI	UN	1,00	4.077,79	QUATRO MIL SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS	4.077,79	QUATRO MIL SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS
11.1.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	16,00	1.194,95	UM MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	19.119,20	DEZENOVE MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		DATA: 09/09/2024	BDI: 29,79%
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE	ORSEGE: 2024/05	VERSÃO: 2024/05	HORA: 112,54%
LOCAL: FORTIM - CE	SEINFRA: 628.1 COM DESONERAÇÃO	REF: 07/2024	MES: 70,11%
	SICRO NOVOICE: 2024/01 COM DESONERAÇÃO		
	SINAPICE: 2024/03 COM DESONERAÇÃO		
	Prorrogativa Contratual		
	Prorrogativa		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
	90844	INSTALAÇÃO. AF_12/2019						
		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8,00	1.114,55	8.916,40	OITO MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS QUARENTA CENTAVOS
11.1.3	90843							
11.1.4	COMP.4 69	PORTA DE MADEIRA, DUAS FOLHAS, 80X210 CM	COMPO	UN	1,00	1.333,15	1.333,15	UM MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS
11.1.5	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	5,88	628,20	3.693,82	TRÊS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS
11.1.6	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,98	759,38	744,19	SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS
11.2	JANELAS				1,00	35.698,46	35.698,46	TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
11.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,60	939,32	2.442,23	DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS
11.2.2	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E	SINAPI	M2	16,84	1.021,54	17.202,73	DEZESSETE MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E