
O Poder Executivo Municipal entende a necessidade de realizar manutenções no empreendimenti 

que será executado, e tomar-se-á fonte financiadora de recursos para recuperação daquele.

Faz-se previsão de perda gradual de 3,33% do pavimento em período de recorrência igual a um ano.

O Plano de Trabalho objetiva a construção de 57.082,27 m2 de pavimento, logo a manutenção 

máxima anual desta é equivalente a R$ 80.506,23/ano -  tomando em conta a perda de 1,92 

R$.mJ/ano.

7. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

Identificação das ameaças à longevidade do objeto entregue e as ações que podem ser tomadas para 

evitar ou minimizar a ocorrência dos riscos e impactos negativos após a conclusão do projeto.

CATEGORIA DO 
RISCO RISCO S im N ào K

■  piíC» MEDIDAS PREVENTIVAS

FINANCEIRO Insuficiência de recurso financeiro para 
manutenção/reparo do objeto X

0  Município garante a disponibilidade 
financeira da contrapartida para suprir 
a insuficiência temporária e eventual 
do Ministério das Desenvolvimento 
Regional.

HUMANO/TÉCNICO

Insuficiência de equipe técnica 
especializada para acompanhar/ 
operacionalizar a execução do projeto

X
0  Município conta com quadro técnico 
suficiente e complementar para 
realização do objeto.

Insuficiência de equipe técnica 
especializada para acompanhar/ 
operacionalizar a manutenção do objeto 
concluído

X
0  Município conta com quadro técnico 
suficiente e complementar para 
realização do objeto.

AMBIENTAL

Ocorrências de danos no objeto 
causados por fenômenos ou desastres 
naturais

X
0  Município conta com quadro técnico 
suficiente e complementar para 
realização do objeto.

Ocorrências de possíveis danos 
ambientais causados pela execução ou 
entrega do objeto

X
0  Município garante a coerência 
ambiental do projeto, não causando 
danos desnecessários caso existam.

TEMPO

Ausência ou insuficiência do prazo de 
garantia X

Cancelamento de condições e garantias 
contratuais por perda de prazos. X

MATERIAL

Inexistência de assistência técnica 
especializada na região X

Entrega do objeto defeituoso ou 
inacabado X Fiscalização por parte da contratante

FUNCIONALIDADE
Perda de utilidade/funcionalidade antes 
do término da expetativa de vida útil do 
objeto

X
Garantir que seja cumprida a Lei N° 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (novo 
código civil).

OUTROS X ______

0
*

0
'



Medidas preventivas principais:

Criação de comitê para acompanhar e avaliar a entrega e manutenção do objeto; J
Previsão de despesas no Orçamento Anual Municipal;

Exigência de determinada especificação técnica e grau de qualidade do material/equipamento no 

contrato;

Exigência da utilização de fontes alternativas e materiais recicláveis.

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos é responsável pela manutenção periódica do bem, 

como também responsável pela elaboração e acompanhamento da execução do plano.

i U H * *
iNaselmo Ferreira

PREFEITO MUNICIPAL DE FORTIM-CE
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CAIXA Contrato de Repasse

CONTRATO DE REPASSE N" 903763/2020/MDR/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO(A) PELA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, E O(A) MUNICÍPIO 
DE FORTIM, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO 
DE AÇÕES RELATIVAS AO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
TERRITORIAL E URBANO.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas têm. entre si, justo e acordado o 
Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em confonnidade com este Contrato de Repasse e 
com a seguinte regulamentação: Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações. Decreto n" 
6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alterações. Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de 
dezembro de 2016 e suas alterações. Instrução Normativa MPDG N° 02. de 24 de janeiro de 2018 e suas 
alterações. Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. Diretrizes Operacionais do Gestor do Programa para o 
exercício, Contrato de Prestação de Serviços (CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa 
Econômica Federal e demais normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde 
já , na forma ajustada a seguir:

SIGNATÁRIOS

I -  CONTRATANTE -  A União Federal, por intermédio do Gestor do Programa MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, representada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira 
sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 
n° 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto n° 66.303, de 6 de março de 1970, regendo-se 
pelo Estatuto Social aprovado na Assembléia Geral de 19 de janeiro de 2018, em confonnidade com o 
Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sui, Quadra 04, 
Lote 3/4, Brasllia-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandatária da 
Uníao, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por MÁRCIO GONÇALVES 
GÜNÇALEZ. CPF n° 169.660.148-77, residente e domicilíado(a) em Rua Frei Mansueto 333, Apto 101, 
Meireles, Fortaleza-Ce, conforme Cartório 2o Oficio de Notas e Protesto de Brasília/DF j Livro 340 l-P | 
Folhas 114 | Data 07/10/2019 e Cartório 2o Oficio de Notas e Protesto de Brasília/DF | Livro 3416-P j Folhas 
012 * Data 26/12/2019. doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

II -  CONTRATADO -  MUNICÍPIO DE FORTIM, inscrito no CNPJ-MF sob o 35.050.756/0001-20, neste 
ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal. Senhor NASELMO DE SOUSA FERREIRA. CPF nc 
490.981.013 -72. residente e domiciliado(a) em Rua Nossa Senhora do Amparo, 553 Centro Fortim CEP- 
62815-000. doravante denominado(a) simplesmente CONTRATADO.

CONDIÇÕES GERAIS

I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
pavimentação em diversas ruas na zona urbana do município de fortim/ce..

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e  elogios) 
Para p esso a s  com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474



Contrato de Repasse

II -  MUNICÍPIO(S) BENEFICIÁRIO(S) 
Fortim - CE.

CAIXA

III - CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR 
( x ) Não ( ) Sim
Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima desse Contrato de Repasse -  
Condições Gerais.

IV -  CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA
( ) Não ( x ) Sim
Documentação: Área de Intervenção, Técnica de Engenharia e Licença Ambientai.
Prazo final para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 31/10/2021.
Prazo Final para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 30/11/2021.

V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Recursos do Repasse da União RS 4.115.421,00 (quatro milhões, cento e quinze mil e quatrocentos e vinte e 
um reais).
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA RS 160.000,00 
(cento e sessenta mil reais),
Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida) RS 4.275.421,00 (quatro milhões, duzentos e setenta e 
cinco mil e quatrocentos e vinte e um reais).
Nota de Empenho n°2020NE801747, emitida em 14/09/2020, no valor de R $4.115.421,00 (quatro milhões, 
cento e quinze mil e quatrocentos e vinte e um reais), Unidade Gestora 175004. Gestão 00001.
Programa de Trabalho: 1545122171D730001.
Natureza da Despesa: 444042.
Conta Vinculada do CONTRATADO: agência n° , conta n°..

VI - PRAZOS
Data da Assinatura do Contrato de Repasse: 21/10/2020.
Término da Vigência Contratual: 21 de Outubro de 2023.
Prestação de Contas: até 60 dias após o término da vigência contratual ou conclusão da execução do objeto, o 
que ocorrer primeiro.
Arquivamento: 10 anos contados da apresentação da prestação de contas pelo CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA e encerramento da operação do CR; ou da Tomada de Contas Especial, após 
julgamento das contas pelo TCU; ou após decorrido o prazo legal de guarda, o que ocorrer por último.

V II-FO RO
Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Estado do Ceará.

VIII - ENDEREÇOS
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO; Rua Rita Bandeira Gondim. 872 - Centro - 
CEP 62815-000-Fortim -C E.
Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: Rua Sena Madureira , 800 - 2o andar. 
Centro, Cep: 60.055-080 - Fortaleza/CE.

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:
Endereço eletrônico do CONTRATADO: esplam@esplam.com.br; pmfortim@gmail.com: 
andre.pessoa@caixa.gov.br.
Endereço eletrônico da CONTRATANTE: gtgovfo@caixa.gov.br,
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CAIXA Contrato de Repasse

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIÇÃO SUSPENS1VA

I -  O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse 
(PLATAFORMA+BRASIL) é parte integrante do presente Contrato de Repasse, independente de 
transcrição.

1.1 -  A eficácia deste Instrumento está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA de toda a documentação relacionada no item IV das Condições Gerais deste Contrato, bem 
como à análise favorável pela CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no mesmo item.

1.1.1 - O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde já e por este Instrumento, reconhece e dá
sua anuência que o não atendimento das exigências no prazo fixado ou a não aprovação da documentação 
pela CONTRATANTE implicará a:
a) Extinção do presente Contrato de Repasse independente de notificação, quando não houver liberação de
recursos de repasse;
b) Rescisão imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de eventuais despesas para 
elaboração do projeto básico ou tenno de referência custeadas com recursos do instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA -  DAS OBRIGAÇÕES

2 -  Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse, são obrigações das 
partes:

2.1 -  DA CONTRATANTE
I. Analisar e aceitar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas;

II. Celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diário Oficial da União (DOU), e respectivas 
alterações, se for o caso;

III. Acompanhar e atestar a execução físico-financeira do objeto previsto no Plano de Trabalho, com os 
correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e 
tecnológicos da CONTRATANTE;

IV. Transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, na forma do 
cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento;

V. Comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta na legislação;
VI. Monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a execução do presente 

instrumento;
VII. Analisar eventuais solicitações de reprogramação dos Projetos Técnicos ou Termos de Referência, 

submetendo-as, quando for o caso. ao Gestor do Programa, mediante o pagamento de taxa de reanálise;
VIII. Verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONTRATADO, atendo-se à documentação no 

que tange: a contemporaneidade do certame, aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade 
com os preços de referência, ao respectivo enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente 
licitado, ao fornecimento de declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO 
e/ou UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis, ou registro na 
PLATAFORMA+BRASIL que a substitua;
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Contrato de RepasseCAIXA
IX. Aferir a execução do objeio pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por meio da 

verificação da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim como verificar a regular 
aplicação das parcelas de recursos» de acordo com o disposto na Cláusula Quinta;

X. Verificar a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART, Registro de Responsabilidade 
Técnica -  RRT ou, quando aplicável, Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, quando se tratar de 
obras e serviços de engenharia;

XI. Designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou empregados responsáveis 
pelo seu acompanhamento;

XII. Divulgar em sítio eletrônico institucional as infonnações referentes a valores devolvidos, bem como a 
causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do 
instrumento;

XIII. Fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competência 
específica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial;

XIV. Notificar previamente o CONTRATADO a inscrição como inadimplente na 
PLATAFORMA-t-BRASlL, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento 
da execução do objeto do instrumento, devendo ser incluída no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda 
ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do órgão responsável pelo instrumento;

XV. Receber e analisar a prestação de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA, bem como notificá-lo quando da não apresentação da Prestação de Contas no prazo 
fixado, e/ou quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for o caso, a 
correspondente Tomada de Contas Especial;

XVI. Efetuar a devolução imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao instrumento para a conta 
única do Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis;

XVII. Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de 
paralisação ou de ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;

XVIII. Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos relativos ao 
acompanhamento da execução do objeto, registrando aqueles que por sua natureza não possam ser 
realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado;

XIX. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente instrumento, providenciar o 
cancelamento dos saldos de empenho no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

2.2 -  DO CONTRATADO

I. Consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, os recursos 
necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o 
exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros que, 
anualmente constarão do seu Orçamento;

II, Observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar 
estabelecidas pela Lei Complementar n° 101. de 04 de maio de 2000;

HI. Comprometer-se. nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, nos termos do 
Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior à contrapartida 
aportada ao Contrato de Repasse;

IV. Definir o regime de execução do objeto do Contrato de Repasse como indireto;
V. Elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentação jurídica, 

técnica e institucional necessária à celebração do Contrato de Repasse, de acordo com os normativos do 
programa, bem como apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e 
aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e concessionárias de serviços 
públicos, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável;

VI. Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeio pactuado no Contrato de Repasse, 
observando prazos e custos, designando profissional habilitado e com experiência necessária ao
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CAI.mil Contrato de Repasse

acompanhamento e controle das obras e serviços com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicável, 
TRT da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados;

Vii. Apresentar à CONTRATANTE declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores 
que acompanharão a obra ou serviço de engenharia;

Vlll. Apresentar declaração expressa atestando que possui setor específico com atribuições definidas para 
gestão, celebração, execução e prestação de contas dos instrumentos celebrados com a União, com 
lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado público efetivo e quando não possuir setor específico 
para essa função, poderá atribuir as competências a setor já  existente na sua estrutura administrativa, 
desde que tal setor conte com a lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado público efetivo 
(PORTARIA INTERMINISTERIAL N° i 14, DE 7 DE MAIO DE 2018).

IX. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços 
contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e 
atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do beneficio pela 
população beneficiária, quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;

X. Selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes 
estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de 
vulnerabilidade econômica e social, informando à CONTRATANTE sempre que houver alterações;

XI. Realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, assegurando a coireçâo dos 
procedimentos legais, a suficiência do projeto básico ou do termo de referência, da planilha 
orçamentária dtscriminativa do percentual de Encargos Sociais Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) 
utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou 
conjunto deles, além da disponibilização da contrapartida, quando for o caso;

XII. Apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA, ou registro na PLATAFORMA+BRASIL que a substitua, atestando o atendimento das 
disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório;

XIII. Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o CTEF -  Contrato de Execução e 
Fornecimento de Obras ou Serviços ou Equipamentos;

XIV. Estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Contrato 
de Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;

XV. No caso dos Estados, Municípios e Distrito Federal, notificar os partidos políticos, os sindicatos de 
trabalhadores e as entidades empresariais com sede no municipio ou Distrito Federal quando ocorrer a 
liberação de recursos financeiros pela CONTRATANTE, em conformidade com a Lei n° 9.452, de 20 
de março de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;

XVI. Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos 
decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possibilitar a sua funcionalidade;

XVII. Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à consecução do objeto no 
prazo fixado no Contrato de Repasse;

XVIII. Fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para 
viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;

XIX. Prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e 
serviços exeeutados/fomecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de 
readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto 
contratado;

XX. Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos relativos à 
formalização, execução, licitação, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de 
toniada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar na PLATAFORMA+BRASIL os atos que 
por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados;

XXL Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando 
constatado o desvio ou malversação de recursos púbiicos, irregularidade na execução do CTEF ou 
gestão financeira do Contrato de Repasse, comunicando tal fato à CONTRATANTE;
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CAIXA
XXIi. Registrar na PLATAF0RMA+BRAS1L o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela 

Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o 
seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos 
aditivos, a ART, RRT ou, quando aplicável, TRT dos projetos, dos executores e da fiscalização de 
obras, e os boletins de medições;

XXIII. Manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela 
União de manifestações dos cidadãos relacionados ao convênio, possibilitando o registro de sugestões, 
elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

XXIV. Incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento se referir à execução 
de obras de engenharia, informação sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e elogios, 
conforme previsto no “Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras” da Secretaria de 
Comunicação Social dá Presidência da República;

XXV. Ao tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e, 
havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Público 
Federal e Estadual e a Advocacia Geral da União;

XXVI. Atender ao disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, e no Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e IN MPDG n°02, de 24 de janeiro de 2018, 
relatívamente à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com 
mobilidade reduzida;

XXVII. Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental 
municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXVIU. Prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e 
do BD1 que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou serviço, em cumprimento ao art. 7o, 
§2°, inciso II, da L.ei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c a Súmula n° 258 do Tribunal de Contas da 
União ou quando aplicável, da Lei Federal n° 13.303. de 30 de junho de 2016, vedada a utilização da 
modalidade contratação integrada e de orçamento sigiloso;

XXIX. Nos casos de transferências a Estados. Distrito Federal e Municípios, observar o disposto no Decreto n° 
7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alterações, nas licitações que realizar, no caso de contratação de 
obras ou serviços de engenharia, bem como apresentar à CONTRATANTE declaração firmada pelo 
representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao 
disposto no referido Decreto;

XXX. Utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da Lei n® 10.520, 
de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
obrigatoriamente a sua forma eletrônica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA a impossibilidade de sua utilização, vedada a utilização de orçamento sigiloso;

XXXI. Publicar, em conformidade com a legislação vigente, o extrato do primeiro ou único edital de licitação 
em até 60 (sessenta) dias, prorrogável uma única vez, desde que motivado pelo CONTRATADO e 
aceito pela CONTRATANTE, contados:
a) Da data de assinatura do presente instrumento, caso não possua cláusula suspensiva; ou
b) Do aceite do termo de referência ou da emissão do Laudo de Análise Técnica, caso o presente 

instrumento possua cláusula suspensiva.
XXXII. Apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da licitação, 

atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a 
fiscalização dessa obrigação;

XXXIII. Registrar na PLATAFORMA+BRAS1L as atas e as informações sobre os participantes e respectivas 
propostas das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades;

XXXIV. Inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do Contrato de 
Repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou
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XXXVII.

XXXV1H.

XXXIX.

XL.

XL1.

XLII.

XLI1I.

XLIV.

XLV.

XLVl.

XLV1I.

XLVIII.

entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos 
e registros contábeis;
Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das 
empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento 
daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 
de março de 2010;
Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -  SICAF a regularidade das 
empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento 
daquelas eni contratar com o Poder Público, sendo vedada a participação na licitação ou contratação de 
empresa que consta como impedida ou suspensa;
Consultar no Cadastro Nacional de Condenações Civis a regularidade das empresas e/ou profissionais 
participantes do processo de licitação, no que tange a registro de ato de improbidade administrativa e 
inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça;
Apresentar à CONTRATANTE relatório de execução do empreendimento contendo informações sobre 
a execução fisico-financeira do Contrato de Repasse, bem como da utilização da contrapartida, 
conforme o art. 18 da Portaria lnterministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e 
suas alterações;
Responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever 
apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua 
funcionalidade;
Divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato de Repasse, o 
nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse e o nome da CONTRATANTE e do Gestor 
do Programa, como entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação 
promocional, com antecedência mínima de 72 horas, sob pena de suspensão da liberação dos recursos 
financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 1997: 
Compromeler-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca do Governo 
Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitações impostas pela 
Lei Eleitoral n“ 9.504, de 30 de setembro de 1997;
Responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto contratual por 
consórcios públicos:
Aplicar, na PLATAFORMA+BRASIL. os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de 
Repasse em caderneta de poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um 
mês, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de Repasse também por intermédio da 
PLATAFORMA+BRASIL. observadas as disposições contidas na Cláusula Sétima deste Instrumento; 
Estar ciente de que a CONTRATANTE está autorizada a efetuar a transferência dos recursos 
financeiros por ela repassados para a conta vinculada ao instrumento, bem como os seus rendimentos, 
para a conta única da União, caso os recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo 
de 180 dias;
Estar ciente de que a CONTRATANTE está autorizada a efetuar o resgate dos saldos remanescentes da 
conta vinculada ao instrumento, nos casos em que não houver a devolução dos recursos no prazo 
previsto;
Estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo bancário, quanto a União e respectivos órgãos de controle, 
por se tratar de recurso público;
Dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instância de controle social da 
área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver:
Divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a 
causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do 
instrumento;
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XLIX. Disponibilizar, em sítio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, 

consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, contendo, peto menos, o objeto, a 
finalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as 
contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicação na 
internet pela inserção de link na página oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA que 
possibilite acesso direto ao Portal de Convênios;

L. Indicar a obrigatoriedade de contabilização e guarda dos bens remanescentes e manifestar compromisso 
de utilização dos bens para assegurar a continuidade de programa governamental, estando claras as 
regras e diretrizes de utilização;

LI. Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competências e atribuições o 
CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE EXECUTORA, por desvio ou 
malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do 
instrumento;

LH, Apresentar, via PLATAFORMA-^ BRASIL, o Plano de Sustentabilidade do empreendimento ou 
equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder Legislativo o compromisso assumido;

LIII. Observar as condições para reprogramação estabelecidas na Portaria Intenninisterial MPDG/MF/CGU 
424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, e IN MPDG n° 02, de 24 de janeiro de 2018 e suas 
alterações;

LI V. Tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse;
LV. Transferir a posse e propriedade do imóvel para os beneficiários finais, sendo condicionante para 

aprovação da Prestação de Contas, caso a operação preveja o item de investimento de regularização 
fundiária;

LV1. Apresentar a Licença de Operação, fornecida pelo órgão ambiental competente, sendo condicionante 
para aprovação da Prestação de Contas Final, caso a operações seja de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos e drenagem, inclusive as realizadas nos programas 
habitacionais;

LVI1. Estar ciente que a não aprovação pela CONTRATANTE do produto inicial relativo à metodologia 
implicará a rescisão contratual e a não liberação dos recursos contratados bem como a devolução dos 
recursos eventualmente jà sacados, no caso de operações de Plano Diretor, Risco e Regularização 
Fundiária;

LVII1. Estar ciente que a liberação da última parcela fica condicionada à comprovação da regularização efetiva 
da situação da delegação ou concessão firmada entre o município e o prestador dos serviços, no caso de 
operações do Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto, quando a comprovação da regularidade da 
delegação e concessão for apresentada porterino de compromisso;

LIX. Garantir isoladamente ou junto aos órgãos competentes o fornecimento, a manutenção e a operação dos 
sistemas de abastecimento de água. de coleta e tratamento de esgoto sanitário, de coleta e tratamento 
dos resíduos sólidos, de coleta de esgotos pluviais, de pavimentação pública e de rede de distribuição de 
energia elétrica e iluminação pública, no que couber.

CLÁUSULA TERCEIRA -  DO VALOR

3 -  A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o limite do 
valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS e de acordo com o 
cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3 . 1 - 0  CONTRATADO aportará o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item V das 
CONDIÇÕES GERAIS, após o desbloqueio dos Recursos de Repasse e previamente ao pagamento dos 
fornecedores ou prestadores de serviços, de acordo com os percentuais e as condições estabelecidas na 
legislação vigente à conta de recursos alocados em seu orçamento.
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CAIXA Contraio de Repasse

3.2 -  Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao presente Contrato 
de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de 
recursos e elementos de despesa.

3.3 -  Recursos adicionais necessários à consecução do objeto do presente Contrato de Repasse terão o seu 
aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 -  Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta vinculada a este 
Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta de cobrança de tarifas bancárias.

CLÁUSULA QUARTA -  DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO

4 - 0  CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa 
concordância em aguardar a autorização escrita da CONTRATANTE para o início da execução do objeto 
deste Contrato de Repasse.

4.1 -A  autorização ocorrerá após a finalização do processo de análise pós contratual e, para Contrato de 
Repasse enquadrado no Nível I ou l-A, o crédito de recursos de repasse na conta vinculada, conforme 
diretrizes da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas 
alterações.

4.2 -  Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE não será objeto de 
medição para liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta.

4.3 — Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA declara estar ciente de que a autorização de início de objeto e a liberação dos recursos 
somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar no mês de outubro, considerada, inclusive, 
a eventual ocorrência de segundo turno, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea “a” da Lei n° 9.504. 
de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA QUINTA -  DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAÇÃO E DESBLOQUEIO DE 
RECURSOS

5. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos 
praticados e a sua plena execução, respondendo o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos 
danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento, não cabendo a 
responsabilização da CONTRATANTE por ineonformidades ou irregularidades praticadas pelo 
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão 
de responsabilidade atribuída à CONTRATANTE.

5.1 No acompanhamento da execução do objeto serão verificados:

I -  A comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;
II -  A compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de trabalho, os 
desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
III -  A regularidade das informações registradas pelo CONTRATADO na PLATAFORMA+BRAS1L;
IV -  O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas;
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CAIXA
V -  A conformidade financeira.

Contrato de Repasse

5.2 A CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quaisquer 
irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica apurados durante a 
execução do instrumento, suspendendo o desbloqueio de recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser 
prorrogado por igua l período.

5.3 A CONTRATANTE reportará decisão quanto à aceitação ou não das justificativas apresentadas e, se for
0 caso, realizará procedimento de apuração de dano ao erário, ensejando registro de inadimplência na 
PLATAFGRMA+BRASIL e imediata instauração de Tomada de Contas Especial.

5.4 -  A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de 
Trabalho e será realizada sob bloqueio, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e 
atendidas as exigências cadastrais vigentes.

5.4.1 - A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:

1 -  Para instrumentos enquadrados nos:
a) Níveis I e 1-A, preferencialmente em parcela única; e
b) Níveis II e III, em no mínimo 3 (três) parcelas, sendo que a primeira não poderá exceder a 20% (vinte por 
cento) do valor global do instrumento.

II - A liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada à:
a) Conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pela CONTRATANTE;
b) Adimplência no CAUC do CONTRATADO que possui até 50.000 habitantes e que estava inadimplente 
no momento da assinatura do presente Contrato de Repasse, caso a operação seja vinculada ao exercício 
financeiro de 201S ou 2019.

III -  Para a liberação das demais parcelas o CONTRATADO deverá estar em situação regular com a 
execução do Plano de Trabalho, com execução de no mínimo 70% das parcelas liberadas anteriormente.

5.4.2 -  Não haverá a liberação da primeira parcela de recursos ao Contratado que possua instrumentos 
apoiados com recursos do Govemo Federal sem execução financeira há mais de 180 dias.

5 .5 - 0  cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em consonância com as metas 
e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

5.6 - Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo CONTRATADO, o cronograma de
desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução estabelecido no referido processo 
licitatório. :

5.7 -  A autorização de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrerá condicionada a:

I - Emissão da autorização para início do objeto;
II - Apresentação do relatório de execução compatível com o cronograma de desembolso 
aprovado, devidamente atestado pela fiscalização do CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA:
III -  A tendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria lnterministerial MPDG/MF/CGU n0 
424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações;
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CAIXA
V -  A conformidade financeira.

Contrato de Repasse

5.2 A CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quaisquer 
irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica apurados durante a 
execução do instrumento, suspendendo o desbloqueio de recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser 
prorrogado por igual período.

5.3 A CONTRATANTE reportará decisão quanto à aceitação ou não das justificativas 
o caso, realizará procedimento de apuração de dano ao erárío, ensejando registro 
PLATAFGRMA+BRASIL e imediata instauração de Tomada de Contas Especial.

apresentadas e, se for 
de inadimplência na

5.4 -  A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de 
Trabalho e será realizada sob bloqueio, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e 
atendidas as exigências cadastrais vigentes.

5.4.1 - A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:

I -  Para instrumentos enquadrados nos;
a) Níveis I e 1-A, preferencíalmente em parcela única; e
b) Niveis II e III, em no mínimo 3 (três) parcelas, sendo que a primeira não poderá exceder a 20% (vinte por 
cento) do valor global do instrumento.

II - A liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada à:
a) Conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pela CONTRATANTE;
b) Adimplência no CAUC do CONTRATADO que possui até 50.000 habitantes e que estava inadimplente 
no momento da assinatura do presente Contrato de Repasse, caso a operação seja vinculada ao exercício 
financeiro de 2018 ou 2019.

III -  Para a liberação das demais parcelas o CONTRATADO deverá estar em situação regular com a 
execução do Plano de Trabalho, com execução de no mínimo 70% das parcelas liberadas anteriormente.

5.4.2 -  Não haverá a liberação da primeira parcela de recursos ao Contratado que possua instrumentos 
apoiados com recursos do Governo Federal sem execução financeira há mais de 180 dias.

5 .5 - 0  cronograma de desembolso previsto no piano de trabalho deverá estar em consonância com as metas 
e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

5.6 - Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo CONTRATADO, o cronograma de 
desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução estabelecido no referido processo 
licitatório.

5.7 -  A autorização de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrerá condicionada a:

I - Emissão da autorização para inicio do objeto;
II - Apresentação do relatório de execução compatível com o cronograma de desembolso 
aprovado, devidamente atestado pela fiscalização do CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA:
III -  A tendim ento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interminísterial MPDG/MF/CGU n0 
424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações;
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Contrato de RepasseCAIXA
IV - Comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA;
V -  Apresentação do termo de recebimento provisório da intervenção, nos termos do art. n° 73, inciso 1, 
alínea “a" da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para o desbloqueio da ultima parcela de recursos;
5.7.1 - O servidor indicado pelo CONTRATADO responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização da obra deverá assinar e carregar na PLATAFORMA+BRASIL o relatório de 
fiscalização referente a cada medição.

5.7.2 - O CONTRATADO deverá verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados 
atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de 
engenharia aceitos.

5.7.3 - A execução física será atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da Portaria 
Interm inisterial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2 0 16 e suas alterações.

5.7.4 -  A aferição da execução do objeto, suas metas e fases ou etapas será realizada por meio da verificação 
da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado no Plano de Trabalho.

5.8 -  O instrumento será rescindido na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 dias da 
liberação da primeira parcela ou sem comprovação da execução financeira por mais de 360 dias contados a 
partir do último desbloqueio de recursos.

5.9 -  Os prazos de que tratam os itens 5.4.2 e 5.8 da Cláusula Quinta do presente Contrato de Repasse;

I - deverão ser suspensos nos casos em que a inexecução financeira for devida a atraso de liberação de 
parcelas pelo Concedente ou pela CONTRATANTE, ou nos casos em que a paralisação da execução se der 
por determinação judicial ou por recomendação ou determinação de órgãos de controle; e

II - poderão ser prorrogados, desde que sejam devidamente motivados, que não fique caracterizada culpa ou 
inércia do CONTRATADO, nos casos de que trata o inciso III do § 3o do art. 27 da Portaria Interministerial 
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, e que seja autorizado pela 
CONTRATANTE.

5.10 -  Cabe ao representante legal do CONTRATADO dar continuidade à execução dos Contratos de 
Repasse firmados pelos seus antecessores.

5.11 - A utilização de recursos do contrato de repasse para pagamento da remuneração variável, conforme 
previsto na Lei das Estatais (Lei n° 13.303, de 2016), é permitido somente nos casos em que os preços dos 
itens da Planilha Orçamentária do CTEF, aceita na VRPL - Verificação do Resultado do Processo 
Licilatório, correspondam aos limites máximos, incluindo a remuneração variável.

CLAUSULA SEXTA 
RECURSOS

DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS

6 -  As despesas com a execução do objeto do presente Contrato de Repasse correrão à conta de recursos 
alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.

6 .1 -  A emissão do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com determinação específica 
do Gestor do Programa, com incorporação ao presente Contrato de Repasse mediante Apostilamento.

SAC CAIXA; 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e  elogios) 
Para p esso a s  com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 
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Contrato de RepasseCAIXA
6.2 -  A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é determinada por 
instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o presente Contrato de Repasse fica 
automaticamente extinto.

6.2.1 -  No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o 
quantitativo ftsico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente 
funcionalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

7 - Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho 
ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Intenninisterial 
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, vedada sua utilização em finalidade 
diversa da pactuada neste Instrumento.

7. t -  A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e 
a fonte de recursos, se for o caso.

7 .2 -A n te s  da realização de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA incluirá na 
PLATAFORMA+BRASIL, no mínimo, as seguintes informações:

I - A destinaçâo do recurso;
1 1 -0  nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
III - O contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ac pagamento;
V - Informações das notas fiscais ou documentos contábeis.

7.3 -  Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos 
fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo, em 
que o crédito poderá ser realizado ent conta bancária de titularidade do próprio CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA, devendo ser registrado na PLATAFORMA+BRASIL o beneficiário final da 
despesa:

a) Por ato da autoridade máxima do Gestor do Programa;
b) No ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos realizados às 
próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo Gestor do Programa e em valores além 
da contrapartida pactuada.

7.3.1 -  Excepcíonalmente. poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência do presente Contrato 
de Repasse, pagamento a pessoa física que não possua conta bancária, desde que permitida a identificação do 
beneficiário pela CONTRATANTE, e observado o limite de R$ 1,200,00 (um mil e duzentos reais) por 
fornecedor ou prestador de serviços.

7.4 -  Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em 
período anterior ou posterior à vigência do presente Contrato de Repasse, permitido o pagamento de 
despesas posteriormente desde que comprovadamente realizadas na vigência descrita no item VI das 
CONDIÇÕES GERAIS.

12
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7.5 -  Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança se o prazo 
previsto para sua utilização for igual ou superior a I mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo 
ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver 
prevista para prazo menor que 1 mês.

7.5.1 -  A aplicação dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse, em fundo de curto 
prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA do respectivo 
Termo de Adesão ao fundo no ato de regularização da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio da 
PLATAFORMA+BRASIL, se o prazo previsto para utilização dos recursos transferidos for igual ou superior 
a 1 mês.

7.5.2 -  Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas vinculadas devem ser 
devolvidos à conta única do Tesouro ao finai da execução do objeto contratado, devendo constar de 
demonstrativo específico que integrará a prestação de contas, vedada a sua utilização.

7.5.3 - Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que comprometam a 
execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

7.6 -  Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do 
Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicações financeiras, deverão ser 
restitutdos integralmente à UNIÃO FEDERAL, no prazo improrrogável de 30 dias do evento, na forma 
indicada pela CONTRATANTE na época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de 
Contas Especial do responsável.

7.6.1 -  Nos casos de descumprimenlo do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE solicitará à 
instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos saldos remanescentes à conta 
única do Tesouro Nacional.

7.7 -  Deverão ser restituídos. ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados 
monetaríamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) Quando não houver qualquer execução física referente ao objeto pactuado neste Instrumento nem 
utilização de recursos;
b) Quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
c) Quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou final;
d) Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste Instrumento;
e) Quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o 
estabelecido no item 7.5.2;
I) Quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do contrato 
celebrado.

7.7.1 -  Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “a”, os recursos que permaneceram na conta vinculada, sem 
terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, serão devolvidos 
acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do 
vencimento da vigência do Contrato de Repasse.

7.7.2 -  Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b”, em que a parte executada apresente funcionalidade, a 
devolução dos recursos já creditados em conta e não aplicados no objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do
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resultado da aplicação financeira nos termos do item 7.5, ocorrerá no prazo de até 30 dias do vencimento da 
vigência contratual.

7.7.3 -  Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “b”, em que a parte executada não apresente funcionalidade, 
os recursos liberados devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de 
débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia -  SELIC, acumulada mcnsalmente. até o último dia do mês anterior ao da 
devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução de recursos à 
conta única do Tesouro.

7.7.4 - Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3. a funcionalidade da parte executada será verificada pela 
CONTRATANTE.

7.7.5 - Vencidos os prazos de devolução descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores devem ser devolvidos 
devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com 
base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -  SELIC, acumulada 
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% 
no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.6 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “c’\  os recursos devem ser devolvidos incluindo os 
rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia -  SELIC.

7.7.7 -  Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "d", será instaurada Tomada de Contas Especial, além da 
devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para 
com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia -  SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, 
acrescido esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro 
Nacional.

7.8 -  Para fins de efetivação da devolução dos recursos a União, a parcela de atualização referente à variação 
da SELIC será calculada proporcionalmente à quantidade de dias compreendida entre a data da liberação da 
parcela para o CONTRATADO e a data de efetivo crédito do montante devido na conta única do Tesouro.

CLÁUSULA OITAVA 
CONTRATUAL

DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA

8 -  Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade do CONTRATADO 
e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extinção, desde que vinculados à finalidade a que se 
destinam.

CLÁUSULA NONA -  DAS PRERROGATIVAS

9 - 0  Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa, 
cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Piano de Trabalho.
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CAIXA Contrato de Repasse

9.1 -  Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas in loco com o propósito 
do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão do Contrato de 
Repasse, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 -  É prerrogativa da União, por intermédio do Gestor do Programa e da CONTRATANTE, promover a 
fiscalização físico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse, bem como, conservar, em 
qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de 
sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

9.3 - As informações relativas à celebração, execução, acompanhamento, fiscalização e de prestação de 
contas, inclusive àquelas referentes à movimentação financeira dos instrumentos, serão públicas, exceto nas 
hipóteses legais de sigilo fiscal e bancário e nas situações classificadas como de acesso restrito, consoante o 
ordenamento jurídico.

CLÁUSULA DÉCIMA -  DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

10 -  Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua contabilidade 
analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da 
CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com subcontas 
identificando o Contrato de Repasse e a especificação da despesa

10.1 -  As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão 
emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devidamente identificados com o 
nome do Programa e o número do Contrato de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no 
próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo 
fixado no Contrato de Repasse.

10.1.1 -  O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deverá disponibilizar cópias dos comprovantes 
de despesas ou de outros documentos à CONTRATANTE sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11 -  A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à CONTRATANTE no 
prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

11 .1 - Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecerá 
o prazo máximo de 45 dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluidos os rendimentos da 
aplicação no mercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC.

11.2 -  Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação de contas nem 
devolva os recursos nos termos do item anterior, ao ténnino do prazo estabelecido, a CONTRATANTE 
registrará a inadimplência na PLATAFORMA+BRASIL por omissão do dever de prestar contas e 
comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas 
Especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de 
responsabilização solidária,

11.3 -  Cabe ao representante legal do CONTRATADO prestar contas dos recursos provenientes dos 
Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.
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11.3.1 -  Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, à CONTRATANTE, e 
inserir na PLATAFORMA+BRASIL documento com justificativas que demonstrem o impedimento e as 
medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

11.3.2 -  Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo 
administrador solicitará a instauração de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 -  Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão o envio de documentos e 
justificativas à CONTRATANTE, para análise e manifestação do Gestor do Programa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS EXTRAORDINÁRIAS

12 -  Haverá a cobrança de tarifa extraordinária do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nos 
seguintes casos em que esse(s) der(cm) causa:

Custo Unilár io -N ív e l»

Reanálise do Plano de Trabalho R$ 1.400.00
Verificação do Resultado do Processo Licitatório inapta ou 
repetida

R$ 9.200,00

Manutenção de contrato, cobrada mensalmente após 180 dias 
sem execução financeira

RS 1.000,00

Visita ou vistoria in loco em quantidade superior à prevista no 
Art. 54 da Portaria lnterministerial MPDG/MF/ CGU n° 
424/2016 e suas alterações

RS 8.300,00

Reabertura de PCF ou TCE R$ 4.000,00
Alteração de cronograma RS 2.400,00
Atualização de orçamento RS 4.200,00
Exclusão de meta R$ 5.500.00
Ajustes no projeto R$ 6.500.00
Reprogramação de Remanescente de obra R$ 7.500,00
Inclusão de meta RS 8.500,00
Alteração de escopo RS 14.900,00

12.1 -  Os valores dos serviços acima constam em tabela disponível em
http:-'www.planeianiénto.gov.br»'accsso-a-infonriacao.;licitacotfs-c-
contratoS'Credenciamento'18 liei crcdO 1 Urmo-unico-dc-credeiicianicnto arti-06 pdfview.

1 2 .2 - 0  comprovante de pagamento da tarifa extraordinária é apresentado à CONTRATANTE previamente 
à realização do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DA AUDITORIA
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13 -  Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, sem elidir 
a competência dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA, 
em conformidade com o Capítulo VI do Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 -  É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja 
subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos relacionados direta 
ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem como aos locais de execução das obras, quando em 
missão de fiscalização ou auditoria,

13.2. Em sendo evidenciados pelos Órgãos de Controle ou Ministério Público vícios insanáveis que 
impliquem nulidade da licitação realizada, o CONTRATADO deverá adotar as medidas administrativas 
necessárias à recomposição do erário no montante atualizado da parcela já  aplicada, o que pode incluir a 
reversão da aprovação da prestação de contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, 
independentemente da comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES 
PROMOCIONAIS

14 -  Ê obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela 
CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 dias. 
contados a partir da autorização da CONTRATANTE para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da 
liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de 
setembro de 1997.

14.1 -  Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse será 
obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem como o objeto 
de aplicação dos recursos, observado o disposto no §1° do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de 
suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral n° 
9,504, de 30 de setembro de 1997.

CAIXA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DA VIGÊNCIA

15 -  A vigência deste Instrumento iniciar-se-á na data de sua assinatura e encerrar-se-á no prazo descrito no 
item VI das CONDIÇÕES GERAIS, possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação da 
CONTRATANTE, conforme o disposto no Art. 27, Inciso V e § 3o, da Portaria Interministeriai 
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

16 - 0  Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, 
Ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua vigência, creditando-se-lhes, 
igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período, aplicando, no que couber, a Portaria Interministeriai 
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, e demais normas pertinentes à 
matéria.

16.1 -  Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de qualquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatada pela CONTRATANTE:
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I - A utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
II - A inexistência de execução financeira após 180 dias da liberação da primeira parcela ou após 360 dias do 
último desbloqueio de recursos, à exemplo do descrito na Cláusula Quinta, item 5.8, desde que não se 
enquadre nas hipóteses de suspensão ou de prorrogação do prazo, nos termos do item 5.9;
III - A falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado;
IV - A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial;
V -  Não atendimento ao disposto no inciso XXX do item 2.2 do presente instrumento.

16.1.1 -  A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores 
restituídos á União Federal devidamente corrigidos, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 -  A existência de restrição do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não foi considerada 
óbice à celebração do presente instrumento, em razão da decisão liminar concedida nos termos especificados 
no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebração deste instrumento, condicionada à decisão final.

17.1 -  Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de Repasse, a desistência da 
ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA implicará a 
desconstituição dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução de todos 
os recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -  DA ALTERAÇÃO

1 8 - 0  presente Contrato de Repasse poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e 
justificada, a ser apresentada à CONTRATANTE, em no mínimo 60 (sessenta) dias antes do ténnino da 
vigência, vedada a alteração do objeto.

18.1 -  A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de atraso na liberação dos 
recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será promovida “de oficio” pela CONTRATANTE, 
limitada ao período do atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA.

18.2 -  A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por meio de Termo 
Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão unilateral exclusiva do órgão responsável 
pela concepção da política pública em execução.

18.3 -  São vedadas as alterações do objeto do Contrato de Repasse e da Contrapartida que resulte em valores 
inferiores ou superiores aos limites mínimos e máximos definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA -  DAS VEDAÇÕES

19 -  Ao CONTRATADO é vedado:

l. Reformular os projetos de engenharia das obras e serviços já aceitos pela CONTRATANTE, inclusive 
para os casos ent que tenha sido aplicada a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016;

18
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I!. Realizar reprogramações decorrentes de ajustes ou adequações nos projetos de engenharia ou nos 
termos de referência de serviços de engenharia dos instrumentos enquadrados nos Níveis I e I-A, 
conforme o disposto no §4° e no §8° do Art. 6o da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 
30 de dezembro de 2016 e suas alterações;

III. Realizar despesas a título de taxa de administração ou similar;
IV. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal do órgão ou 

entidade pública da Administração Direta ou Indireta, salvo nas hipóteses previstas em leis federais 
específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

V. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no 
instrumento;

VI. Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
VII. Efetuar pagamento em data posterior á vigência do instrumento, salvo se o fato gerador da despesa 

tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
VIII. Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a 

pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere às multas e aos juros 
decorrentes de atraso na transferência de recursos pela CONTRATANTE, e desde que os prazos para 
pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

IX. Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, exceto 
para creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando for o caso;

X. Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que 
previstas no plano de trabalho;

XI. Pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da 
ativa ou empregado de etnpresa publica, ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por 
serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;

XII. Utilizar os recursos do presente Contrato de Repasse para construção de bem que desobedeça a Lei n° 
6.454, de 1977:

XIII. Aproveitar rendimentos dos recursos do Contrato de Repasse;
XIV. Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro como contrapartida;
XV. Adotar o regime de execução direta:
XVI. Utilizar licitação cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do presente Contrato de Repasse 

ou da emissão Laudo de Análise Técnica, que consubstancia a análise técnica de engenharia e a análise 
documental de objeto que envolva obra.

XVII. Utilizar CTEF exclusivo para aquisição de equipamentos ou para execução de custeio, que não atenda 
ao disposto no art. 50-A da Portaria Interministerial n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas 
alterações.

CAIXA Contrato de Repasse

CLÁUSULA VIGÉSIMA -  DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES

20 -  Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de Repasse deverão ser 
apresentados em original ou em cópia autenticada.

20.1 -  As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente 
feitas se inseridas na PLATAFORMA+BRASIL. ou entregues por carta protocolada, telegrama, fax ou 
correspondência eletrônica, com comprovante de recebimento, nos endereços descritos no item Vlll das 
CONDIÇÕES GERAIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA -  DO FORO
19
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Contrato de RepasseCAIXA
21 -  Fica eleito o foro da Justiça Federal, descrito no item VII das CONDIÇÕES GERAIS, para dirimir os 
conflitos decorrentes deste Instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas 
testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as 
respectivas cópias, que terilo o mesmo valor do original.

F o r ta le z a __________________ ___ __ ________ ,2J______ de Outubro__ de JJ020
Locaí/Data

cpf O O W 5  W J - 9 0  CPF ^ 6 0 . G3 3  -

A ãdo SuperviseAssinatura dd Supervisor ou Coordenador (Contrato 
em Conformidade)
Nome: JOSE EDINARDO VIEIRA DA ROCHA
CPF: 246.038.133-68 M

l i ' 3%, arsiatK>Bj frrfS fn.AUtFNTIKIDADrF

Cartório Valdeci Apolinário
r  Oliúo dc Nota» « Ragbtns

Comarca da Forttm - EM adc do  Caart - C N N :  01.S53.1W 0001-M  
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ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA M U N IC IP A L DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA M U N IC IP A L DE FORT1M 

AD M INISTRAÇ ÃO  NASELMO FERREIRA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICtPIO DE FORTIM/CE
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM
TABELA: SEINFRA 026.0 - SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 05/2020 - SEM DESONERAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO

A obra supracitada consistirá na pavimentação com piso inteitravado, tanto nas vias urbanas quanto nos passeios de pedestres. Além 
disto, a obra contará com acessibilidade segundo a NBR 9050:2016, assim como sinalização viária em concordância com as normas 
vigentes dos órgãos de trânsito.
Os logradouros alvo deste Plano de Trabalho são:
- Rua Emestina Pereira;
-Rua Abel Tomás;
- Rua Josefina Lopes;
- Rua Manoel Monteiro;
- Rua Maria Camilo;
- Rua Nossa Senhora do Amparo:
- Rua São Miguel; e
- Rua João Braga Monteiro.

CARACTERÍSTICAS DO LOCAL

A obra será executada tanto em região praiana quanto no centro da cidade. O solo local consiste basicamente de arenitos frouxos e 
compactados apenas pela ação do tráfego local.

Após demonstrado acima os logradouros que serão alvo desta intervenção, localizam-se pelos bairros:
(1) Pontal do Maceió: Rua Emestina Pereira. Rua Abel Tomás, Rua Josefina Lopes, Rua São Miguel, Rua João Braga Monteiro
(2) Distrito da Barra: Rua Manoel Monteiro, Rua Maria Carnilo
(3) Centro: Rua Nossa Senhora do Amparo

Os acessos principais a estas ruas são Mas pavimentadas em asfalto, no Pontal do Maceió e no Centro, ou ainda piso em 
paralelepípedo, no Distrito da Barra.

Vale destacar que todas as ruas citadas foram selecionadas por se tratarem de mas com ampla movimentação residencial, como 
também turística, ou seja, um vasta presença de imóveis residenciais permanentes ou sazonais.

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS
A pavimentação que será realizada neste processo foi ideaüzada por se utilizar de técnicas de baixo risco ambiental, assim como baixo 
impacto aos usuários da via, visto que são placas cimentíceas em cores naturais ou claras, em virtude de apresentarem refração 
térmica, ou seja, baixa absorção de calor.
O método executivo consistirá em:
1) Rebaixamento do solo local em até 20cm, impedindo assim a sobreposição do novo gteide sobre as casas existentes;
2) Instalação dos meios-fros que delimitaram a área de passeio público - pedestres - e a área da pista de rolamento;
3) Assentamento de lonas plásticas para drenagem do passeio público;
4) Assentamento das peças pré-moldadas em concreto intertravadas, tanto na pista de rolamento quanto nas calçadas - a última sobre 
as lonas plásticas;
5) Execução da sinalização viária horizontal - em resina acrílica dissolvida em tolueno - e vertical - com placas refletivas em aço 
galvanizado instaladas em barrotes de madeira.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Serão utilizados equipamentos básicos da construção civil, assim como máquinas pesadas. Serão uúlizados: carros de mão, picaretas, 
talhadeiras, martelos, marteletes, assim como retroescavadeiras, patroladoras/niveladoras, caminhões equipados com máquinas de 
demarcação viária.

MATERIAIS UTILIZADOS

Serão utilizados produtos pré-moldados, como por exemplo blocos intertravados, meios-fros cimentíceos, blocos tipo tijolinho. guias 
táteis, todos pré-moldados. Além disto, também serão utilizados tintas de demarcação acrílica dissolvidos em tolueno.

DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO
Como a obra se trata da construção de pavimentação em intertravado pré-moldado, não haverá moldagem, produção ou qualquer outra 
forma de manipulação pela empreeteira executora da obra. Logo, haverá pouco desperdício no canteiro de obras, consequentemente 
baixa geração de resíduos sólidos. Entretanto, caso venha a existir, a executora deverá contratar empresa especializada na coleta de 
resíduos, situada no município ou na região circunvizinha.

\ J
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ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA M U N IC IPA L DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA M U N IC IPA L DE FORTIM  

AD M INISTRAÇ ÃO  NASELMO  FERREIRA

NORMAS
Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objetos do contrato.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
A responsabilidade técnica da execução da obra será do profissional devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia -  CRE A. Este profissional devera supervisionar, controlar e auxiliar na execução e em caso de dúvidas, 
procurar o responsável técnico da elaboração do projeto e/ou fiscalização.

MATERIAIS, MÂO DE OBRA E EQUIPAMENTOS
Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ter idoneidade, de modo a reunir uma equipe 
que assegurem o bom andamento dos serviços. Deverão ter no canteiro todo o equipamento, mecânico e ferramental necessário ao 
desempenho dos serviços.

DISPOSIÇC>ES GERAIS
Esta especificação tem por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais à serem empregados, assim como fornecer 
detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas especificações e os 
projetos a duvida será dirimida pela fiscalização. Faz-se assim, como segue abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
1.0 Serviços Preliminares
1.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA

A placa da obra será executada em chapa de aço galvanizado instalada em pontaletes de madeira. Deve-se atentar para os contraventamentos, 
escoras e outras proteções para evitar o carreamento da placa por intempéries.
A placa da obra deverá conter os dados do Plano de Trabalho, assim como aqueles referentes à licitação da obra, além das informações relativas 
aos responsáveis técnicos pela fiscalização e execução do projeto.

2.0 Movimento de terra

21 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL IA. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR 
ESTEIRAS 160HP)
A escavação mecânica será utilizada para rebaixamento do greide, de modo que, após a execução do empreendimento, as casas dos logradouros 
supracitados não fiquem abaixo do novo nível da rua.
Para tanto, setá utilizado motoniveladora para reduzir, no mínimo, 20 centímetros do sub-leito. Todo o produto da escavação será retirado da 
obra com auxílio de caminhão basculante.

22 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
Todo o produto do corte/rebaixamento do greide existente será removido em caminhão basculante com auxílio de retroescavadeiras ou outras pás- 
mecânicas disponíveis no mercado.

3.0 Pavimentação

3.1 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11 CM, ESPESSURA 8 CM. AFJ2/2015

O piso das vias será constituído de blocos intertravados com 16 faces - dimensão 22 x 11 cm - e espessura não inferior a 8cm. Os blocos devem 
ser pré-moldados em local adequado para a finalidade, livre de intempéries e corretamente curado - se possível em meio aquoso - antes de ser 
movido para o canteiro de obras.
Já na frente de obras, preparar-se-á o colchão de areia e pó de pedra - em camadas de 6cnt e 1 cm, respectívamente - para receber o piso, 
compactando-os previamente ao assentamento das peças de pré-fabricadas.
A compactação será executada com placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina. É previsto ao menos duas passadas da placa 
vibratória sobre o pavimento finalizado.

4.0 Passeio público
4.1 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Os passeios também serão pavimentados com uso de pisos pré-moldados, tipo tijolinho, nas dimensões equivalentes a (20xl0x4)cm. Em sua 
grande maioria o piso será executado na cor cinza - natural - e será delimitado pelo piso intertravado colorido e as residências do logradouro. 
Assim como nas vias, o piso dos passeios serão executados sobre colchão de areia e pó de pedra - em camadas de 6cm e 1 cm, respectivamente. 
Após a execução dos colchões, dispor-se-á lona plástica preta e sobre esta serão assentados os pré-moldados.
A compactação será executada com placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina. É previsto ao menos duas passadas da placa 
vibratória sobre o pavimento finalizado.

4.2 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Este piso será executado de forma análoga ao anterior, com o único diferencial de ser colorido e ser delimitado pelo meio-fio (guia) e o piso 
intertravado cinza.

4.3
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016
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Os meios-fios serão confeccionados em pré-moldado de concreto nas dimensões supracitadas A confecção deverá ser realizada em local diverso 
dos canteiros de obra, em local controlado e elaborado para tal finalidade, livre de intempéries e curado corretamente - se possível em meio 
aquoso - antes de ser movido para o canteiro de obras.
Quando nas trentes de obra, os meto tio será assentado com o auxilio de escavação prévia de modo a ticar ao menos com 1/3 da altura disponível 
sobre o novo greide pavimentado, ou seja, 18cm antes do assentamento dos pisos da via pública.

4.4 LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

A lona plástica preta será executada abaixo dos pisos do passeio público, de modo a evitar o crescimento de gramineas, assim como realizar a 
drenagem das águas pluviais dos passeio e impedir a infiltração ou a percolação hídricas nos ambientes relativos ao passeio público.
No assentamento dos blocos íntertravados, deve-se atentar para evitar o rasgo das lonas plásticas, assim como realizar o transpasse entre folhas 
da lona.

5.0 Sinalização viária
5.1 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RF.S1NA ACRÍLICA

As vias receberão pintura em faixas para demarcar o fluxo, assim como delimitá-lo ou advertir motoristas e pilotos que nelas trafegarem. A 
demarcação será constituída de tinta refletiva a base de resina acrílica - dissolvida com tolueno - com disposição de microesferas de vidro 
misturadas ao traço antes da execução da pintura. A demarcação deve ser consoante com as disposições nas pranchas anexas, assim como os 
nonnativos dos órgãos de trânsito.

5.2 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RES1NA ACRÍLICA
Assim como o item anterior, a demarcação será constituída de tinta refletiva a base de resina acrílica - dissolvida com tolueno - com disposição 
de microesferas de vidro misturadas ao traço antes da execução da pintura. O produto deste serviço serão os letreiros e faixas relativas ás 
passagens de pedestres, as quais receberão pintura contrastante com o fundo (branco ou cinza escuro) e faixas de pedestres na cor preta ou ainda 
branco quando utilizado fundo cinza escuro.

5.3 PLACA DE REGULA MENTAÇÃO/ADVERTÊNCLA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

As placas de regulamentação e advertência farão o controle do fluxo em conjunto com as indicações do piso e deverão ser instalada em altura 
útil para tal - 2,10m. As placas serão confeccionadas em aço galvanizado e instaladas em barrotes de madeira. Nas esquinas também serão 
executadas placas relativas à identificação do logradouro.

5.4 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA
Os meios-fios receberão pintura em faixas para demarcar as áreas disponiveis para estacionamento nas vias, assim como para advertir motoristas 
e pilotos que nelas trafegarem. A demarcação será constituída de tinta refletiva a base de resina acrílica - a base d'água - com disposição de 
microesferas de vidro misturadas ao traço antes da execução da pintura. A demarcação deve ser consoante com as disposições nas pranchas 
anexas, assim como os nonnativos dos órgãos de trânsito.

6.0 Acessibilidade

6.1 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Nas calçadas serão assentes pisos tátís para deficientes visuais (cegos e pessoas com visão baixa) de modo a permitir a orientação desses através 
de ressaltos no piso. Dessa tbnna, nas rampas serão instalados pisos táteis do tipo alerta nos desníveis rampados e na zona de transição.

t___________
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PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE 
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS 
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM 
TABELA: SEINFRA 027.0 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 05/2021 - SEM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Item Tabela Código Descrição do Item Unidade
Quantidade Comprimento Largura Altura Coeficientes Taxas de 

aplic. TOTAL
(un) (m) (m) (m) — —

1.0 Serviços Preliminares

1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00

2 - RUA ABEL TOMAS M2 6,00 6,00

2.0 Movimento de terra

2.1 SINAPI 74205/1
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, 
PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 
160HP)

M3 6.289,57

2 -RUA ABEL TOMAS
3 - RUA JOSEFINA LOPES
4 - RUA MANOEL MONTEIRO 
5 -RUA MARIA CAMILO
6 - RUA N. S. DO AMPARO
7 - RUA SÃO MIGUEL
8 - RUA JOÃO BRAGA MONTEIRO

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

2110,95
341,42
199,50
700,01
423,65
260,83
844,76

1.408,45

2.110,95
341,42
199,50
700,01
423,65
260,83
844,76

1.408,45

2.2 SEINFRA C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 6.289,57

1 - RUA ERNESTINA PEREIRA M3 2.110,95 2.110,95
2 - RUA ABEL TOMAS M3 341,42 341,42
3 - RUA JOSEFINA LOPES M3 199,50 199,50
4 - RUA MANOEL MONTEIRO M3 700,01 700,01
5 - RUA MARIA CAMILO M3 423,65 423,65
6 - RUA N. S. DO AMPARO M3 260,83 260,83
7 -RUA SÃO MIGUEL M3 844,76 844,76
8 - RUA JOÃO BRAGA MONTEIRO M3 1.408,45 1.408,45

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
2.3 SINAPI 95426 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 31.447,74

AF_09/2016
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ADMINISTRAÇÃO NASELMO FERREIRA

1 - RUA ERNESTINA PEREIRA M3XKM
2 -RUA ABEL TOMAS M3XKM
3- RUAJOSEFINA LOPES M3XKM
4 - RUA MANOEL MONTEIRO M3XKM
5 - RUA MARIA CAMILO M3XKM
6 - RUA N. S. DO AMPARO M3XKM
7 - RUA SAO MIGUEL M3XKM
8 - RUA JOÃO BRAGA MONTEIRO M3XKM

10,554,73 10.554,73
1.707,09 1.707,09
997,49 997,49

3.500,05 3.500,05
2.118,25 2.118,25
1.304,10 1.304,10
4.223,79 4.223,79
7.042,24 7.042,24

3.0 Pavimentação

c

3.1 SINAPI 92405 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 18 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015

M2 41.930,33

4.0

4.1 SEINFRA C5028

1 - RUA ERNESTINA PEREIRA
2 - RUA ABEL TOMAS
3 - RUA JOSEFINA LOPES
4 - RUA MANOEL MONTEIRO 
5 -RUA MARIA CAMILO
6 - RUA N. S. DO AMPARO
7 - RUA SÃO MIGUEL
8 - RUA JOÃO BRAGA MONTEIRO

Passeio público

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

14.072.98 
2.276,12
1.329.98 
4.666,76 
2.824,32 
1.738,80 
5.631,72 
9.389,65

14.072.98 
2.276,12
1.329.98 
4.666,76 
2.824,32 
1.738,80 
5.631,72 
9.389,65

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA

M2 12.528,82

1 - RUA ERNESTINA PEREIRA M2 4.003,48 4.003,48
2 - RUA ABEL TOMAS M2 425,21 425,21
3 - RUA JOSEFINA LOPES M2 466,65 466,65
4 - RUA MANOEL MONTEIRO M2 1.643,18 1.643,18
5 -RUA MARIA CAMILO M2 931.96 931,96
6 - RUA N, S. DO AMPARO M2 451,24 451,24
7 - RUA SÃO MIGUEL M2 1.839,15 1.839,15
8 - RUA JOÃO BRAGA MONTEIRO M2 2.767,95 2.767,95

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO
4.2 SEINFRA C5027 - M2 2.623,12

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
1 - RUA ERNESTINA PEREIRA M2 828,30 828,30
2 - RUA ABEL TOMAS M2 89,52 89,52
3 - RUA JOSEFINA LOPES M2 98.24 98,24
4 - RUA MANOEL MONTEIRO M2 345,93 345,93
5 - RUA MARIA CAMILO M2 196,21 196,21
6 - RUA N. S. DO AMPARO M2 95,00 95,00
7 - RUA SÃO MIGUEL M2 387,19 387,19
8 - RUA JOÃO BRAGA MONTEIRO M2 582,73 582,73

RUA JO AQUIM  CRISOSTOMO, N * 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000 CPNJ: 

35.050 .756 /0001-20  Telefone: (88) 3413-1058



ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA M UNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA M UNICIPAL DE FORTIM 

ADMINISTRAÇÃO NASELMO FERREIRA

4,3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF 06/2016

M 13.402,88

1 - RUA ERNESTINA PEREIRA M 4216,56 4.216,56
2 -RUA ABEL TOMAS M 524,21 524,21
3 - RUA JOSEFINA LOPES M 529,81 529,81
4 - RUA MANOEL MONTEIRO M 1.771,78 1.771,78
5 -RUA MARIA CAMILO M 986,02 986,02
6 - RUA N. S. DO AMPARO M 481,68 481,68
7 - RUA SÁO MIGUEL M 1.957,24 1.957,24
8 - RUA JOÃO BRAGA MONTEIRO M 2.935,58 2.935,58

4.4 SEINFRA C1631 LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS M2 16.962,58

1 - RUA ERNESTINA PEREIRA M2 5.346,53 5.346,53
2 - RUA ABEL TOMAS M2 581,87 581,87
3 - RUA JOSEFINA LOPES M2 588,40 588,40
4 - RUA MANOEL MONTEIRO M2 2.248,54 2.248,54
5 -RUA MARIA CAMILO M2 1.275,32 1.275,32
6 - RUA N. S. DO AMPARO M2 617,48 617,48
7 -RUASÃO MIGUEL M2 2.516,73 2.516,73
8 - RUA JOÃO BRAGA MONTEIRO M2 3.787,71 3.787,71

5.0 Sinalização viária

5.1 SEINFRA C3220 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA M2 1.629,03

1 - RUA ERNESTINA PEREIRA M2 504,42 504,42
2 -RUA ABEL TOMAS M2 48,34 48,34
3 - RUA JOSEFINA LOPES M2 58,42 58,42
4 - RUA MANOEL MONTEIRO M2 221,47 221,47
5 - RUA MARIA CAMILO M2 123,25 123,25
6 - RUA N. S. DO AMPARO M2 61,53 61,53
7 - RUA SÃO MIGUEL M2 244,65 244.65
8 - RUA JOÃO BRAGA MONTEIRO M2 366,95 366^95

5.2 SEINFRA C3236 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA M2 410,66

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, N? 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000 CPNJ:
35.050.756/0001-20 Telefone: (88) 3413-1058
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM 

ADMINISTRAÇÃO NASELMO FERREIRA

5.3 SEINFRA C3297

1 - RUA ERNESTINA PEREIRA M2 54,18
2 - RUA ABEL TOMAS M2 31,58
3 -RUA JOSEFINA LOPES M2 10,83
4 - RUA MANOEL MONTEIRO M2 86,64
5 - RUA MARIA CAMILO M2 43,32
6 - RUA N. S. DO AMPARO M2 32,49
7 - RUA SÃO MIGUEL M2 75,81
8 - RUA JOÃO BRAGA MONTEIRO M2 75,81

PLACA DE REGULAMENTAÇÀOJADVERTÊNCIA REFLET1VA EM AÇO M2
GALVANIZADO C/PEUCULA ANTI-PICHANTE
1 - RUA ERNESTINA PEREIRA
2 - RUA ABEL TOMAS M2
3 - RUA JOSEFINA LOPES M2
4 - RUA MANOEL MONTEIRO
5 - RUA MARIA CAMILO
6 - RUA N. S. DO AMPARO
7 - RUA SÂO MIGUEL
8 - RUA JOÃO BRAGA MONTEIRO

M2 2,02 2,02
1,05 1,05
1,06 1,06
M2 3,00 3,00

M2
M2
M2
M2

1.98
1,05
1.54
1.54

54,18
31,58
10,83
86,64
43,32
32,49
75.81
75.81

13,24

1,98
1,05
1.54
1.54

5.4 SEINFRA C3219 FAIXA.HORfZONTAUTINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE 
DÁGUA
1 - RUA ERNESTINA PEREIRA 
2 -RUA ABEL TOMAS
3 - RUA JOSEFINA LOPES
4 - RUA MANOEL MONTEIRO
5 - RUA MARIA CAMILO
6 - RUA N, S. DO AMPARO
7 - RUA SÃO MIGUEL

6.0 Acessibilidade

M2 3.672,37

M2 1.159,62 1 159,62
M2 125,33 125,33
M2 137,54 137,54
M2 484,30 484,30
M2 274,69 274,69
M2 133,00 133,00
M2 542,07 542,07
M2 815,82 815,82

6.1 SEINFRA C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM M2 192,72
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
1 - RUA ERNESTINA PEREIRA M2 21,12 21,12
2 - RUA ABEL TOMAS M2 13,20 13,20
3 - RUA JOSEFINA LOPES M2 5,28 5,28
4 - RUA MANOEL MONTEIRO M2 42,24 42,24
5 - RUA MARIA CAMILO M2 21,12 21,12
6 - RUA N, S. DO AMPARO M2 15,84 15,84
7 - RUA SÂO MIGUEL M2 36,96 36,96
8 - RUA JOÃO BRAGA MONTEIRO M2 36,96 36,96

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, N® 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000 CPNJ:
35.050.756/0001-20 Telefone: (88) 3413-1058
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ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA M UNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA M UNIC IPAL DE FORTIM 
ADMINISTRAÇÃO NASELMO FERREIRA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS
LOCAL: RUA ERNESTINA PEREIRA - PONTAL DO MACEIÓ - FORTIM/CE
TABELA: SEINFRA 026.1 • DESONERADA E SEINFRA 08/2020 - COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Item Tabela Código Descrição do item Unidade Quantidade Comprimento Largura Altura Coe fic lentes Taxas de 
aplic. TOTAL

(un) (m) (m) (m) —
1.0 Serviços Preliminares
1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 8,00

Placa padrão (4,00 x 2,00)m M2 1.00 4,00 2,00 8,00

2.0 Movimento de terra
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

2.1 SINAPI 74205/1 PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 
160HP)

M3 2.814,60

Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide)
Trecho 01 (E0 a E33+1,25m) x 6,50m x 0,20m M3 1,00 661,25 6,50 0,20 859,63
Trecho 02 (ÁREA) x 0,20m M3 1,00 957,98 0,20 191,60
Trecho 03 (E0 a E30+1,17m) X 6,50m x 0,20m M3 1,00 601,17 6,50 0,20 781,52
Trecho 04 (E30+1,17m a E57+4,64m) x 6,50m x 0,20m M3 1,00 543,47 6,50 0,20 706,51
Trecho 05 (E0 a E3+14,80m) x 6,50m x 0,20m M3 1,00 74,80 6,50 0,20 97,24
Trecho 06 (E0 a E6+17,00m) x 6,50m x 0,20m M3 1,00 137,00 6,50 0,20 178,10

c 2.2 SEINFRA C0710 CARGA MECANI2ADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 2.814,60
Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide)
Trecho 01 (E0 a E33+1,25m) X 6,50m x 0,20m M3 1,00 661,25 6,50 0,20 859,63
Trecho 02 (ÁREA) X 0,20m M3 1,00 957,98 0,20 191,60
Trecho 03 (E0 a E30+1,17m) x 6,50m x 0,20m M3 1,00 601,17 6,50 0,20 781,52
Trecho 04 (E30+1,17m a E57+4,64m) x 6,50m x 0,20m M3 1,00 543,47 6,50 0,20 706,51
Trecho 05 (E0 a E3+14,80m) x 6,50m x 0,20m M3 1,00 74,80 6,50 0,20 97,24
Trecho 06 (E0 a E6+17,OOm) x 6,50m x 0,20m M3 1,00 137,00 6,50 0.20 178,10

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M1, EM VIA
2.3 SINAPI 95426 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 14.072,98

AF 07/2020
Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide)
Trecho 01 (E0 a E33+1,25m) x 6,50m x 0,20m x 5 m3/km M3 1,00 661,25 6,50 0,20

KM
5,00 4.298,13

Trecho 02 (ÁREA) x 0,20m x 5 m3/km M3 1,00 957,98 0,20 5,00 957,98
Trecho 03 (E0 a E30+1,17m) x 6,50m x 0,20m x 5 m3/km M3 1,00 601,17 6,50 0,20 5,00 3.907,61
Trecho 04 (E30+1,17m a E57+4,64m) x 6,50m x 0,20m x 5 m3/km M3 1,00 543,47 6,50 0,20 5,00 3.532,56
Trecho 05 (E0 a E3+14,80m) x 6,50m x 0,20m x 5 m3/km M3 1,00 74,80 6,50 0,20 5,00 486,20
Trecho 06 (E0 a E6+17,00m) x 6,50m x 0,20m x 5 m3/km M3 1,00 137,00 6,50 0,20 CO/Lr, 500 890,50

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, N* 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000
CPNJ: 35.050.756/0001-20 Telefone: (88) 3413-1058
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3.0 Pavimentação

c

3.1 SINAPI 92405 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM. ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015 M2 14.072,98
Trecho 01 (E0 a E33+1,25m) x 6,50m M3 1,00 661,25 6,50 4.298,13
Trecho 02 (ÁREA) M3 1,00 957,98 957,98
Trecho 03 (E0 a E30+1,17m) x 6,50m M3 1,00 601,17 6,50 3.907,61
Trecho 04 (E30+1,17m a E57+4,64m) x 6,50m M3 1,00 543,47 6,50 3.532,56
Trecho 05 (E0 a  E3+14,80m) X 6,50m M3 1,00 74,80 6,50 486,20
Trecho 06 (E0 a E6+17,00m) x 6,50m M3 1,00 137,00 6,50 890,50

4.0 Passeio público Largura útil do passeio 1,30
4.1 SEINFRA C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 4.074,79
Comprimento x (largura - 20cm [colorido] - 16cm [meio-fio] 0,00
[Trecho 01 (E0 a E33+1,25m)+30,45m+31,36m] x 0,95m M2 2,00 723,06 0,95 1.373,81
Trecho 02 (ÁREA) M2 1,00 28,78 4,30 123,75
Trecho 03 (E0 a E30+1,17m) x 0,95m M2 2,00 601,17 0,95 1.142,22
Trecho 04 (E30+1,17m a E57+4,64m) x 0,95m M2 2,00 543,47 0,95 1.032,59
Trecho 05 (E0 a E3+14,80m) x 0,95m M2 2,00 74,80 0,95 142,12
Trecho 06 (E0 a E6+17,00m) x 0,95m M2 2,00 137,00 0,95 260,30

4.2 SEINFRA C5027 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 843,31
Comprimento x (largura - 20cm [colorido] - 15cm [meio-fio]
[Trecho 01 (E0 a E33+1,25m)+30,45m+31,36m] x 0,20m M2 2,00 723,06 0,20 289,22
Trecho 02 (ÁREA) M2 2,00 28,78 0,20 11,51
Trecho 03 (E0 a E30+1,17m) x 0,20m M2 2,00 601,17 0,20 240,47
Trecho 04(E30+1,17m a E57+4,64m) x 0,20m M2 2,00 543,47 0,20 217,39
Trecho 05 (E0 a  E3+14,80m) X 0,20m M2 2,00 74,80 0,20 29,92
Trecho 06 (E0 a E6+17,00m) x 0,20m M2 2,00 137,00 0,20 54,80

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

4.3 SINAPI 94273 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

M 4.216,56

AF 06/2016
[Trecho 01 (EOa E33+1,25m)+30,45m+31,36m] M 2,00 723,06 1.446,12
Trecho 02 (ÁREA) M 2,00 28,78 57,56
Trecho 03 (E0 a E30+1,17m) M 2,00 601,17 1.202,34
Trecho 04 (E30+1,17m a E57+4,64m) M 2,00 543,47 1.086,94
Trecho 05 (E0 a E3+14,80m) M 2,00 74,80 149,60
Trecho 06 (E0 8 E6+17,00m) M 2,00 137,00 274,00

4.4 SEINFRA C1631 LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS M2 C O , .  5.481,63

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, Ne 962 - CENTRO - CEP: 62 .815-000  

CPNJ: 35 .050 .756 /000 1 -2 0  Te le fone : (88) 3413-1058
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Trecho 02 (ÁREA) M2 2,00 28,78 1,30 74,83
Trecho 03 (EO a E30+1, 17m)x 0,95m M2 2,00 601,17 1,30 1.563,04
Trecho 04(E30+1,17m a £57+4,64(11) x 0,95nn M2 2,00 543,47 1,30 1.413,02
Trecho 05 (EO a E3+14,80m) X 0,95m M2 2,00 74,80 1,30 194,48
Trecho 06 (EO a E6+17,00m) x 0,95m M2 2,00 137,00 1,30 356,20

5.0 Sinalização viária
5.1 SEINFRA C3220 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETO/A/RESINA ACRlLICA M2 Comprimento = soma dos comprimentos (item 3.1 - trecho 02) 302,65

Faixa contínua dos bordo (soma dos comprimentos da via) M2 1,00 2.017,69 0,10 201,77
Faixa tracejada - eixo (soma dos comprimentos da via) M2 1,00 2.017,69 0,10 0,50 100,88

5.2 SEINFRA C3236 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA M2 54,18
Faixa de pedestre M2 8,00 3,00 0,30 6,00 43,20
Faixa "PARE" para passagem de pedestres M2 12,00 3,05 0,30 10,98

5.3 SEINFRA C3297 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLET1VA EM AÇO 
GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE M2 2,02
Placa de regulamentação - PARE - Lado mínimo 0,25m - Urbano M2 2,00 0,30 0,60
Placa de regulamentação - 40 KM/H - 0  0,40m M2 2,00 0,13 0,26
Placa de advertência - Curva sinuosa - Lado mínimo 0,45m M2 2,00 0,20 0,40
Placa de advertência - Pedestre M2 3,00 0,20 0,60
Placa de identificação de rua M2 2,00 0,40 0,20 0,16

5.4 SEINFRA C3219 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETO/A/RESINA ACRÍLICA Â BASE 
D'AGUA M2 2.361,27
Meios-fio (comprimento x área exposta [15cm alt. + 0,13 larg.) M2 2,00 4.216,56 0,28 2.361,27

6.0 Acessibilidade

6.1 SEINFRA C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 21,12
Faixa transversal (início da rampa - dois lados) M2 16,00 1,20 0,30 2,00 11,52
Faixa longitudinal (mudança de direção - para passagem de pedest.) M2 16,00 2,00 0,30 1,00 9,60

/7
 3

Q
 O

'



ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA M UNIC IPAL DE FORTIM 
ADMINISTRAÇÃO NASELMO FERREIRA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS
LOCAL: RUA ABEL TOMÁS - DISTRITO DA BARRA - FORTIM/CE
TABELA: SEINFRA 026.1 - DESONERADA E SEINFRA 08/2020 - COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Item Tabela Código Descrição do item Unidade Quantidade Comprimento Largura Altura Coeficientes Taxas de 
aplic. TOTAL

(un) <m) (m) (m) —

1.0 Serviços Preliminares
1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 8.00

PLACA DE OBRA (4,00 X 2,00)m 1,00 4,00 2,00 8,00

2.0 Movimento de terra
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

2.1 SINAPI 74205/1 PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 
160HPI

M3 341,42

Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide)
Trecho 01 (E0 a E9+13,36m) x 6,50m x 0,15m M3 1,00 193,36 6,50 0,15 188,53
Trecho 02 (ÁREA) X 0,15m M3 1,00 1 019,28 0,15 152,89

2.2 SEINFRA C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 341,42
Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide)
Trecho 01 (E0 a  E9+13,36m) X 6,50m x 0,15m M3 1,00 193,36 6,50 0,15 188,53
Trecho 02 (ÁREA) x 0,15m M3 1,00 1.019,28 0,15 152,89

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
2.3 SINAPI 95426 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF 09/2016
M3XKM 1.707,09

Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide) KM
Trecho 01 (E0 a E9+13,36m) x 6,50m x 0,15m x 5km M3 1,00 193,36 6,50 0,15 5,00 942,63
Trecho 02 (ÁREA) x 0,15m x 5km M3 1,00 1.019,28 0,15 5,00 764,46

3.0 Pavimentação

3.1 SINAPI 92405 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015 M2 2.276,12

Trecho 01 (E0 a E9+13,36m) X 6,50m M3 1,00 193,36 6,50 1.256,84
Trecho 02 (ÁREA) M3 1,00 1.019,28 1.019,28

4.0 Passeio público Largura útil do passeio 1,30

4.1 SEINFRA C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA

M2 426,21

Comprimento x (largura - 20cm [colorido] - 15cm [meio-fio]
[Trecho 01 (EOa E9+13,36m)] x 0,95m M2 2,00 193,36 0,95

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, N® 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000
CPNJ: 35.050.756/0001-20 Telefone: (88) 3413-1058
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ESTADO DO CEARÁ

■ C l
SECRETARIA M UNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA M UNIC IPAL DE FORTIM 
ADMINISTRAÇÃO NASELMO FERREIRA

Trecho 02 (ÁREA)
Supressões (37,05+34,57+5,00)m x 0,95m

:

1,00
1,00

137,49
76,62

0,95
0,95 -1,00

130,62
-72,79

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - 
4.2 SEINFRA C5027 COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 89,52

Comprimento x 20cm [colorido]
[Trecho 01 (E0 a E9+13,36m)] x 0,20m M2 2,00 193,36 0,20 77,34
Trecho 02 (ÁREA) M2 1,00 137,49 0,20 27,50
Supressões (37,05+34,57+5,00)m x 0,20m M2 1,00 76,62 0,20 -1.00 -15,32

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES Nào há supressões nos meios-fios devido a existência dos mesmos ainda que na ausência

4.3 SINAPI 94273 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M de calçadas, tendo em vista que estaram rebaixados pela contínua necessidade de conter os 624,21
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF 06/2016

pavimentos

[Trecho 01 (EOa E9+13,36m)[ M 2,00 193,36 386,72
Trecho 02 (ÁREA) M 1,00 137,49 137,49

4.4 SEINFRA C1631 LONA PLÁSTICA PRETA P/SERVIÇOS EM COBERTAS M2 681,87
[Trecho01 (EOa E33+1,25m)+30,45m+31,36m]x0,95m M2 2,00 193,36 1,30 502,74
Trecho 02 (ÁREA) M2 1,00 137,49 1,30 178,74
Supressões (37,05+34,57+5,00)m x 0,20m M2 1,00 76,62 1,30 -1,00 -99,61

5.0 Sinalização viária
5.1 SEINFRA C3220 FAIXA.HORIZONTAL7TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA M2 Comprimento = soma dos comprimentos (item 3.1 - trecho 02) 48,34

Faixa contínua dos bordo (soma dos comprimentos da via) M2 2,00 193,36 0,10 38,67
Faixa tracejada - eixo (soma dos comprimentos da via) M2 1,00 193,36 0,10 0,50 9,67

5.2 SEINFRA C3236 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA M2 31,68
Faixa de pedestre M2 5,00 3,00 0,30 6,00 27,00
Faixa "PARE” para passagem de pedestres M2 5,00 3,05 0,30 4,58

5.3 SEINFRA C3297 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÉNCIA REFLETIVA EM AÇO 
GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE M2 1,06
Placa de regulamentação - PARE - Lado mínimo 0,25m - Urbano M2 1,00 0,30 0,30
Placa de regulamentação - 40 KM/H - 0  0,40m M2 3,00 0,13 0,39
Placa de advertência - Curva sinuosa - Lado mínimo 0,45m M2 0,00 0,20 0,00
Placa de advertência - Pedestre M2 1,00 0,20 0,20
Placa de identificação de rua M2 2,00 0,40 0,20 0,16

5.4 SEINFRA C3219 FAIXA.HORIZONTAUTINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE 
D'ÁGUA M2 Comprimento •  item 4.3 - supressões das áreas náo expostas 125,33
Melos-fio (comprimento x área exposta [15cm alt. + 0,13 larg.) M2 1,00 447,59 0,28 125,336.0 Acessibilidade

RUA JOAQUIM  CRISOSTOMO, N® 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000 

CPNJ: 35 .050 .756 /000 1 -2 0  Te lefone: (88) 3413-1058



ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM 

ADMINISTRAÇÃO NASELMO FERREIRA

6.1 SEINFRA PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO»
Faixa tran sve rsa l (in íc io  da ram pa - do is  lados) M2
Faixa long itud ina l (m udança de d ireçã o  - para passagem  de  pedest.) M2

10,00 1,20
10,00 2,00

0,30 2,00
0,30 1,00

13.20

7.20
6,00

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, N? 962 - CENTRO - CEP: 62.8X5-000 
CPNJ: 35.050.756/0001-20 Telefone: (88) 3413-1058
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA M UNICIPAL DE FORTIM 
ADMINISTRAÇÃO NASELMO FERREIRA

ESTADO DO CEARÁ

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FORT1M/CE 
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS
LOCAL: RUA JOSEFINA LOPES - DISTRITO PONTAL DO MACEIÓ - FORTIM/CE
TABELA: SEINFRA 026.0 - SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 05/2020 - SEM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Item Tabela Código Descrição do item Unidade Quantidade Comprimento Largura Altura Coeficientes Taxas de 
aplic. TOTAL

(un) (m) (m) (m) — _
1.0 Serviços Preliminares
1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 0,00

0,00

2.0 Movimento de terra
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

2.1 SINAPI 74205/1 PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 
160HP)

M3 199,60

Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide)
Trecho 01 (E0 a E11+13,68m)x 4,56m x 0,15m M3 1,00 233,68 4,56 0,15 159,84
Trecho 02 (ÁREA) x0.15m M3 1,00 264,40 0,15 39,66

2.2 SEINFRA C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 199,50
Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide)
Trecho 01 (E0 a E11+13,68m) x 4,56m x 0,15m M3 1,00 233,68 4,56 0,15 159,84
Trecho 02 (ÁREA) x 0,15m M3 1,00 264,40 0,15 39,66

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
2.3 SINAPI 95426 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF 09/2016
M3XKM 997,49c

Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide)
Trecho 01 (E0 a E11 +13,68m) x 4,56m x 0,15m x Skm 
Trecho 02 (ÁREA) x 0,15m x 5km

M3
M3

1,00
1,00

233,68 4,56
264,40

0,15
0,15

KM
5.00
5.00

799,19
198,30

3.0 Pavimentação

3.1 SINAPI 92405 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015 M2 1.329,98
Trecho 01 (E0 a E11 +13,68m) X 4,56m M3 1,00 233,68 4,56 1.065,58
Trecho 02 (ÁREA) M3 1,00 264,40 264,40

4.0 Passeio público Largura útil do passeio 1,30

4.1 SEINFRA C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 466,65
Comprimento x (largura -20cm [colorido] - 15cm [meio-fio]
Trecho 01 (E0 a E11 +13,68m) X 0,95m M2 2,00 233,68 0,95 443,99

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, N? 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000
CPNJ: 35.0S0.756/0001-20 Telefone: (88) 3413-1058
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA M UN I CIPAL DE FORTIM 

ADMINISTRAÇÃO NASELMO FERREIRA

ESTADO DO CEARÁ

Trecho 02 (ÁREA) M2 1,00 62,45 0,95 59,33
Supressões (23,51+15,09)m x 0,95 M2 1,00 38,60 0,95 -1,00 -36,67

4.2 SEINFRA C5027
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 98,24

Comprimento x 20cm [colorido]
Trecho 01 (EOa E11+13,68m)x0,20m M2 2,00 233,68 0,20 93,47
Trecho 02 (ÁREA) M2 1,00 62,45 0,20 12,49
Supressões M2 1,00 38,60 0,20 -1,00 -7,72

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES Não há supressões nos meios-fios devido a existência dos mesmos ainda que na ausência

4.3 SINAPI 94273 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M de calçadas, tendo em vista que estaram rebaixados pela contínua necessidade de conter os 529,81
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF 06/2016

pavimentos

Trecho 01 (E0 a E11 +13,68m) x 0,20m M 2,00 233,68 467,36
Trecho 02 (ÁREA) M 1,00 62,45 62,45

4.4 SEINFRA C1631 LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS M2 688,40
Trecho 01 (E0 a E11+13,68m) x 1,30m M2 2,00 233,68 1,30 607,57
Trecho 02 (ÁREA) M2 1,00 62,45 1,30 81,19
Supressões M2 2,00 38,60 1,30 -1,00 -100,36

5.0 Sinalização viária
5.1 SEINFRA C3220 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA M2 Comprimento = soma dos comprimentos (item 3.1 - trecho 02) 68,42

Faixa contínua dos bordo (soma dos comprimentos da via) M2 2,00 233,68 0,10 46,74
Faixa tracejada - eixo (soma dos comprimentos da via) M2 1,00 233,68 0,10 0,50 11,68

5.2 SEINFRA C3236 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA M2 10,83
Faixa de pedestre M2 2,00 3,00 0,30 5,00 9,00
Faixa “PARE" para passagem de pedestres M2 2,00 3,05 0,30 1,83

5.3 SEINFRA C3297 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO 
GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

M2 1,06

Placa de regulamentação - PARE - Lado mfnimo 0,25m - Urbano M2 1,00 0,30 0,30
Placa de regulamentação - 40 KM/H - 0  0,40m M2 0,00 0,13 0,00
Placa de advertência - Curva sinuosa - Lado mínimo 0,45m M2 2,00 0,20 0,40
Placa de advertência - Pedestre M2 1,00 0,20 0,20
Placa de identificação de rua M2 2,00 0,40 0,20 0,16

5.4 SEINFRA C3219 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA Â BASE 
D'ÁGUA M2 Comprimento = item 4.3 - supressões das áreas não expostas 137,64

Meios-fio (comprimento x área exposta [15cm alt. + 0,13 larg.) M2 1,00 491,21 0,28 137,54



ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM 

ADMINISTRAÇÃO NASELMO FERREIRA

R1 op.MCOA r A R J A  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM
O.T SCINI-KM UROAR ARQAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Faixa transversa l ( in ic io  da  ram pa -  d o is  lados)
Faixa long itud ina l (m udança  de  d ireçã o  - para passagem  de pedest.)

M2
M2 4,00
M2 4,00

1,20 0,30
2,00 0,30

2,00
1,00

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, N® 962 - CENTRO - CEP: 62,815-000
CPNJ: 35.050.756/0001-20 Telefone: (88) 3413-1058



ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA M U N I CIPAL DE FORTIM 
ADMINISTRAÇÃO NASELMO FERREIRA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS
LOCAL: RUA MANOEL MONTEIRO - DISTRITO DA BARRA - FORTIM/CE
TABELA: SEINFRA 026.0 - SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 05/2020 - SEM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Item Tabela Código Descrição do item Unidade Quantidade Comprimento Largura Altura Coeficientes Taxas de 
aplic. TOTAL

(un) (m) (m) (m) — —

1.0 Serviços Preliminares
1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 0.00

0,00

2.0 Movimento de terra

2.1 SINAPI
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, 

74205/1 PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS M3 700,01
160HP)

2.2 SEINFRA C0710

Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide)
Trecho 01 (E0 a E2+1,24m) x largura x 0,15m M3 1,00 41,24 4,23 0,15 26,17
Trecho 02 (E2+1,24m a E3+8.11 m) x largura x 0,15m M3 1,00 26,87 7,85 0,15 31,64
Trecho 03 (E3+8,11m a E8+10,48m) x largura x 0,15m M3 1,00 102,37 5,00 0,15 76,78
Trecho 04 (E8+10,48m a E11+13,21 m)x largura x 0,15m M3 1.00 62,73 4,50 0,15 42,34
Trecho 05 (E11+13,21 m a E13+16,69m) x largura x 0,15m M3 1,00 43,48 4,75 0,15 30,98
Trecho 06 (E13+16,69m a E21) x largura x 0,15m M3 1,00 143,31 5,50 0,15 118,23
Trecho 07 (E21 a E24+17,37m)x largura x 0,15m M3 1,00 77,37 5,50 0,15 63,83
Trecho 08 (E24+17,37m a E28+0,32m) x largura x 0,15m M3 1,00 62,95 4,75 0,15 44,85
Trecho 09 (E28+0,32m a E29+10,57m) x largura x 0,15m M3 1,00 30,25 4,75 0,15 21,55
Trecho 10 (E29+10,57m a E41+9,47m)x largura x0,15m M3 1,00 238,90 5,50 0,15 197,09
Trecho 11 (EOa E2+16,42m)x largura x 0,15m M3 1,00 56,42 5,50 0,15 46,55

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 700,01
Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide)
Trecho 01 (E0 a E2+1,24m)x largura x0,15m M3 1,00 41,24 4,23 0,15 26,17
Trecho 02 (E2+1,24m a E3+8,11m) x largura x 0,15m M3 1,00 26,87 7,85 0,15 31,64
Trecho 03 (E3+8,11m a E8+10,48m) x largura x 0,15m M3 1,00 102,37 5,00 0,15 76,78
Trecho 04 (E8+10,48m a E11+13,21m)x largura x0,15m M3 1,00 62,73 4,50 0,15 42,34
Trecho 05 (E11+13,21 m a E13+16,69m)x largura x 0,15m M3 1,00 43,48 4,75 0,15 30,98
Trecho 06 (E13+16,69m a E21)x largura x 0,15m M3 1,00 143,31 5,50 0,15 118,23
Trecho 07 (E21 a E24+17,37m) x largura x 0,15m M3 1,00 77,37 5,50 0,15 63,83
Trecho 08 (E24+17,37m a E28+0,32m)x largura x 0,15m M3 1,00 62,95 4,75 0,15 44,85
Trecho 09 (E28+0,32m a E29+10,57m)x largura x 0,15m M3 1,00 30,25 4,75 0,15 21,55
Trecho 10 (E29+10,57m a E41+9,47m)x largura x 0,15m 
Trecho 11 (E0 a E2+16,42m) x largura x 0,15m

M3
M3

1.00
1.00

238,90
56,42

5.50
5.50

0,15
0,15

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, N® 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000
CPNJ: 35.050.756/0001-20 Telefone: (88) 3413-1058

197,09
46,55
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA

c

2.3 SINAPI 95426 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF 09/2016

M3XKM 3.600,06

Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide) KM
Trecho 01 (E0 a E2+1,24m) x largura x 0,15m x 5km M3 1.00 41,24 4,23 0,15 5,00 130,83
Trecho 02 (E2+1,24m a E3+8,11m) x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 26,87 7,85 0,15 5,00 158,20
Trecho 03 (E3+8,11m a E8+10,48m) x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 102,37 5,00 0,15 5,00 383,89
Trecho 04 (E8+10,48m a E11+13,21 m) x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 62,73 4,50 0,15 5,00 211,71
Trecho 05 (E11+13,21 m a E13+16,69m) x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 43,48 4,75 0,15 5,00 154,90
Trecho 06 (E13+16,69m a E21)x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 143,31 5,50 0,15 5,00 591,15
Trecho 07 (E21 a E24+17,37m)x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 77,37 5,50 0,15 5,00 319,15
Trecho 08 (E24+17,37m a E28+0,32m)x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 62,95 4.75 0,15 5,00 224,26
Trecho 09 (E28+0,32m a E29+10,57m) x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 30,25 4,75 0,15 5,00 107,77
Trecho 10 (E29+10,57m a E41+9,47m)x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 238,90 5,50 0,15 5,00 985,46
Trecho 11 (EO a E2+16,42m) x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 56,42 5,50 0,15 5,00 232,73

3,0 Pavimentação

3.1 SINAPI 92405 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015 M2 4.666,76

Trecho 01 (EO a E2+1,24m) x largura M3 1,00 41,24 4,23 174,45
Trecho 02 (E2+1,24m a E3+8.11 m) x largura M3 1,00 26,87 7,85 210,93
Trecho 03 (E3+8,11m a E8+10,48m) x largura M3 1,00 102,37 5,00 511,85
Trecho 04(E8+10,48m a E11 +13,21 m)x largura M3 1,00 62,73 4,50 282,29
Trecho 05 (E11+13,21 m a E13+16,69m)x largura M3 1,00 43,48 4,75 206,53
Trecho 06 (E13+16,69m a E21) x largura M3 1,00 143,31 5,50 788,21
Trecho 07 (E21 a E24+17,37m) x largura M3 1,00 77,37 5,50 425,54
Trecho 08 (E24+17,37m a E28+0,32m) x largura M3 1,00 62,95 4,75 299,01
Trecho 09 (E28+0,32m a E29+10,57m) x largura M3 1,00 30,25 4,75 143,69
Trecho 10 (E29+10,57m a E41+9,47m) x largura M3 1,00 238,90 5,50 1.313,95
Trecho 11 (EO a E2+16,42m) x largura M3 1,00 56,42 5,50 310,31

4.0 Passeio público Largura útil do passeio 1,30

4.1 SEINFRA C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - 
COMPACTACÃO MECANIZADA

M2 1.643,18

Comprimento x (largura - 20cm [colorido] - 15cm [meio-fio]
Trecho 01 (EO a E2+1,24m) x 0,95m M2 2.00 41,24 0,95 78,36
Trecho 02 (E2+1,24m a E3+8,11m) x 0,95m M3 2,00 26,87 0,95 51,05
Trecho 03 (E3+8,11m a E8+10,48m) X 0,95m M3 2,00 102,37 0,95 194,50
Trecho 04 (E8+10,48m a E11+13,21 m)x 0,95m M3 2,00 62,73 0,95 119,19
Trecho 05 (E11 +13,21 m a E13+16,69m) x 0,95m M3 2,00 43,48 0,95 82,61
Trecho 06 (E13+16,69m a E21) X 0,95m M3 2,00 143,31 0,95 272,29
Trecho 07 (E21 a E24+17,37m) X 0,95m M3 2,00 77,37 0,95 147,00
Trecho 08 (E24+17,37m a E28+0,32m) x 0,95m M3 2,00 62,95 0,95 119,61
Trecho 09 (E28+0,32m a E29+10,57m) x 0,95m 
Trecho 10 (E29+10,57m a E41+9,47m) x 0,95m 
Trecho 11 (EO a E2+16 42m) x 0,95m

M3
M3
M2

2,00
2,00
2,00

30,25
238,90
56,42

0,95
0,95
0,95

RUA JOAQUIM  CRISOSTOMO, NS 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000 

CPNJ: 35 .050 .756 /000 1-2 0  Te le fone : (88 ) 3413-1058

57,48
453,91
107,20
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c

Supressões (7,37+6,00+9,91 +7,85+5,50+5,50)m x 0,95 M2 1,00 42,13 0,95 -1,00 -40,02

PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO -
4.2 SEINFRA C5027 COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 345,93

Comprimento x 20cm [colorido]
Trecho 01 (E0 a E2+1,24m) x 0,20m M2 2,00 41,24 0,20 16,50
Trecho 02 (E2+1,24m a E3+8,11m) x 0,20m M2 2,00 26,87 0,20 10,75
Trecho 03 (E3+8.11m a E8+10,48m) x 0,20m M2 2,00 102,37 0,20 40,95
Trecho 04(E8+10,48m a E11+13,21 m)x 0,20m M2 2.00 62,73 0,20 25,09
Trecho 05 (E11+13,21 m a E13+16,69m) x 0,20m M2 2,00 43,48 0,20 17,39
Trecho 06 (E13+16,69m a E21) X 0,20m M2 2,00 143,31 0,20 57,32
Trecho 07 (E21 a E24+17,37m) x 0,20m M2 2,00 77,37 0,20 30,95
Trecho 08 (E24+17,37m a E28+0,32m) x 0,20m M2 2,00 62,95 0,20 25,18
Trecho 09 (E28+0,32m a E29+10,57m)x 0,20m M2 2,00 30,25 0,20 12,10
Trecho 10 (E29+10,57m a E41+9,47m)x 0,20m M2 2.00 238,90 0,20 95,56
Trecho 11 (EO a E2+16,42m) x 0,20m M2 2,00 56,42 0,20 22,57
Supressões (7,37+6,00+9,91 +7,85+5,50+5,50)m x 0,20m M2 1,00 42,13 0,20 -1,00 -8,43

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES Não há supressões nos meios-fios devido a existência dos mesmos ainda que na ausência

4.3 SINAPI 94273 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M de calçadas, tendo em vista que estaram rebaixados pela continua necessidade de conter os 1.771,78
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF 06/2016

pavimentes

Trecho 01 (EOa E2+1,24m) M 2,00 41,24 82,48
Trecho 02 (E2+1,24m a E3+8.11m) M 2,00 26,87 53,74
Trecho 03 (E3+8,11ma E8+10,48m) M 2,00 102,37 204,74
Trecho 04 (E8+10,48m a E11 +13,21 m) M 2,00 62,73 125,46
Trecho 05 (E11+13,21 m a E13+16,69m) M 2,00 43,48 86,96
Trecho 06 (E13+16,69m a E21) M 2,00 143,31 236,62
Trecho 07 (E21 a E24+17,37m) M 2,00 77,37 154,74
Trecho 08 (E24+17,37m a E28+0,32m) M 2,00 62,95 125,90
Trecho 09 (E28+0,32m a E29+10,57m) M 2,00 30,25 60,50
Trecho 10 (E29+10,57m a E41+9,47m) M 2,00 238,90 477,80
Trecho 11 (EOa E2+16,42m) M 2,00 56,42 112,84

4.4 SEINFRA C1631 LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS M2 2.248,54
Trecho 01 (E0 a E2+1,24m) M2 2,00 41,24 1,30 107,22
Trecho 02 (E2+1,24m a E3+8,11m) M2 2,00 26,87 1,30 69,86
Trecho 03 (E3+8,11 m a E8+10,48m) M2 2,00 102,37 1,30 266,16
Trecho 04 (E8+10,48m a E11+13,21 m) M2 2,00 62,73 1,30 163,10
Trecho 05 (E11+13,21 m a E13+16,69m) M2 2,00 43,48 1,30 113,05
Trecho 06 (E13+16,69m a E21) M2 2,00 143,31 1,30 372,61
Trecho 07(E21 a E24+17,37m) M2 2,00 77,37 1,30 201,16
Trecho 08 (E24+17,37m a E28+Q,32m) 
Trecho 09 (E28+0,32m a E29+10,57m)

M2
M2

2,00
2,00

62,95
30,25

1.30
1.30

RUA JO AQUIM  CRISOSTOMO, N® 962 - CENTRO - CEP: 62 .815-000  

CPNJ: 3 5 .0 5 0 .7 5 6 /0 0 0 1 -2 0  Te lefone: (88 ) 3413-1058
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Trecho 10 (E29+10,57m a E41+9,47m) M2 2,00 238,90 1,30 621,14
Trecho 11 (EO a E2+16,42m) M2 2,00 56,42 1,30 146,69
Supressões (7,37+6,00+9,91 +7,85+5,50+5,50)m x 1,30m M2 1,00 42,13 1,30 -1,00 -54,77

5.0 Sinalização viária
5.1 SEINFRA C3220 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETOA/RESINA ACRÍLICA M2 Comprimento *  soma dos comprimentos (item 3.1) 221,47

Faixa continua dos bordo (soma dos comprimentos da via) M2 2.00 885,89 0,10 177,18
Faixa tracejada - eixo (soma dos comprimentos da via) M2 1,00 885,89 0,10 0,50 44,29

5.2 SEINFRA C3236 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA M2 86,64
Faixa de pedestre M2 16,00 3,00 0,30 5,00 72,00
Faixa "PARE" para passagem de pedestres M2 16,00 3,05 0,30 14,64

5.3 SEINFRA C3297 PLACA DE REGULAMENTAÇÂO/ADVERTÉNCIA REFLETOA EM AÇO 
GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE M2 3,00
Placa de regulamentação - PARE - Lado mínimo 0,25m - Urbano M2 2,00 0,30 0,60
Placa de regulamentação - 40 KM/H - 0  0,40m M2 8,00 0,13 1,04
Placa de advertência - Curva sinuosa - Lado mínimo 0,45m M2 1.00 0,20 0,20
Placa de advertência - Pedestre M2 5,00 0,20 1.00
Placa de identificação de rua M2 2,00 0,40 0,20 0,16

5.4 SEINFRA C3219 FAIXA.HORIZONTAUTINTA REFLETOA/RESINA ACRÍLICA A BASE 
D'ÁGUA M2 Comprimento *  item 4.3 - supressões das áreas não expostas 484,30
Meios-fio (comprimento x área exposta [15cm alt. + 0,13 larg.) M2 1,00 1.729,65 0,28 484,30

6.0 Acessibilidade

6.1 SEINFRA C4624 PISO PODOTÁT1L EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 42,24
Faixa transversal (inicio da rampa - dois lados) M2 32,00 1,20 0,30 2,00 23,04
Faixa longitudinal (mudança de direção - para passagem de pedest.) M2 32,00 2,00 0,30 1,00 19,20

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, Ne 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000
CPNJ: 35.050.756/0001-20 Telefone: (88) 3413-1058
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SECRETARIA M UNIC IPAL DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA M UNICIPAL DE FORTIM 
ADMINISTRAÇÃO NASELMO FERREIRA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS
LOCAL: RUA MANOEL MONTEIRO - DISTRITO DA BARRA - FORTIM/CE
TABELA: SEINFRA 026.0 - SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 05/2020 - SEM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Item Tabela Código Descrição do Item Unidade Quantidade Comprimento Largura Altura Coeficientes Taxas de 
apBc. TOTAL

(un) (m) (m) (m) —

1.0 Serviços Preliminares
1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 0,00

0,002.0 Movimento de terra 
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

2.1 SINAPI 74205/1 PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 
160HP1

M3 423,66

Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide)
Trecho 01 (E0 a E4+19,37m) x 5,00m x 0,15m M3 1,00 99,37 5,00 0,15 74,53
Trecho 02 (E4+19,37m a E6+9,37m) x 5,50m x 0,15m M3 1,00 30,00 5,50 0,15 24,75
Trecho 03 (E6+9,37m a E23+13,64m) x 6,00m x 0,15m M3 1,00 344,27 6,00 0,15 309,84
Trecho 04 (E0 a E0+19,37) x 5,00m x 0,15m M3 1,00 19,37 5,00 0,15 14,53

2.2 SEINFRA C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 423,65
Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide)
Trecho 01 (E0 a E4+19,37m) X 5,00m x 0,15m M3 1,00 99,37 5,00 0,15 74,53
Trecho 02 (E4+19,37m a E6+9,37m) x 5,50m x 0,15m M3 1,00 30,00 5,50 0,15 24,75
Trecho 03 (E6+9,37m a E23+13,64m) x 6,00m x 0,15m M3 1,00 344,27 6,00 0,15 309,84
Trecho 04 (E0 a E0+19,37)x 5,00m x 0,15m M3 1,00 19,37 5,00 0,15 14,53

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3. EM VIA
2.3 SINAPI 95426 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF 09/2018
M3XKM 2.118,25

Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide) KM
Trecho 01 (E0 a E4+19,37m) X 5,00m x  0,15m x  5km M3 1,00 99,37 5,00 0,15 5,00 372,64
Trecho 02 (E4+19,37m a E6+9,37m) X  5,50m x 0,15m x 5km M3 1,00 30,00 5,50 0,15 5,00 123,75
Trecho 03 (E6+9,37m a E23+13,64m) x  6,00m x 0.15m x 5km M3 1,00 344,27 6,00 0,15 5,00 1.549,22
Trecho 04 (E0 a E0+19,37) x 5,00m x 0,15m x 5km M3 1,00 19,37 5,00 0,15 5,00 72,64

3.0 Pavimentação

3.1 SINAPI 92405 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015 M2 2.824,32
Trecho 01 (E0 a E4+19,37m) x 5,00m 
Trecho 02 (E4+19,37m a E6+9,37m) x 5,50m

M3
M3

1,00
1,00

99,37
30,00

5,00
5,50

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, N? 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000
CPNJ: 35.050.756/0001-20 Telefone: (88) 3413-1058
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Trecho 03 (E6+9,37m a E23+13.64m) x 6,00m M3 1.00 344,27 6,00
Trecho 04(EOa EO+19,37)x5,00m M3 1,00 19,37 5,00

4.0 Passeio público Largura útil do passeio 1,30
4.1 SEINFRA C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2
Comprimento x (largura - 20cm [colorido] - 15cm [meio-fio]
Trecho 01 (E0 a E4+19,37m) x 0,95m M2 2,00 99,37 0,95
Trecho 02 (E4+19,37m a E6+9,37m) x 0,95m M2 2,00 30,00 0,95
Trecho 03 (E6+9,37m a E23+13,64m) x 0,95m M2 2,00 344,27 0,95
Trecho 04 (E0 a E0+19,37) x 0,95m M2 2,00 19,37 0,95
Supressões (7,37+6,00+9,91 +7,85+5,50+5,50)m X 0,95m M2 1,00 5,00 0,95

4.2 SEINFRA C5027
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2

Comprimento x 20cm [colorido]
Trecho 01 (E0 a E2+1,24m) x 0,20m M2 2,00 99,37 0,20
Trecho 02 (E2+1,24m a E3+8.11 m )  X  0,20m M2 2,00 30,00 0,20
Trecho 03 (E3+8,11m a E8+10,48m) x 0,20m M2 2,00 344,27 0,20
Trecho 04 (E8+10,48m a E11 +13,21 m) x 0,20m M2 2,00 19,37 0,20
Supressões 5,00m x 0,20m M2 1,00 5,00 0,20

4.3 SINAPI 94273

c

5.0
5.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF 06/2016
Trecho 01 (E0 a E2+1,24m)
Trecho 02 (E2+1,24m a E3+8.11m)
Trecho 03 (E3+8,11ma E8+10,48m)
Trecho 04 (E8+10,48m a El 1 +13,21 m)

4.4 SEINFRA C1631

SEINFRA C3220

LONA PLÁSTICA PRETA. P/SERVIÇOS EM COBERTAS
Trecho 01 (E0 a E2+1,24m)
Trecho 02 (E2+1,24m a E3+8.11m)
Trecho 03(E3+8,11m a E8+10,48m)
Trecho 04(E8+10,48m a E11+13,21m)
Supressões 5,00m x 13,0m

Sinalização viária
FAIXA.HORIZONTAUTINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA
Faixa contínua dos bordo (soma dos comprimentos da via) 
Faixa tracejada - eixo (soma dos comprimentos da via)

5.2 SEINFRA C3236 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA

Não há supressões nos meios-fios devido a existência dos mesmos ainda que na ausência
M de calçadas, tendo em vista que estaram

f

M 2,00 99,37
M 2,00 30,00
M 2.00 344,27
M 2,00 19,37

M2
M2 2,00 99,37 1,30
M2 2,00 30,00 1,30
M2 2,00 344,27 1,30
M2 2,00 19,37 1,30
M2 1.00 5,00 1,30

M2 Comprimento = soma dos
M2 2.00 493,01 0,10
M2 1,00 493,01 0,10

M2

- 1.00

0.50

RUA JOAQUIM  CRISOSTOMO, NB 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000 

CPNJ: 3 5 .0 5 0 .7 5 6 /0 0 0 1 -2 0  T e le fone : (88) 3413-1058

2.065,62
96,85

931,96

188,80
57,00
654,11
36,80
-4,75

196,21

39.75 
12,00 

137,71
7.75 
- 1.00

986,02

198.74 
60,00 
638,54
38.74

1.276,32
258.36 
78,00 

895,10
50.36 
-6,50

123,25
98,60
24,65

43,32
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ESTADO DO CEARÁ

Faixa de pedestre M2 8,00 3,00 0,30 5,00 36,00
Faixa "PARE" para passagem de pedestres M2 8,00 3,05 0,30 7,32

5.3 SEINFRA C3297 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÉNCIA REFLETIVA EM AÇO 
GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE M2 1,98
Placa de regulamentação - PARE - Lado mínimo 0,25m - Urbano M2 3,00 0,30 0,90
Placa de regulamentação - 40 KM/H - 0  0,40m M2 4,00 0,13 0,52
Placa de advertência - Curva sinuosa - Lado mínimo 0,45m M2 0,00 0,20 0,00
Placa de advertência - Pedestre M2 2,00 0,20 0,40
Placa de identificação de rua M2 2,00 0,40 0,20 0,16

5.4 SEINFRA C3219 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE 
D'ÁGUA M2 Comprimento ■ item 4.3 - supressões das áreas não expostas 274,69
Meios-fio (comprimento x área exposta [15cm alt. + 0,13 larg.) M2 1,00 981,02 0,28 274,69

6.0 Acessibilidade

6.1 SEINFRA C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 21,12
Faixa transversal (início da rampa - dois lados) M2 16,00 1,20 0,30 2,00 11,52
Faixa longitudinal (mudança de direção - para passagem de pedest.) M2 16,00 2,00 0,30 1,00 9,60

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, Ne 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000
CPNJ: 35.050.756/0001-20 Telefone: (88) 3413-1058
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM 

ADMINISTRAÇÃO NASELMO FERREIRA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS
LOCAL: RUA NOSSA SENHORA DO AMPARO - SEDE - FORTIM/CE
TABELA: SEINFRA 026.0 - SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 05/2020 - SEM DESONERAÇÃO

B.D.I: 20,88%
ENCARGOS: 113,15%

PT: 1071826-40

ORÇAMENTO INDIVIDUAL

Item Tabela Código Descrição do item Unidade Quantidade Preço unitário 
sem BDI (R$)

Preço unitário 
com BDI (R í)

Preço total com 
BDI (Rí)

1.0 Serviços Preliminares Preço total - item 1.0 -

1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 - 160,47 193,98 -

2.0 Movimento de terra Preço total - item 2.0 2.529,58

2.1 SINAPI 74205/1
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA 

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR 
ESTEIRAS 160HP)

M3 260,83 1,25 1,51 393,84

2.2 SEINFRA C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE M3 260,83 3,02 3,65 949,03

2.3 SINAPI 95426
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM 
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF 09/2016

M3XKM 1.304,10 0,75 0,91 1.186,71

3.0 Pavimentação Preço total - item 3.0 110.292,08

3.1 SINAPI 92405 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 1.738,80 52,47 63,43 110.292,08

4.0 Passeio público Preço total - item 4.0 48.106,09

4.1 SEINFRA C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), 
CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 451,24 33,88 40,95 18.478,27

4.2 SEINFRA C5027
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10X4CM), 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 95,00 38,98 47,12 4.476,39

4.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 481,68 32,04 38,73 18.655,48

4.4 SEINFRA C1631 LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS M2 617,48 8,70 10,52 6.495,95

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, NS 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000
CPNJ: 35.050.756/0001-20 Telefone: (88) 3413-1058
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5.0 Sinalização viária Preço total - item 5.0 5.727,09

5.1 SEINFRA C3220 FAIXA. HORIZONTAL/TINTA REFLETI VA/RESINA ACRlLICA M2 61,53 20,82 25,17 1.548,72

5.2 SEINFRA C3236 SÍMBOLOS NO PAVIMENTC/RESINA ACRÍLICA M2 32,49 25,60 30,95 1.005,58

5.3 SEINFRA C3297 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA 
EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE M2 1,05 707,90 855,71 898,50

5.4 SEINFRA C3219 FAIXA. HORIZONTAL/TINTA REFLETI VA/RESINA ACRÍLICA A 
BASE DÁGUA

M2 133,00 14,15 17,10 2.274,29

6.0 Acessibilidade Preço total - item 6.0 2.014,42

6.1 SEINFRA C4624
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO)

M2 15,84 105,20 127,17 2.014,42

PREÇO TOTAL COM BDI 168.669,26

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, N2 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000
CPNJ: 35.050.756/0001-20 Telefone: (88) 3413-1058
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SECRETARIA M UN IC IPAL DE INPRAESTRUTURA 

PREFEITURA M UN IC IPAL DE FORTIM 

ADMINISTRAÇÃO NASELMO FERREIRA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FORT1M/CE 
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS
LOCAL: RUA SÃO MIGUEL - DISTRITO DE PONTAL DO MACEIÓ - FORTIM/CE
TABELA: SEINFRA 026.0 • SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 05/2020 - SEM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Item Tabela Código Descrição do item Unidade Quantidade Comprimento Largura Altura Coeficientes Taxas de 
aplic. TOTAL

____ lH2)__ J sü____ (m) ___M — _
1.0 Serviços Preliminares
1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 0,00

0,00

2.0 Movimento de terra
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

2.1 SINAPI 74205/1 PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS M3 844,76
160HPI
Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide)
Trecho 01 (E0 a E13) x largura x 0,15m M3 1,00 260,00 6,00 0,15 234,00
Trecho 02 (E13 a E15) x largura x 0,15m M3 1,00 40,00 5,50 0,15 33,00
Trecho 03 (E15 a E25) x largura x 0,15m M3 1,00 200,00 5,00 0,15 150,00
Trecho 04 (E25 a E27) x largura x 0,15m M3 1,00 40,00 5,50 0,15 33,00
Trecho 05 (E27 a E48+18,62)x largura x0,15m M3 1,00 438,62 6,00 0,15 394,76

2.2 SEINFRA C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 844,76
Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide)
Trecho 01 (E0 a E13) x largura x 0,15m M3 1,00 260,00 6,00 0,15 234,00
Trecho 02(E13 a E15) x largura x 0,15m M3 1,00 40,00 5,50 0,15 33,00
Trecho 03 (E15a E25) x largura x 0,15m M3 1,00 200,00 5,00 0,15 150,00
Trecho 04 (E25 a E27) x largura X 0,15m M3 1,00 40,00 5,50 0,15 33,00
Trecho 05(E27 a E48+18,62) x largura x 0,15m M3 1,00 438,62 6,00 0,15 394,76

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3. EM VIA
2.3 SINAPI 95426 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 4.223,79

AF 09/2016
Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide) KM
Trecho 01 (E0 a E13) x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 260,00 6,00 0,15 5,00 1.170,00
Trecho 02 (E13a E15) x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 40,00 5,50 0,15 5,00 165,00
Trecho 03 (E15 a E25) x largura x0,15m x 5km M3 1,00 200,00 5,00 0,15 5,00 750,00
Trecho 04(E25 a E27) x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 40,00 5,50 0,15 5,00 165,00
Trecho 05 (E27 a E48+18.62) x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 438,62 6,00 0,15 5,00 1.973,79

3.0 Pavimentação

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, N« 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000
CPNJ: 35.050.756/0001-20 Telefone: (88) 3413-1058
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3.1 SIIMAPI 9240S EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM. ESPESSURA 8 CM. AF 12/2016 M2
Trecho 01 (E0 a E13) x largura M3 1,00 260,00 6,00
Trecho 02 (E13a E15) x largura M3 1,00 40,00 5,50
Trecho 03 (E15 a E25) x largura M3 1,00 200,00 5,00
Trecho 04 (E25 a E27) x largura M3 1,00 40,00 5,50
Trecho 05 (E27 a E48+18.62) x largura M3 1,00 438,62 6,00

4.0 Passeio público Largura útil do passeio 1,30
4.1 SEINFRA C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2
Comprimento x (largura - 20cm (colorido] - 15cm [meio-fio]
Trecho 01 (E0 a E13) x 0,95m M2 2,00 260,00 0,95
Trecho 02 (E13 a E15) x 0,95m M2 2,00 40,00 0,95
Trecho 03 (E15 a E25) x 0,95m M2 2,00 200,00 0,95
Trecho 04 (E25 a E27) x 0,95m M2 2,00 40,00 0,95
Trecho 05 (E27 a E48+18.62) x 0,95m M2 2,00 438,62 0,95
Supressões (4,08+4,02+5,15+4,02+4,02)m x 0,95m M2 1,00 21,29 0,95

PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO -
4.2 SEINFRA C5027 COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2

Comprimento x 20cm [colorido]
Trecho 01 (E0 a E13) x 0,20m M2 2,00 260,00 0,20
Trecho 02 (E13 a E15) x 0,20m M2 2,00 40,00 0,20
Trecho 03 (E15 a E25) x 0,20m M2 2,00 200,00 0,20
Trecho 04 (E25 a E27) x 0,20m M2 2,00 40,00 0,20
Trecho 05 (E27 a E48+18.62) x 0,20m M2 2,00 438,62 0,20
Supressões (4,08+4,02+5,15+4,02+4,02)m x 0,20m M2 1,00 21,29 0,20

4.3 SINAR 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

4.4 SEINFRA C1631

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF 06/2016

M de calçadas, tendo em vista que estaram
I

Trecho 01 (E0 a E13) M 2,00 260,00
Trecho 02 (E13aE15) M 2,00 40,00
Trecho 03 (E15 a E25) M 2,00 200,00
Trecho 04 (E25 a E27) M 2,00 40,00
Trecho 05 (E27 a E48+18,62) M 2,00 438,62

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS M2
Trecho 01 (E0 a E13) x 1,30m M2 2,00 260,00 1,30
Trecho 02 (E13 a E15) x 1,30m M2 2,00 40,00 1,30
Trecho 03 (E15 a E25) x 1,30m M2 2,00 200,00 1,30
Trecho 04 (E25 a E27) x 1,30m M2 2,00 40,00 1,30

Não há supressões nos meios-fios devido a existência dos mesmos ainda que na ausência
i rebaixados pela contínua necessidade de conter os 
pavimentos

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, NS 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000
CPNJ: 35.050.756/0001-20 Telefone: (88) 3413-1058
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Trecho 05 (E27 a £48+18,62) X 1,30m M2 2,00 438,62 1,30 1.140,41
Supressões (4,08+4,02+5,15+4,02+4,02)m x 1,30 M2 1,00 21,29 1,30 -1,00 -27,68

5.0 Sinalização viária
5.1 SEINFRA C3220 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA M2 Comprimento « soma dos comprimentos (item 3.1) 244,66

Faixa contínua dos bordo (soma dos comprimentos da via) M2 2,00 978,62 0,10 195,72
Faixa tracejada - eixo (soma dos comprimentos da via) M2 1.00 978,62 0,10 0,50 48,93

5.2 SEINFRA C3236 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA M2 76,81
Faixa de pedestre M2 14,00 3,00 0,30 5,00 63,00
Faixa "PARE" para passagem de pedestres M2 14,00 3,05 0,30 12,81

5.3 SEINFRA C3297 PLACA DE REGULAMENTAÇÀO/ADVERTÉNCIA REFLETIVA EM AÇO 
GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE M2 1,54
Placa de regulamentação - PARE - Lado minlmo 0,25m - Urbano M2 2,00 0,30 0,60
Placa de regulamentação - 40 KM/FI - 0  0,40m M2 6,00 0,13 0,78
Placa de advertência - Curva sinuosa - Lado minimo 0,45m M2 0,00 0,20 0,00
Placa de advertência - Pedestre M2 0,00 0,20 0,00
Placa de Identificação de rua M2 2,00 0,40 0,20 0,16

5.4 SEINFRA C3219 FAIXA.H0RI20NTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE 
DÁGUA M2 Comprimento » item 4.3 - supressões das áreas não expostas 542,07
Meios-fio (comprimento x área exposta [15cm att. + 0,13 larg.) M2 1,00 1.935,95 0,28 542,07

6.0 Acessibilidade
6.1 SEINFRA C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 36,96
Faixa transversal (inicio da rampa - dois lados) M2 28,00 1,20 0,30 2,00 20,16
Faixa longitudinal (mudança de direção - para passagem de pedest.) M2 28,00 2,00 0,30 1,00 16,80

^ 5
RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, N2 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000

CPNJ: 35.050.756/0001-20 Telefone: (88) 3413-1058



ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA M UN I OPAL DE FORTIM 
ADMINISTRAÇÃO NASELMO FERREIRA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE 
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS
LOCAL: RUA JOÃO MONTEIRO BRAGA - DISTRITO DE PONTAL DO MACEIÓ - FORTIM/CE 
TABELA: SEINFRA 026.0 - SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 05/2020 - SEM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Item Tabela Código Descrição do item Unidade Quantidade Comprimento Largura Altura Coeficientes Taxas de 
aplic. TOTAL

____ lanl____ (™) . (">) (m) — _
1.0 Serviços Preliminares
11 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 0,00

0,00

2.0 Movimento de terra
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

2.1 SINAPI 74205/1 PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 
160HP)

M3 1.408,46

Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide)
Trecho 01 (E0 a E9+6,00m) x largura x 0,15m M3 1,00 186,00 6,50 0,15 181,35
Trecho 02 (E0 a E3+10,57m) x largura x 0,15m M3 1,00 70,57 7,00 0,15 74,10
Trecho 03 (E0 a E23)x largura x 0,15tn M3 1,00 460,00 6,50 0,15 448,50
Trecho 04(E23 a E40) x largura x0,15m M3 1,00 340,00 6,50 0,15 331,50
Trecho 05 (E40 a E44) x largura x 0,15m M3 1,00 80,00 6,00 0,15 72,00
Trecho 06 (E44 a E54+7,92m) x largura x 0,15m M3 1,00 207,92 5,50 0,15 171,53
Trecho 07 (E0 a E0+18,30m) x largura x 0,15m M3 1,00 18,30 7,00 0,15 19,22
Trecho 08 (E0 a E5+5,00m) x largura x 0,15m M3 1,00 105,00 7,00 0,15 110,25

2.2 SEINFRA C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1.408,45
Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide)
Trecho 01 (E0 a E9+6,00m) x largura x 0,15m M3 1,00 186,00 6,50 0,15 181,35
Trecho 02 (E0 a E3+10,57m)x largura x 0,15m M3 1,00 70,57 7,00 0,15 74,10
Trecho 03 (E0 a E23) x largura x 0,15m M3 1,00 460,00 6,50 0,15 448,50
Trecho 04 (E23 a E40) x largura x 0,15m M3 1,00 340,00 6,50 0,15 331,50
Trecho 05 (E40 a E44) x largura X 0,15m M3 1,00 80,00 6,00 0,15 72,00
Trecho 06 (E44 a E54+7,92m) x largura x 0,15m M3 1,00 207,92 5,50 0,15 171,53
Trecho 07 (E0 a E0+18,30m) x largura x 0,15m M3 1,00 18,30 7,00 0,15 19,22
Trecho 08 (E0 a E5+5,00m) x largura x0,15m M3 1,00 105,00 7,00 0,15 110,25

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
2.3 SINAPI 95426 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF 08/2016
M3XKM 7.042,24

Rebaixamento da base (evitar casas abaixo do novo greide) KM
Trecho 01 (E0 a E9+6,00m) x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 186,00 6,50 0,15 5,00 906,75
Trecho 02 (E0 a E3+10,57m)x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 70,57 7,00

RUA JO AQ U IM  CRISOSTOMO, N® 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000 

CPNJ: 3 5 .050 .756 /000 1 -2 0  T e le fone : (88) 3413-1058

370,49
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Trecho 03 (EO a E23) x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 460,00 6,50 0,15 5,00 2.242,50
Trecho 04 (E23 a E40) x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 340,00 6,50 0,15 5.00 1.657,50
Trecho 05 (E40 a E44) x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 80,00 6,00 0,15 5,00 360,00
Trecho 06 (E44 a E54+7,92m) x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 207,92 5,50 0,15 5,00 857,67
Trecho 07 (EO a E0+18,30m)x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 18,30 7,00 0,15 5,00 96,08
Trecho 08 (EO a E5+5,00m) x largura x 0,15m x 5km M3 1,00 105,00 7,00 0,15 5,00 551,25

3.0 Pavimentação
3.1 SINAPI 92405 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 

FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015 M2 9.389,65
Trecho 01 (EO a E9+6,00m) x largura M3 1,00 186,00 6,50 1.209,00
Trecho 02 (EO a E3+10,57m) x largura M3 1,00 70,57 7,00 493,99
Trecho 03 (EO a E23) x largura M3 1,00 460,00 6,50 2.990,00
Trecho 04 (E23 a E40) x largura M3 1,00 340,00 6,50 2.210,00
Trecho 05 (E40 a E44) x largura M3 1,00 80,00 6,00 480,00
Trecho 06 (E44 a E54+7,92m) x largura M3 1,00 207,92 5,50 1.143,56
Trecho 07 (EO a E0+18,30m) x largura M3 1,00 18,30 7,00 128,10
Trecho 08 (EO a E5+5,00m) x largura M3 1,00 105,00 7,00 735,00

4.0 Passeio público Largura útil do passeio 1,30
4.1 SEINFRA C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 2.767,96
Comprimento x (largura - 20cm (colorido] - 15cm [meio-fio]
Trecho 01 (EO a E9+6,OOm) x 0,95m M2 2,00 186,00 0,95 353,40
Trecho 02 (EO a  E3+10,57m) X  0,95m M2 2,00 70,57 0,95 134,08
Trecho 03 (EO a E23) x 0,95m M2 2,00 460,00 0,95 874,00
Trecho 04 (E23 a E40) x 0,95m M2 2,00 340,00 0,95 646,00
Trecho 05 (E40 a E44) x 0,95m M2 2,00 80,00 0,95 152,00
Trecho 06 (E44 a E54+7,92m) x 0,95m M2 2,00 207,92 0,95 395,05
Trecho 07 (EO a E0+18,30m) x 0,95m M2 2,00 18,30 0,95 34,77
Trecho 08 (EO a E5+5,00m) x 0,95m M2 2,00 105,00 0,95 199,50
Supressões (7,95+7,00+7,00)m x 0,95m M2 1,00 21,95 0,95 -1,00 -20,85

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO -
4.2 SEINFRA C5027 COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 682,73

Comprimento x 20cm [colorido]
Trecho 01 (EO a E9+6,00m) x 0,20m M2 2,00 186,00 0,20 74,40
Trecho 02 (EO a E3+10,57m) x 0,20m M2 2,00 70,57 0,20 28,23
Trecho 03 (EO a  E23) X  0,20m M2 2,00 460,00 0,20 184,00
Trecho 04 (E23 a E40) x 0,20m M2 2,00 340,00 0,20 136,00
Trecho 05 (E40 a E44) x 0,20m M2 2,00 80,00 0,20 32,00
Trecho 06 (E44 a E54+7,92m) x 0,20m M2 2,00 207,92 0,20 83,17
Trecho 07 (EO a  E0+18,30m) X  0,20m 
Trecho 08 (EO a  E5+5,00m) X 0,20m 
Supressões (7,95+7,00+7,00)m x 0,20m

M2
M2
M2

2,00
2,00
1,00

18,30
105,00
21,95

0,20
0,20
0,20

RUA JO AQUIM  CRISOSTOMO, N2 962 - CENTRO - CEP: 62,815-000 

CPNJ: 35 .050 ,756 /000 1 -2 0  Telefone: (88 ) 3413-1058
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c
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES Não há supressões nos meios-ftos devido a existência dos mesmos ainda que na ausência

4.3 SINAPI 94273 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M de calçadas, tendo em vista que estaram rebaixados pela continua necessidade de conter os 2.936,68
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF 06/2016

pavimentos

Trecho 01 (E0 a E9+6,00m) M2 2,00 186,00 372,00
Trecho 02 (E0 a E3+10,57m) M2 2,00 70,57 141,14
Trecho 03 (E0 a E23) M2 2,00 460,00 920,00
Trecho 04 (E23 a E40) M2 2,00 340,00 680,00
Trecho 05 (E40 a E44) M2 2,00 80,00 160,00
Trecho 06 (E44 a E54+7,92m) M2 2,00 207,92 415,84
Trecho 07 (EO a E0+18,30m) M2 2,00 18,30 36,60
Trecho 08 (EO a E5+5.00m) M2 2,00 105,00 210,00

4.4 SEINFRA C1631 LONA PLÁSTICA PRETA P/SERVIÇOS EM COBERTAS M2 3.787,71
Trecho 01 (EO a E9+6,00m) x 1,30m M2 2,00 186,00 1,30 483,60
Trecho 02 (EO a E3+10,57m) x 1,30m M2 2,00 70,57 1,30 183,48
Trecho 03 (EO a E23) x 1,30m M2 2,00 460,00 1,30 1.196,00
Trecho 04 (E23 a E40) X 1,30m M2 2,00 340,00 1,30 884,00
Trecho 05 (E40 a E44) x 1,30m M2 2,00 80,00 1,30 208,00
Trecho 06 (E44 a E54+7,92m) x 1,30m M2 2,00 207,92 1,30 540,59
Trecho 07 (EO a E0+18,30m) x 1,30m M2 2,00 18,30 1,30 47,58
Trecho 08 (EO a E5+5,00m) x 1,30m M2 2,00 105,00 1.30 273,00
Supressões (7,95+7,00+7,00)m x 1,30m M2 1,00 21,95 1.30 -1,00 -28,54

5.0 Sinalização viária
5.1 SEINFRA C3220 FAIXA.HORiZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA M2 Comprimento ■ soma dos comprimentos (item 3.1) 366,96

Faixa contínua dos bordo (soma dos comprimentos da via) M2 2,00 1.467,79 0,10 293,56
Faixa tracejada - eixo (soma dos comprimentos da via) M2 1,00 1.467,79 0,10 0,50 73,39

5.2 SEINFRA C3236 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA M2 76,81
Faixa de pedestre M2 14,00 3,00 0,30 5,00 63,00
Faixa “PARE” para passagem de pedestres M2 14,00 3,05 0,30 12,81

5.3 SEINFRA C3297 PLACA DE REGULAMENTAÇÂO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO 
GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE M2 1.54
Placa de regulamentação - PARE - Lado mínimo 0,25m - Urbano M2 2,00 0,30 0,60
Placa de regulamentação - 40 KM/H - 0  0,40m M2 6,00 0,13 0,78
Placa de advertência - Curva sinuosa - Lado mínimo 0,45m M2 0,00 0,20 0,00
Placa de advertência - Pedestre M2 0,00 0,20 0,00
Placa de identificação de rua M2 2.00 0,40 0,20 0,16

5.4 SEINFRA C3219 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE 
D'ÁGUA M2 Comprimento *  item 4.3 - supressões das áreas não expostas 816,82
Meios-fio (comprimento x área exposta [15cm att. + 0,13 larg.) M2 1,00 2.913,63 0,26

RUA JOAQUIM  CRISOSTOMO, N® 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000  

CPNJ: 3 5 .0 5 0 .7 5 6 /0 0 0 1 -2 0  Telefone: (88) 3413-1058
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6.0 Acessibilidade

6.1 «sriNFRA C J R 1 A  PISO PODOTAT1L EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 
' ARGAMASSA {FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO! M2 36,96

Faixa transversal (inicio da rampa - dois lados) M2 28,00 1,20 0,30 2,00 20,16
Faixa longitudinal (mudança de direção - para passagem de pedest.) M2 28,00 2,00 0,30 1,00 16,80

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, Ne 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000 
CPNJ: 35.050.756/0001-20 Telefone: (88) 3413-1058
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM
TABELA: SEINFRA 027.1 - SEM DEONERAÇÃO E SEINFRA 05/2021 - SEM DESONERAÇÃO

B.D.I: 20,88%
ENCARGOS: 85,20%

PT: 1071826-40

ORÇAMENTO GLOBAL

Item Tabela Código Descrição do item Unidade Quantidade Preço unitário 
sem BDI (R$)

Preço unitário 
com BDI (R$)

Preço total 
com BDI (RS)

1.0 Serviços Preliminares Preço total - item 1.0 1.121,64
1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00 154,65 186,94 1.121,64

2.0 Movimento de terra Preço total - item 2.0 91.261,47

2.1 SINAPI 101116
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5.20M3).
AF 07/2020

M3 6 289,57 1,58 1,91 12.013,08

2.2 SEINFRA C0710
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE

M3 6.289,57 3,31 4,00 25.158,28

2.3 SINAPI 95426
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, 
EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF 09/2016

M3XKM 31.447,74 1,42 1.72 54.090,11

3.0 Pavimentação Preço total - item 3.0 2.861.745,02

3.1 SINAPI 92405
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. A FJ2/2015 M2 41 930,33 56,46 68,25 2.861.745,02

4.0 Passeio público Preço total - item 4.0 1.410.853,52

4.1 SEINFRA C5028
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), 
CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

M2 12 528,82 41,64 50,33 630.575,51

4.2 SEINFRA C5027
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), 
COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 2623.12 47,76 57,73 151.432,72

4.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M2 13 402,88 36,22 43,78 586.778,09

4.4 SEINFRA C1631
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 11/2017

M2 16 962,58 2,05 2,48 42.067,20

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, N® 962 -  CENTRO - CEP: 62.815-000
CPNJ: 35.050.756/0001-20 T e le fo ne : (88) 3413-1058
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ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM 

ADMINISTRAÇÃO NASELMO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM
TABELA: SEINFRA 027.1 - SEM DEONERAÇÃO E SEINFRA 05/2021 - SEM DESONERAÇÃO

B.D.I:
ENCARGOS:

PT:

20,88%

85,20%
1071826-40

ORÇAMENTO GLOBAL

Item Tabela Código Descrição do item Unidade Quantidade Preço unitário 
sem BDI (R$)

Preço unitário 
com BDI (R$1

Preço total 
com BDI (R$)

5.0 Sinalização viária Preço total - item 5.0 130.647,38
5.1 SEINFRA C3220 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA M2 1 629,03 21.21 25.64 41.768,33
5.2 SEINFRA C3236 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESI NA ACRÍLICA M2 410,66 26,34 31,84 13.075,41

5.3 SEINFRA C3297 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÉNCIA REFLETIVA 
EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE M2 13,24 716,28 865,84 11.463,72

5.4 SEINFRA C3219 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A 
BASE DÁGUA M2 3.672,37 14,49 17,52 64.339,92

6.0 Acessibilidade Preço total - item 6.0 27.657,25

6.1 SEINFRA C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO)

M2 192,72 118,72 143,51 27.657,25

7.0 Administração de obra Preço total - item 7.0 39.542,00
7.1 COMP 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA % 100,00 327,12 395,42 39.542,00

PREÇO TOTAL COM BDI 4.562.828,28
R$JM2 78 10

ÁREA PROJ. 58.422,56
C ontrapartida__ 447.407,28
Contrapart (%) 9,81

RUA JOAQUIM CRISOSTOMO, N® 962 - CENTRO - CEP: 62.815-000

CPNJ: 35 .050.756/0001-20 Te le fone : (88) 3413-1058



ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM 

ADMINISTRAÇÃO NASELMO FERREIRA
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#REF!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM o  Fls O

31/05 /2021___________________

Prefeitura Municipal de FORTIM

Pavimentação em Diversas Ruas na Zona Urbana do Município de Fortim/CE

Construção de Rodovias e Ferrovias

1 Declarações de responsabilidade do ORÇAMENTISTA

1.1 Fórmula de cálculo do BDI:

BDl =
(1 +  AC + S + G + R). (1 +  DF). (1 4- L) _ _

A fórmula do BDl e os valores de referência de suas parcelas 
constam no Acórdão 2.622/2013 -  Plenário.

BDl SEM DESONERAÇÃO 20,88%

Este percentual está na faixa de Referência do BDl.

O Orçamento é Desonerado? NÃO
O BDl ADOTADO é: 2 0 ,8 8 %

PARCELAS DO BDl
C0D DESCRIÇÃO %
AC Administração central 3,80%

S + G Seguro e garantia 0,32%

R Risco 0,50%

DF Despesas financeiras 1,02%
L Lucro 6,77%
1 Impostos 6,65%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 3,00%

O Memorando-Circular 1651/2018/DIREX/SEDE do DNIT trata do cálculo das despesas 
financeiras com base na taxa SELIC. Ele foi aplicado?

1.2 Declaração referente ao SINAPI
Os valores dos serviços com itens que possuem a legenda "AS" (ou seja, que possuem custos 
referentes a São Paulo) são adequados ao empreendimento em questão.

NÃO

1.3 Os serviços orçados são suficientes para a execução do objeto, inclusive:

NÃO

SIM

NÃO

Não foi necessário orçar mobilização e/ou 
desmobilização.

Foi orçado administração local.

Não foi necessário orçar canteiro obras.

x PREFEITURA 
JOSÉ DO CARMO DE SALES

ENGENHEIRO c iv il  
KNP • 060366668 >*(C REA-C£)

Responsável Técnico pelo Orçamento

ENG. José do Carmo Teles 
RNP: 060355688*4

V



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

2 Declarações de responsabilidade do TOMADOR

2.1 Declaração informativa referente ao ISS

- A alíquota de ISS prevista no Código Tributário Municipal, para o tipo de intervenção 
em tela é de:

- A base de cálculo sobre a qual incide a referida alíquota equivale ao seguinte 
percentual do valor da obra, em virtude da exclusão dos valores referentes aos 
materiais não produzidos em canteiro:

- A alíquota efetiva de ISS a ser utilizada no BDI é:

5,00%

60,00%

3,00%

2.2 Declaração referente ao Tipo de Orçamento

O Orçamento NÃO Desonerado é mais adequado para a Administração Pública que o 
Desonerado.

2.3 Declaração referente ao Regime de Execução

O regime de execução da obra em tela será: EPU - EMPREITADA PREÇO UNITÁRIO

2.4 Declaração referente à Data Base do Orçamento

A data base do orçamento é m ai/21

2.5 Ratificamos o BDI adotado: 20,88%. Este percentual está na faixa de Referência do BDI.

2.6 O empreendimento atende ao objetivos do Programa e possuirá funcionalidade imediata.

jd & w rn o  cL  SoctTxA V . t • w  <  ̂-\ ^

Naselmo de Sousa Ferreira 
Prefeito Municipal de FORTIM



ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM 

ADMINISTRAÇÃO NASELMO FERREIRA

V0 ° E i /

í t  \9*r

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

ENCARGOS SOQAS SOBRE PREÇO DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSAUTA

COD DESCRIÇÃO HORISTA
(%)

MENSALISTA
(%)

GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESi 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICO 16,80 16,80
GRUPO B

BI REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,85 0,00
B2 FERIADOS 3,71 0,00
B3 AUXILIO-ENFERMIDADE 0,92 0,71
B4 13° SALÁRIO 10,83 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVA S 1,55 0,00
BS AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09
B9 FÉRIAS GOZADAS 9,18 7,07

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02
B TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 44,97 16,84

GRUPO C
Cl AVISO PRÉVIO IDENIZADO 5,60 4,31
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10
C3 FÉRIAS IDENIZADAS 4,40 3,39
C4 DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,81 3,70
C5 IDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,47 0,36
C TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE B 15,41 11,86

GRUPO D
Dl REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,55 2,83

D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO 0,47 0,36

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO 8,02 3,19
TOTAL (A+B+C+D+E) 85,20% 48,69%

V
RUA JO A Q U IM  C R I5 0 5 T 0 M 0 , N= 962  - CENTRO - CEP: 6 2 .5 1 5 -0 0 0

CPNJ: 35.050.756/0001-20 Telefone: (88) 3413-1058

0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

P R O J E T O :  P A V I M E N T A Ç Ã O  E M  D I V E R S A S  R U A S  N O  M U N I C í P I O  D E  F O R T I M / C E
S E R V I Ç O S :  P A V I M E N T A Ç Ã O  D E  V I A S  E  C A L Ç A D A S
L O C A L :  D I V E R S A S  R U A S  N A  S E D E  D O  M U N I C Í P I O  D E  F O R T I M

T A B E L A :  S E I N F R A  0 2 7 . 1  -  S E M  D E O N E R A Ç Ã O  E  S E I N F R A  0 5 / 2 0 2 1  -  S E M  D E S O N E R A Ç Ã O

C R O N O G R A M A  F Í S I C O  -  F I N A N C E I R O

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL
ITEM % R$ % 30 % 60 % 90

1,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0 , 0 2 1.121,64 1 0 0 1 . 1 2 1 , 6 4
2,0 MOVIMENTO DE TERRA 2 , 0 0 91.261,47 3 0 2 7 . 3 7 8 , 4 4 3 0 2 7 . 3 7 8  4 4 2 0 1 8 . 2 5 2 , 2 9
3,0 PAVIMENTAÇÃO 6 2 , 7 2 2.861.745,02 2 0 5 7 2 . 3 4 9  0 0 2 0 5 7 2 . 3 4 9 , 0 0
4,0 PASSEIO PÚBLICO 3 0 , 9 2 1.410.853,52 2 3 2 8 2 . 1 7 0  7 0 2 0 2 8 2 . 1 7 0 , 7 0
5,0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2 , 8 6 130.647,38
6,0 ACESSIBILIDADE 0 , 6 1 27.657,25 2 3 5 . 5 3 1  4 5 2 0 5 . 5 3 1 , 4 5
7,0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 0 , 8 7 39.542,00 1 5 5 . 9 3 1 , 3 0 1 5 5 . 9 3 1  3 0 1 5 5 . 9 3 1 , 3 0

TOTAL SIMPLES 100,0 4.562.828,28 0,75 34.431,38 19,53 893.360 89 19,38 884.234,74
TOTAL ACUMULADO 0,75 34.431,38 20,33 927.792 27 39,71 1.812.027,01

Página 1 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

P R O J E T O :  P A V I M E N T A Ç Ã O  E M  D I V E R S A S  R U A S  N O  M U N I C Í P I O  D E  
S E R V I Ç O S :  P A V I M E N T A Ç Ã O  D E  V I A S  E  C A L Ç A D A S  
L O C A L :  D I V E R S A S  R U A S  N A  S E D E  D O  M U N I C Í P I O  D E  F O R T I M  
T A B E L A :  S E I N F R A  0 2 7 . 1  -  S E M  D E O N E R A Ç Ã O  E  S E I N F R A  0 5 / 2 0 2 1  -  S

B . D . I :
E N C A R G O S :
P T :

20 ,88%
8 5 , 2 0 %

1 0 7 1 8 2 6 - 4 0

C R O N O G R A M A  F Í S I C O  -  F I N A N C E I R O

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL D I A S
ITEM % R$ % 120 % 150 %

1,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0 , 0 2 1.121,64
2,0 MOVIMENTO DE TERRA 2 , 0 0 91.261,47 2 0 1 8 . 2 5 2 , 3 0
3,0 PAVIMENTAÇÃO 6 2 , 7 2 2.861.745,02 2 0 5 7 2 . 3 4 9 , 0 0 2 0 5 7 2 . 3 4 9 , 0 0 2 0
4,0 PASSEIO PÚBLICO 3 0 , 9 2 1.410.853,52 2 0 2 8 2 . 1 7 0 , 7 0 2 0 2 8 2 . 1 7 0 , 7 0 2 0
5,0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2 , 8 6 130.647,38
6,0 ACESSIBILIDADE 0 , 6 1 27.657,25 2 0 5 . 5 3 1 , 4 5 2 0 5 . 5 3 1 , 4 5 2 0
7,0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 0 , 8 7 39.542,00 1 5 5 . 9 3 1 , 3 0 1 0 3 . 9 5 4 , 2 0 1 0

TOTAL SIMPLES 100,0 4.562.828,28 19,38 884.234,75 18,94 864.005,35 18,94
TOTAL ACUMULADO 59,09 2.696.261,76 78,03 3.560.267,11 96,97

Pagina 2 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

P R O J E T O :  P A V I M E N T A Ç Ã O  E M  D I V E R S A S  R U A S  N O  M U N I C Í P I O  D E  
S E R V I Ç O S :  P A V I M E N T A Ç Ã O  D E  V I A S  E  C A L Ç A D A S  
L O C A L :  D I V E R S A S  R U A S  N A  S E D E  D O  M U N I C Í P I O  D E  F O R T I M  
T A B E L A :  S E I N F R A  0 2 7 . 1  -  S E M  D E O N E R A Ç Ã O  E  S E I N F R A  0 5 / 2 0 2 1  -  S

C R O N O G R A M A  F I S I C  O  -  F I N A N C E I R  O

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
TOTAL

ITEM % R$ 180 % 210 % 240

1,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0 , 0 2 1.121,64
2,0 MOVIMENTO DE TERRA 2 , 0 0 91.261,47
3,0 PAVIMENTAÇÃO 6 2 , 7 2 2.861.745,02 5 7 2 . 3 4 9 , 0 2
4,0 PASSEIO PÚBLICO 3 0 , 9 2 1.410.853,52 2 8 2 . 1 7 0 , 7 2
5,0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2 , 8 6 130.647,38 5 0 6 5 . 3 2 3 , 6 9 5 0 6 5 . 3 2 3 , 6 9
6,0 ACESSIBILIDADE 0 , 6 1 27.657,25 5 . 5 3 1 , 4 5
7,0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 0 , 8 7 39.542,00 3 . 9 5 4 , 2 0 1 0 3 . 9 5 4 , 2 0 1 0 3 . 9 5 4 , 2 0

TOTAL SIMPLES 100,0 4.562.828,28 364.005,39 1,52 69.277,89 1,52 69.277,89
TOTAL ACUMULADO 4.424.272,50 98,49 4.493.550,39 100 4.562.828,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
^ ° ° Ê

1.1

2.1

DATA: OUTUBRO/2021

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE 
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS 
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM 
TABELA: SEINFRA 027.1 - SEM DEONERAÇÃO E SEINFRA 05/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
PT: 1071826-40 B.D.I: 20,88%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ENCARGOS: 71,07%(HORA
112,76%(MÉS)

2.2

2.3

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA, MATERIAL OU EQUIPAMENTO Unidade Coeficiente Preço Total
I2543 SERVENTE H 2,0000 17,1400 34,2800

Total: 34,2800

MATERIAIS
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP 0.3MM M2 1,0200 35,5900 36,3018

11100 ESMALTE SINTÉTICO L 1,0000 24,9900 24,9900

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 4,5000 12,6100 56,7450

11725 PREGO 15X15 (1.1/4-x 13) 
(APROXIMADAMENTE 672UN/KG)

KG 0,1500 15,5400 2,3310

Total: 120,3678

Total Simples Sem BDI: 154,65
Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: 32,29

Valor Geral Com BDI: 186,94

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A
101116 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5.20M3). AF_07/2020
Unid: M3

MAO DE OBRA, MATERIAL OU EQUIPAMENTO Unidade Coeficiente Preço Total

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP,
5847 PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP 0,0048000 161,86 0,776928

CHP DIURNO. AF 06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP,

5849 PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI 0,0082000 72,58 0,595156
CHI DIURNO. AF 06/2014

88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0131000 16,25 0,212875

Total Simples Sem BDI: 1,58

Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: 0,33

Valor Geral Com BDI: 1,91

C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
Unid: M3

Código Descrição Unidade
Coeficient

e
Preço Total

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE H 0,0196 17,14 0,3359

TOTAL MAO DE OBRA 0,3359

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHPi H 0,0098 132,5224 1,2987

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP1 H 0,0098 170,7399 1,6733

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 2,9720

F a b io  M tra n d a  : . Total Simples Sem BDI: 3,31
jg jl. Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: 0,6911

Valor Geral Com BDI: 4,00

í
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

DATA: OUTUBRO/2021

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE 
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS 
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM 
TABELA: SEINFRA 027.1 - SEM DEONERAÇÃO E SEINFRA 05/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
PT: 1071826-40 B.D.I: 20,88%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ENCARGOS: 71,07%(HORA
_________________________________________________________________ 112,76%(MÊS)

95426

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 18 M3, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF 07/2020

MAO DE OBRA, MATERIAL OU EQUIPAMENTO Unidade Coeficiente Preço

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 
TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,

89883 p o t ê NCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF12/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 
TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,

89884 p0 T ÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMI REBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AFJ2/2014

0,0050000 263,01

0,0022000 49,89

Total Simples Sem BDI: 

Encargos Sociais: 
Valor BDI: 

Valor Geral Com BDI:

Total

1,31505

0,109758

1,425

INCLUSOS

0,298

1,72

3.1
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO,

92405 COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, M2
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

MAO DE OBRA, MATERIAL OU EQUIPAMENTO

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

4741

36170

88260

88316

PO DE PEDRA (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLA 
NDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11 * CM, E = 
8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), 
COR NATURAL
CALCETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM 
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM 
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS 
A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO 
DE 350 MM, FURO DE 1H (14 X 1H) - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS 
A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO 
DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

Unidade Coeficiente Preço Total

M3 0,0568000 67,5 3,834

M3 0,0085000 73,1 0,62135

M2 1,0144000 38,9 39,46016

H 0,3080000 20,56 6,33248

H 0,3080000 16,25 5,005

CHP 0,078900 9,17 0,723513

CHI 0,1485000 0,52 0,07722

CHP 0,0135000 21,12 0,28512

CHI 0,1405000 0,85 0,119425

Total Simples Sem BDI: 

Encargos Sociais: 
Valor BDI:

Valor Geral Com BDI:

56,4583 

INCLUSOS 

11,7885

68,25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNIClPIO DE FORTIM/CE 
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS d*t»: outubro/»» ,

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM
TABELA: SEINFRA 027.1 - SEM DEONERAÇÃO E SEINFRA 05/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
PT: 1071826-40 B.D.I: 20,88%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ENCARGOS: 71,07%(HORA
_________________________________________________________________________112,76%(MÊS)

4.1 C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

MAO DE OBRA, MATERIAL OU EQUIPAMENTO Unidade Coeficiente Preço Total

10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 
(CHI)

H 0,0757 29,5707 2,2385

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 
(CHP)

H 0,0041 44,2749 0,1815

Total: 2,4200

MAO DE OBRA
I0445 CALCETEIRO H 0,1595 23,1700 3,6956

I2543 SERVENTE H 0,1595 17,1400 2,7338

Total: 6,4294

MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 0,0568 67,5000 3,8340

I2403 PÓ DE PEDRA M3 0,0065 60,4600 0,3930

19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL UN 51,0000 0,5600 28,5600

Total: 32,7870

Total Simples Sem BDI: 41,64

Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: 8,69

Valor Geral Com BDI: 50,33

C5027 - H56 lUTERTRÀVA&a TIPO TIJÕUNH6 <20 X 10 V «CM), C6L6RIB0 - COMPACTAÇÃO MKAMIZA6A
4.2 - M2

MAO DE OBRA, MATERIAL OU EQUIPAMENTO Unidade Coeficiente Preço Total

10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 H 0,0757 29,5707 2,2385
(CHI)

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 H 0,0041 44,2749 0,1815
(CHP)

Total: 2,4200

MAO DE OBRA
I0445 CALCETEIRO H 0,1595 23,1700 3,6956

I2543 SERVENTE H 0,1595 17,1400 2,7338

Total: 6,4294

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA M3 0,0568 67,5000 3,8340

I2403 PÓ DE PEDRA M3 0,0065 60,4600 0,3930

19512 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO UN 51,0000 0,6800 34,6800

Total: 38,9070

Total Simples Sem BDI: 47,76

Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: 9,97

Valor Geral Com BDI: 57,73

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

94273 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),

M

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

MAO DE OBRA, MATERIAL OU EQUIPAMENTO Unidade Coeficiente Preço Total

368
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0070000 67,5 0,4725

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-
4059 MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X M 1,0050000 20,03 20,13015

88309

L1/L2)
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3940000 20,66 8,14004

88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3940000 16,25 6,4025

ARGAMASSA TRAÇO 13  (EM VOLUME DE
88629 CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO M3 0,002170 495,31 1,0748227

MANUAL. AF 08/2019
Total Simples Sem BDI: 36,220

tcLnfi Encargos Sociais: INCLUSOS
M  n  d

Valor BDI:©SD 7,56
___.— — Valor Geral Com BDI: 43,78

^  ' * ' 1*'
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