


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		DATA: 09/09/2024		BDI: 29,79%					
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO TINA LOCALIDADE DE BARRA		LOCAL: FORTIM - CE		FONTE: ORSE		VERSÃO: 2024/05		HORA: 112,54%		MÊS: 70,11%	
				SINAPI 028.1 COM DESONERAÇÃO		SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO		SINAPI 84,44%		SINAPI 47,48%	
				SINAPI Composições Próprias		SINAPI 2024/05 COM DESONERAÇÃO		SINAPI 85,08%		SINAPI 47,87%	
						SINAPI Própria		SINAPI 0,00%		SINAPI 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$												
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI										
90844		EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																				
11.1.3	90843	PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÍDIO, 80X210CM. ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8,00	29,79%	R\$ 858,86	R\$ 255,85	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
11.1.4	COMP.469	PORTA DE MADEIRA, DUAS FOLHAS, 80X210 CM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	29,79%	R\$ 306,04	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
11.1.5	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	5,88	29,79%	R\$ 484,14	R\$ 144,23	R\$ 628,37	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
11.1.6	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,98	29,79%	R\$ 585,24	R\$ 174,34	R\$ 759,58	R\$ 573,54	R\$ 170,85	R\$ 744,39	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
11.2	JANELAS				1,00	29,79%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
11.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,60	29,79%	R\$ 723,90	R\$ 215,65	R\$ 939,55	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
11.2.2	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	16,84	29,79%	R\$ 787,28	R\$ 234,53	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
11.2.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,	SINAPI	M2	22,95	29,79%	R\$ 376,83	R\$ 112,26	R\$ 489,09	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		DATA: 09/09/2024	BDI: 29,79%
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA	FONTE: ORSE		VERSÃO: 2024/05
LOCAL: FORTIM - CE	SEINFRA		HORA: 112,54%
	SICRO NOVO		MES: 70,11%
	SINAPI		028.1 COM DESONERAÇÃO
	SINAPI		84,44%
	SINAPI		47,48%
	SINAPI		85,06%
	SINAPI		47,67%
	SINAPI		0,00%
	SINAPI		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.2.4	94570	BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	200,40	29,79%	R\$ 18,59	R\$ 5,54	R\$ 24,13	R\$
12	PINTURAS									
12.1	PINTURA INTERNA									
12.1.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	777,09	29,79%	R\$ 14,20	R\$ 4,23	R\$ 18,43	R\$
12.1.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	777,09	29,79%	R\$ 10,99	R\$ 3,27	R\$ 14,26	R\$
12.1.3	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	317,91	29,79%	R\$ 26,88	R\$ 8,01	R\$ 34,89	R\$
12.1.4	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	317,91	29,79%	R\$ 13,12	R\$ 3,91	R\$ 17,03	R\$
12.2	PINTURA ESQUADRIAS									
12.2.1	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	M2	102,00	29,79%	R\$ 14,72	R\$ 4,39	R\$ 19,11	R\$
12.2.2	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	102,00	29,79%	R\$ 13,75	R\$ 4,10	R\$ 17,85	R\$
13	COBERTURA									
13.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE	SINAPI	M2	206,41	29,79%	R\$ 17,57	R\$ 5,23	R\$ 22,80	R\$



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA	
	LOCAL:	FORTIM - CE	
DATA :		09/09/2024	BDI : 29,79%
FONTE		VERSÃO	HORA
ORSE		2024/05	112,54%
SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	70,11%
SICRO NOVO		2024/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%
SINAPI		2024/05 COM DESONERAÇÃO	47,48%
Composição Própria		PRÓPRIA	85,06%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.2	92543	FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	206,41	29,79%	R\$ 137,67	R\$ 41,01	R\$ 178,68	R\$
14	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	1,00	29,79%	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1	91933	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1,00	29,79%	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.1	91933	CABOS E ELETRODUTOS								
14.1.1.1	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	146,83	29,79%	R\$ 13,46	R\$ 4,01	R\$ 17,47	R\$ 588,79
14.1.1.2	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	58,22	29,79%	R\$ 21,10	R\$ 6,29	R\$ 27,39	R\$ 366,21
14.1.1.3	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3.051,35	29,79%	R\$ 4,05	R\$ 1,21	R\$ 5,26	R\$
14.1.1.4	92982	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	304,63	29,79%	R\$ 13,64	R\$ 4,06	R\$ 17,70	R\$
14.1.1.5	91872	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	91,69	29,79%	R\$ 14,30	R\$ 4,26	R\$ 18,56	R\$ 390,60
14.1.1.6	91873	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	16,44	29,79%	R\$ 17,03	R\$ 5,07	R\$ 22,10	R\$ 279,97
									R\$ 83,35	R\$ 363,32



[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA
	LOCAL:	FORTIM - CE

DATA:	09/09/2024	BDI:	29,79%
FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2024/05
SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	112,54%
SICRO NOVO:	2024/01 COM DESONERAÇÃO	MES:	70,11%
SINAPI:	2024/05 COM DESONERAÇÃO		84,44%
SINAPI Composição Própria:			47,48%
			85,06%
			47,67%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.1.7	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,00	29,79%	R\$ 10,23	R\$ 13,28	R\$ 10,23	R\$ 13,28
14.1.8	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	1,00	29,79%	R\$ 19,24	R\$ 24,97	R\$ 19,24	R\$ 24,97
14.1.9	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	743,55	29,79%	R\$ 11,52	R\$ 14,95	R\$	R\$
14.1.1	COMP.493	ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)MM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	53,77	29,79%	R\$ 58,88	R\$ 17,54	R\$ 76,42	R\$ 943,12
14.2	QUADROS, CAIXAS, DISJUNTORES E ENTRADA DE ENERGIA				1,00	29,79%	R\$	R\$	R\$	R\$
14.2.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	143,00	29,79%	R\$ 15,53	R\$ 4,63	R\$ 20,16	R\$ 662,09
14.2.2	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	78,00	29,79%	R\$ 12,99	R\$ 3,87	R\$ 16,86	R\$ 301,86
14.2.3	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	5,00	29,79%	R\$ 139,06	R\$ 41,43	R\$ 180,49	R\$ 695,30
14.2.4	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	2,00	29,79%	R\$ 60,69	R\$ 18,08	R\$ 78,77	R\$ 157,54



[Handwritten signature]


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA
LOCAL:	FORTIM - CE
DATA:	09/09/2024
BDI:	29,79%
VERSAO:	202405
HORA:	112,54%
MES:	70,11%
ORSE:	028.1 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA:	202401 COM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO:	202405 COM DESONERAÇÃO
SINAPI:	85,06%
Composições Próprias:	47,67%
Chave:	0,00%
0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
14.2.5	93671	AF_10/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	29,79%	R\$ 108,70	R\$ 32,38	R\$ 141,08	R\$ 217,40	R\$ 64,76	R\$ 282,16
14.2.6	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	22,00	29,79%	R\$ 8,70	R\$ 2,59	R\$ 11,29	R\$ 191,40	R\$ 56,98	R\$ 248,38
14.2.7	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	29,79%	R\$ 9,27	R\$ 2,76	R\$ 12,03	R\$ 37,08	R\$ 11,04	R\$ 48,12
14.2.8	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	29,79%	R\$ 10,37	R\$ 3,09	R\$ 13,46	R\$ 10,37	R\$ 3,09	R\$ 13,46
14.2.9	COMP.8	COMP.8 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS - 275V/ 80KA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	4,00	29,79%	R\$ 188,64	R\$ 56,20	R\$ 244,84	R\$ 754,56	R\$ 224,80	R\$ 979,36
14.2.1	COMP.486	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 63 A	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	29,79%	R\$ 151,58	R\$ 45,16	R\$ 196,74	R\$ 151,58	R\$ 45,16	R\$ 196,74
14.2.1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	29,79%	R\$ 135,57	R\$ 40,39	R\$ 175,96	R\$ 135,57	R\$ 40,39	R\$ 175,96
14.2.1	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	29,79%	R\$ 632,00	R\$ 188,27	R\$ 820,27	R\$ 820,27	R\$ 242,81	R\$ 1063,08





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		DATA :	09/09/2024	BDI :	29,79%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA		FONTE:	CRSE	VERSÃO:	2024/05
	LOCAL:	FORTIM - CE		CRSE:	112,54%	HORA:	70,11%
				SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%
				SINAPI:	2024/01 COM DESONERAÇÃO		47,48%
				SINAPI:	2024/05 COM DESONERAÇÃO		85,08%
				Composições Própria:	PROPRIA		0,00%
							0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	BDI	SEM BDI	BDI
14.2.1	101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	29,79%	R\$ 435,82	R\$ 435,82	R\$ 435,82	R\$ 435,82
14.2.1	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00	29,79%	R\$ 379,01	R\$ 379,01	R\$ 379,01	R\$ 379,01
14.3		INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS			1,00	29,79%	R\$	R\$	R\$	R\$
14.3.1	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	29,79%	R\$ 49,72	R\$ 14,81	R\$ 64,53	R\$ 198,88
14.3.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	25,00	29,79%	R\$ 25,40	R\$ 7,57	R\$ 32,97	R\$ 635,00
14.3.3	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	29,79%	R\$ 38,58	R\$ 11,49	R\$ 50,07	R\$ 154,32
14.3.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	61,00	29,79%	R\$ 48,00	R\$ 14,30	R\$ 62,30	R\$ 872,30
14.3.5	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	29,79%	R\$ 51,34	R\$ 15,29	R\$ 66,63	R\$ 513,40
14.3.6	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	26,00	29,79%	R\$ 26,61	R\$ 7,93	R\$ 34,54	R\$ 691,86
14.3.7	COMP.209	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W	COMPOSIÇÕES	UN	18,00	29,79%	R\$ 154,37	R\$ 45,99	R\$ 200,36	R\$ 827,82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		DATA: 09/09/2024	BDI: 29,79%
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO INA LOCALIDADE DE BARRA	FONTE: ORSE		VERSÃO: 202405
LOCAL: FORTIM - CE	SEINFRA		HORA: 112,54%
	SIGRO NOVO		MES: 70,11%
	SINAPI		028.1 COM DESONERAÇÃO
	Compartilhada		202401 COM DESONERAÇÃO
	Própria		202405 COM DESONERAÇÃO
			PROPRIA
			85,06%
			47,87%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
COMP.209			PRÓPRIA S							
14.3.8	COMP.428	COMP.428 LUMINÁRIA TUBULAR COM 2 LÂMPADAS LED40W	COMPOSIÇÕES PRÓPRIA S	UN	53,00	29,79%	R\$ 668,02	R\$ 199,00	R\$ 867,02	R\$
14.3.9	COMP.66	LUMINÁRIA TIPO SPOT COM LÂMPADA LED 6W	COMPOSIÇÕES PRÓPRIA S	UN	8,00	29,79%	R\$ 50,05	R\$ 14,91	R\$ 64,96	R\$ 119,28
14.3.1	COMP.200	COMP.200 LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA 12W	COMPOSIÇÕES PRÓPRIA S	UN	7,00	29,79%	R\$ 55,92	R\$ 16,66	R\$ 72,58	R\$ 391,44
14.3.1	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	6,00	29,79%	R\$ 11,52	R\$ 3,43	R\$ 14,95	R\$ 69,12
14.3.1	COMP.13	LUMINÁRIA COM LÂMPADA LED 24W	COMPOSIÇÕES PRÓPRIA S	UN	6,00	29,79%	R\$ 57,49	R\$ 17,13	R\$ 74,62	R\$ 344,94
15	CLIMATIZAÇÃO									
15.1	EQUIPAMENTOS									
15.1.1	103248	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	6,00	29,79%	R\$ 642,91		R\$	R\$
15.1.2	103251	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	4,00	29,79%	R\$ 906,90		R\$	R\$
15.1.3	103245	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	2,00	29,79%	R\$ 557,52		R\$	R\$



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA
LOCAL:	FORTIM - CE
DATA:	09/09/2024
BDI:	29,79%
VERSAO:	2024/05
HORA:	112,54%
MES:	70,11%
FONTE:	ORSE
SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO:	2024/01 COM DESONERAÇÃO
SINAPI:	2024/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias:	85,06% 47,67%
PRÓPRIA:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
15.2	TUBULAÇÃO				1,00	29,79%	R\$	R\$	R\$	R\$	
15.2.1	COMP.432	CABO PP - 3 X 2,50 MM ²	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	117,53	29,79%	R\$ 10,55	R\$ 3,14	R\$ 13,69	R\$ 369,05	
15.2.2	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	58,37	29,79%	R\$ 39,89	R\$ 11,88	R\$ 51,77	R\$ 693,43	
15.2.3	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF. 11/2021, PA	SINAPI	M	117,53	29,79%	R\$ 22,86	R\$ 6,81	R\$ 29,67	R\$ 800,38	
15.2.4	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	22,09	29,79%	R\$ 31,24	R\$ 9,31	R\$ 40,55	R\$ 690,09	
15.2.5	97334	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	37,07	29,79%	R\$ 49,22	R\$ 14,66	R\$ 63,88	R\$ 543,14	
15.2.6	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	M	45,52	29,79%	R\$ 14,81	R\$ 4,41	R\$ 19,22	R\$ 674,15	
15.2.7	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M	23,27	29,79%	R\$ 8,33	R\$ 2,48	R\$ 10,81	R\$ 193,84	
										R\$ 895,75	
											R\$ 874,89
											R\$ 251,55





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA		
		LOCAL:	FORTIM - CE		
		DATA:	09/09/2024	BDI:	29,79%
		ORSE	2024/05	HORA	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	MES	70,11%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO		84,44%
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO		47,87%
		Composições Própria			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI	
	89447	AF_06/2022											
15.2.8	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	12,75	29,79%	R\$ 12,70	R\$ 3,78	R\$ 16,48	R\$ 161,93	R\$ 48,19	R\$ 210,12	
15.2.9	94687	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	29,79%	R\$ 174,15	R\$ 51,88	R\$ 226,03	R\$ 174,15	R\$ 51,88	R\$ 226,03	
16		INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS			1,00	29,79%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
16.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	6,38	29,79%	R\$ 64,86	R\$ 19,32	R\$ 84,18	R\$ 413,81	R\$ 123,26	R\$ 537,07	
16.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	80,56	29,79%	R\$ 40,11	R\$ 11,95	R\$ 52,06	R\$ 962,69	R\$	R\$	
16.3	COMP.80	RALO ABACAXI 100MM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	7,00	29,79%	R\$ 42,45	R\$ 12,65	R\$ 55,10	R\$ 297,15	R\$ 88,55	R\$ 385,70	
16.4	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	13,00	29,79%	R\$ 28,78	R\$ 8,57	R\$ 37,35	R\$ 374,14	R\$ 111,41	R\$ 485,55	
16.5	89578	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	59,31	29,79%	R\$ 23,13	R\$ 6,89	R\$ 30,02	R\$ 408,65	R\$	R\$	
16.6	89580	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	33,86	29,79%	R\$ 47,57	R\$ 14,17	R\$ 61,74	R\$ 479,80	R\$	R\$	
16.7	99280	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM	SINAPI	UN	8,00	29,79%	R\$ 373,95	R\$ 111,40	R\$ 485,35	R\$ 891,20	R\$	R\$	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	DATA :	09/09/2024	BDI :	29,79%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA FORTIM - CE	VERSAO:	2024/05	HORA:	112,54%
LOCAL:		SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	70,11%
		SICRO NOVO:	2024/01 COM DESONERAÇÃO		84,44%
		SINAPI:	2024/05 COM DESONERAÇÃO		47,48%
		Composições Própria:			
					85,06%
					47,67%
					0,00%
					0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
17.1	TUBOS E CONEXÕES									
17.1.1	95675	BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	29,79%	R\$ 118,70	R\$ 154,06	R\$ 118,70	R\$ 154,06
17.1.2	90371	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2024	SINAPI	UN	1,00	29,79%	R\$ 17,78	R\$ 23,08	R\$ 17,78	R\$ 23,08
17.1.3	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	1,00	29,79%	R\$ 15,10	R\$ 19,60	R\$ 15,10	R\$ 19,60
17.1.4	104034	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	1,00	29,79%	R\$ 20,05	R\$ 26,02	R\$ 20,05	R\$ 26,02
17.1.5	COMP.269	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF. 06/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	4,00	29,79%	R\$ 7,87	R\$ 10,21	R\$ 31,48	R\$ 40,84
17.1.6	94703	JOELHO 90 REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL CL ROSCA. D= 25MM X 3/4"	SINAPI	UN	4,00	29,79%	R\$ 15,90	R\$ 20,64	R\$ 63,60	R\$ 82,56
17.1.7	94656	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	SINAPI	UN	55,00	29,79%	R\$ 2,82	R\$ 3,66	R\$ 155,10	R\$ 201,30
17.1.8	89562	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	SINAPI	UN	37,00	29,79%	R\$ 8,14	R\$ 10,56	R\$ 301,18	R\$ 390,72
		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN						




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		DATA: 09/09/2024	BDI: 29,79%
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA	LOCAL: FORTIM - CE	FONTE: ORSE SEINFRA SICRO NOVO SINAPI Composições Provisões	VERSÃO: 202405 028.1 COM DESONERAÇÃO 202401 COM DESONERAÇÃO 202405 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
		HORA: 112,54% 84,44% 85,06% 0,00%	MES: 70,11% 47,48% 47,87% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI	
	103953	AF_06/2022											
17.1.1	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	29,79%	R\$ 8,10	R\$ 2,41	R\$ 10,51	R\$ 24,30	R\$ 7,23	R\$ 31,53	
17.1.1	104009	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	29,79%	R\$ 10,77	R\$ 3,21	R\$ 13,98	R\$ 21,54	R\$ 6,42	R\$ 27,96	
17.1.1	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	7,00	29,79%	R\$ 6,72	R\$ 2,00	R\$ 8,72	R\$ 47,04	R\$ 14,00	R\$ 61,04	
17.1.2	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	7,00	29,79%	R\$ 10,57	R\$ 3,15	R\$ 13,72	R\$ 73,99	R\$ 22,05	R\$ 96,04	
17.1.2	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	29,79%	R\$ 11,49	R\$ 3,42	R\$ 14,91	R\$ 11,49	R\$ 3,42	R\$ 14,91	
17.1.2	103974	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	13,00	29,79%	R\$ 8,40	R\$ 2,50	R\$ 10,90	R\$ 109,20	R\$ 32,50	R\$ 141,70	
17.1.2	89426	LUA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	29,79%	R\$ 7,77	R\$ 2,31	R\$ 10,08	R\$ 46,62	R\$ 13,86	R\$ 60,48	
17.1.2	89562	LUA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA	SINAPI	UN	3,00	29,79%	R\$ 8,11	R\$ 2,42	R\$ 10,53	R\$ 24,33	R\$ 7,25	R\$ 31,59	




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		DATA: 09/09/2024	BDI: 29,79%
		OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA FORTIM - CE		VERSÃO: 202405	HORA: 112,54%
		LOCAL: FORTIM - CE		ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO	MES: 70,11%
				SINAFRA: 202401 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SINAPI: 202405 COM DESONERAÇÃO	85,06%
				CONDIÇÕES PROPRIA	0,00%
				PROPOSTA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
17.1.2	89562	DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	21,00	29,79%	R\$ 4,29	R\$ 18,69	R\$ 302,40	R\$ 90,09
17.1.2	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	151,47	29,79%	R\$ 4,23	R\$ 5,49	R\$ 640,72	R\$ 190,85
17.1.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	47,05	29,79%	R\$ 8,33	R\$ 10,81	R\$ 391,93	R\$ 116,68
17.1.2	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	24,00	29,79%	R\$ 3,78	R\$ 16,48	R\$ 304,80	R\$ 90,72
17.1.2	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	19,62	29,79%	R\$ 4,20	R\$ 18,30	R\$ 276,64	R\$ 82,41
17.1.2	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	12,00	29,79%	R\$ 1,87	R\$ 8,14	R\$ 75,24	R\$ 22,44
17.1.3	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	29,79%	R\$ 2,86	R\$ 12,46	R\$ 48,00	R\$ 14,30
17.1.3	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	29,79%	R\$ 4,58	R\$ 19,96	R\$ 15,38	R\$ 19,96
17.1.3	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	29,79%	R\$ 4,58	R\$ 19,96	R\$ 15,38	R\$ 19,96



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA	
	LOCAL:	FORTIM - CE	

DATA :	09/09/2024	BDI :	29,79%
VERSAO	202405	HORA	MES
ORSE	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%
SEINFRA	202401 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	SINAPI	85,06%	47,67%
Composições Fiscais	202405 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
	PRÓPRIA		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
17.1.3	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	29,79%	R\$ 17,97	R\$ 5,35	R\$ 23,32	R\$ 23,32
17.1.3	94691	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	6,00	29,79%	R\$ 10,64	R\$ 3,17	R\$ 63,84	R\$ 82,86
17.1.3	89624	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	29,79%	R\$ 14,18	R\$ 4,22	R\$ 70,90	R\$ 92,00
17.1.3	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	29,79%	R\$ 25,44	R\$ 7,58	R\$ 33,02	R\$ 152,64
17.1.3	89626	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	29,79%	R\$ 23,37	R\$ 6,96	R\$ 30,33	R\$ 90,99
17.1.3	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	39,00	29,79%	R\$ 10,69	R\$ 3,18	R\$ 13,87	R\$ 416,91
17.1.3	102610	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	29,79%	R\$ 480,38	R\$	R\$	R\$ 960,76
17.2	LOUÇAS E METAIS									
17.2.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	7,00	29,79%	R\$ 411,51	R\$ 122,59	R\$ 534,10	R\$ 858,13



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO TINA LOCALIDADE DE BARRA	
	LOCAL:	FORTIM - CE	
DATA :		09/09/2024	BDI : 29,79%
FONTE		VERSÃO	HORA
ORSE		2024/05	112,54%
SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	70,11%
SIGRO NOVO		2024/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%
SINAPI		2024/05 COM DESONERAÇÃO	47,48%
SINAPI		2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%
Composições Própria		PRÓPRIA	0,00%
Composições Própria		PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
17.2.2	86931	INSTALAÇÃO. AF_01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	7,00	29,79%	R\$ 147,04	R\$ 43,80	R\$ 190,84	R\$ 306,60	
17.2.3	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	13,00	29,79%	R\$ 207,01	R\$ 61,67	R\$ 268,68	R\$ 801,71	
17.2.4	COMP.72	BANCADA DE GRANITO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	10,45	29,79%	R\$ 438,89	R\$ 130,75	R\$ 569,64	R\$ 569,64	
17.2.5	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	29,79%	R\$ 214,67	R\$ 63,95	R\$ 278,62	R\$ 644,01	
17.2.6	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	29,79%	R\$ 63,59	R\$ 18,94	R\$ 82,53	R\$ 190,77	
17.2.7	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	19,00	29,79%	R\$ 349,93	R\$ 104,24	R\$ 454,17	R\$ 454,17	
17.2.8	COMP.349	CHUVEIRO METÁLICO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	3,00	29,79%	R\$ 147,04	R\$ 43,80	R\$ 190,84	R\$ 441,12	
										R\$ 131,40	R\$ 572,52



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		DATA :	09/09/2024	BDI :	29,79%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA		VERSAO	2024/05	HORA	112,54%
	LOCAL:	FORTIM - CE		ORSE	028.1 COM DESONERAÇÃO	MES	70,11%
				SINAPI	2024/01 COM DESONERAÇÃO		84,44%
				SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO		47,87%
				Propria			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	COMP.349		S							
17.2.9	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	29,79%	R\$ 726,30	R\$ 216,36	R\$ 942,66	R\$ 432,72
17.2.1	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	29,79%	R\$ 360,90	R\$ 107,51	R\$ 468,41	R\$ 322,53
17.2.1	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	29,79%	R\$ 103,30	R\$ 30,77	R\$ 134,07	R\$ 92,31
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				1,00	29,79%	R\$	R\$	R\$	R\$
18.1	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	13,00	29,79%	R\$ 470,12	R\$ 140,05	R\$ 610,17	R\$
18.2	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	29,79%	R\$ 78,98	R\$ 23,53	R\$ 102,51	R\$ 236,94
18.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	15,00	29,79%	R\$ 38,62	R\$ 11,50	R\$ 50,12	R\$ 172,50

